



OBECNÍ ÚŘAD TĚŠOVICE	
Došlo:	13. 11. 2017
Č.j.	403
Počet listů	2
Počet listinných příloh	1
Průběh jednání	podobě

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S21-17-1029

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Těšovice**
Sídlo: **Tovární 21, 356 01 Sokolov**
IČ: **00670715**
Statutární zástupce: **Jiří HALBERŠTÁT, starosta obce**

Zhotovitel

Název: **ALGON, a.s.**
Sídlo: **Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**
Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb
IČ: **28420403**
DIČ: **CZ28420403**
Statutární zástupce: **Petr Študlar, předseda představenstva**
Obchodní rejstřík: **U MS v Praze, oddíl B, vložka 14403**
Bankovní spojení: **KB, a.s. / RFB, a.s.**
Číslo běžného účtu: **78-2124090297/0100 / 5023013253/5500**
Kontaktní osoba: **Jan Benka, příprava DaIS**
Tel: **725 052 003**
Email: jan.benka@algon.cz

uzavírají následující dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

na veřejnou zakázku:

OPRAVA KOMUNIKACÍ – OBEC TĚŠOVICE

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla z důvodu vyvolaných víceprací.

Z tohoto důvodu se článek 3. Cena díla, odst. 1 doplňuje o hodnotu těchto víceprací, tj.
317.984,- Kč bez DPH.

Od tohoto dodatku výše uvedený článek zní takto:

Článek 3
CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „Oprava komunikací – obec Těšovice“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.


Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla dle SOD bez DPH	1 434 682,- Kč
Celková cena víceprací	317 984,- Kč
Celková cena díla	1 752 666,- Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21 %)	368 060,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 120 726,- Kč

Článek 2
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tento dodatek svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla


V Těšovicích dne 9.11.2014




Jiří HALBERŠTÁT
starosta obce
za objednatele



V Praze dne



Petr Študlar
předseda představenstva
za zhotovitele


O.s.
Chab. Jeřábek 1, tel.: 254 433 017
DIČ: CZ 254 20 403
Fax: 254 433 880

Položkový rozpočet - Oprava komunikace - Obec Těšovice

Od křižovatky až po hrázděný domek (vč. točny u separace) mapka bod č. 1

Popis	M.j.	Počet m.j.	Cena m.j.	Cena celkem
Podbal hlubokých děr	t.	25	1 788	44 700
Asfaltování ACO11, tl. 5 cm	m2	903	295	266 385
Spojovací postřik	m2	903	12	10 836
CELKEM				321 921

Od hrázděného domku až po odbočku s trafostanicí - mapka bod č. 2

Popis	M.j.	Počet m.j.	Cena m.j.	Cena celkem
Podbal hlubokých děr	t.	20	1 788	35 760
Asfaltování ACO11, tl. 5 cm	m2	692	295	204 140
Spojovací postřik	m2	692	12	8 304
CELKEM				248 204

Z odbočky s trafostanicí až po další odbočku - křižovatka T - mapka bod č. 3

Popis	M.j.	Počet m.j.	Cena m.j.	Cena celkem
Podbal hlubokých děr	t.	9	1 788	16 092
Asfaltování ACO11, tl. 5 cm	m2	950	295	280 250
Spojovací postřik	m2	950	12	11 400
CELKEM				307 742

Zemní práce, krajnice - mapka bod 1 - 5

Popis	M.j.	Počet m.j.	Cena m.j.	Cena celkem
Asfaltování ACO11, tl. 5 cm	t	175	1 788	312 900
CELKEM				312 900

Od křižovatky T vpravo nahoru - mapka bod č. 4

Popis	M.j.	Počet m.j.	Cena m.j.	Cena celkem
Podbal hlubokých děr	t.	5	1 788	8 940
Asfaltování ACO11, tl. 5 cm	m2	181	295	53 395

Spojovací postřik	m2	181	12	2 172
CELKEM				64 507

Od křižovatky T vlevo dolů - mapka bod č. 4

Popis	M.j.	Počet m.j.	Cena m.j.	Cena celkem
Podbal hlubokých děr	t.	8	1 788	14 304
Asfaltování ACO11, tl. 5 cm	m2	410	295	120 950
Spojovací postřik	m2	410	12	4 920
CELKEM				140 174

Úprava vodovodních šoupat a kanalizačních vpustí - na celé délce komunikace

Popis	M.j.	Počet m.j.	Cena m.j.	Cena celkem
Výšková úprava vod. Šoupat	ks	16	1 677	26 832
Výšková úprava vpustí	ks	6	2 067	12 402
CELKEM				39 234

Celková cena v Kč bez DPH	1 434 682
DPH	301 283
Celková cena v Kč včetně DPH	1 735 965

Vícepráce

Výšková úprava vod. Šoupat	ks	16	1 677	26 832
Podbal hlubokých děr a překopů	t	74,00	1 788,00	132 312
Provedení zpevněných krajnic	m	1 468,00	30,00	44 040
Výšková úprava poklopů	ks	14,00	8 200,00	114 800
Celkem vícepráce	Kč			317 984,00