



## DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednávatele 40/2017

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Město Habartov**

se sídlem:

Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov,

IČ: 00259314

Zastoupený:

Ing. Petrem Janurou, starostou města

**Zhotovitel:**

**ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**

se sídlem:

Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava,

IČ: 18248675

Zastoupený

Ing. Františkem Šneberkem, jednatelem společnosti

Vzhledem k tomu, že výše uvedený

- zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 4. 10. 2017 smlouvu o dílo ohledně zhotovení stavby „Rekonstrukce stanice HZS Habartov“ (dále jen předmět díla) a
- a zhotovitel předložil dne 22. 2. 2018 objednateli Změnový list č. 1 (Přílohou tohoto Dodatku) s navrhovaným soupisem změn včetně nacenění,

dohodly se smluvní strany na následujícím:

#### I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XII., bodu XII.1 smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:

#### II.

1) Cena díla a platební podmínky dle článku VII., bodu VII.3

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Cena stavby bez DPH | 3 543 812,97 Kč |
| DPH 21 %            | 744 200,72 Kč   |
| Cena včetně DPH     | 4 288 013,69 Kč |

2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

#### III.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Habartova dne 12. 3. 2018 usnesením č. 93/2018.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a souhlasí s jeho obsahem.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Habartově, dne 12. 4. 2018

Ve Svatavě, dne 13. 4. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Petr Janura  
starosta města Habartov



Ing. František Šneberk  
jednatel společnosti