



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednávky 40/2017

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Habartov

se sídlem:

Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov,

IČ: 00259314

Zastoupený:

Ing. Petrem Janurou, starostou města

Zhotovitel:

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

se sídlem:

Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava,

IČ: 18248675

Zastoupený

Ing. Františkem Šneberkem, jednatelem společnosti

Vzhledem k tomu, že výše uvedený

- zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 4. 10. 2017 smlouvu o dílo ohledně zhotovení stavby „Rekonstrukce stanice HZS Habartov“ (dále jen předmět díla) a
- a zhotovitel předložil dne 3. 4. 2018 objednateli Žádost o prodloužení termínu (Přílohou tohoto Dodatku),

dohodly se smluvní strany na následujícím:

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XII., bodu XII.1 smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:

II.

- 1) Čas plnění dle článku III., bodu III.1.3 Dokončení a předání stavby:

do 21. 5. 2018

- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Habartova dne 4. 4. 2018 usnesením č. 126/2018.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a souhlasí s jeho obsahem.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Habartově, dne 12. 4. 2018

Ve Svatavě, dne 13. 4. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Ing. Petr Janura
starosta města Habartov
Ing. František Šneberk
jednatel společnosti