

Dodatek č. 6

Smlouvy o dílo k realizaci zakázky:

„PŘESTAVBA BÝVALÉ TĚLOCVIČNY NA SPOLEČENSKÝ DŮM“:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Obec Hazlov
Sídlo:	Hazlov 31, 351 32 Hazlov
IČ:	00253952
Statutární zástupce:	Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce
Bankovní spojení:	KB Cheb a.s.
Číslo běžného účtu:	2726331/0100
Tel:	602110528
Email:	starostka@obechazlov.cz

Zhotovitel

Název:	STURMBAU s.r.o.
Sídlo:	Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb
IČ:	05689376
DIČ:	CZ 05689376
Statutární zástupce:	Dušan Šturm – jednatel společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
Číslo běžného účtu:	277942148/0300
Kontaktní osoba:	Dušan Šturm - jednatel společnosti
Tel:	777 943 435
Email:	sturm@sturmbau.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 6**

na základě navýšení rozsahu prací a dílčích změn v souvislosti s pokládkou podlahy je sjednána cena přiměřeně k navýšení objemu prací tak, že ke sjednané ceně díla náleží zhotoviteli ještě částka 76.492,21Kč bez DPH a o tuto částku se koriguje čl. VII. Smlouvy o dílo:

Článek VII
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	5.169.562,83Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)	1.085.608,19Kč
Celková cena díla včetně DPH	6.255.171,02Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá jedno a zhotovitel jedno takto podepsané vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Položkový rozpočet navýšení rozsahu prací.

V Hazlově dne 18. 5. 2018



Lenka DVORÁKOVÁ
starostka obce
za objednatele

 **STURMBAU**
STURMBAU s.r.o.
IČ: 05689376
mobil: +420 777 943 435
e-mail: sturm@sturmbau.cz www.sturmbau.cz


Dušan ŠTURM
jednatel společnosti
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hazlov - společenský dům

Objekt: 4 - Dodatek č. 6

JKSO:

Místo: Hazlov

CC-CZ:

Datum: 11. 9. 2017

Objednatel:

Obec Hazlov

IČ: 00253952

DIČ:

Zhotovitel:

STURMBAU s.r.o.

IČ: 05689376

DIČ: CZ05689376

Projektant:

Atelier Stoeckl s.r.o.

IČ: 02099624

DIČ: CZ02099624

Zpracovatel:

Dušan Šturm

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				76 492,21
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				76 492,21
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	76 492,21	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		76 492,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **STURMBAU**

STURMBAU s.r.o.

IČ: 05689376

mobil: +420 777 943 435

e-mail: sturm@sturm-bau.cz www.sturm-bau.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hazlov - společenský dům

Objekt: 4 - Dodatek č. 6

Místo: Hazlov

Datum: 11. 9. 2017

Objednatel: Obec Hazlov

Projektant: Atelier Stoeckl s.r.o.

Zhotovitel: STURMBAU s.r.o.

Zpracovatel: Dušan Šturm

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	76 492,21
HSV - Práce a dodávky HSV	11 611,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 587,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	423,67
998 - Přesun hmot	600,60
PSV - 10 - změna parkety náklad	64 880,31
767 - Konstrukce zámečnické	16 528,70
771 - Podlahy z dlaždic	59 625,07
775 - Podlahy skládané	-7 084,24
776 - Podlahy povlakové	-8 164,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 974,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 492,21

ROZPOČET

Stavba: Hazlov - společenský dům

Objekt: 4 - Dodatek č. 6

Místo: Hazlov

Datum: 11. 9. 2017

Objednatel: Obec Hazlov
Zhotovitel: STURMBAU s.r.o.

Projektant: Atelier Stoeckl s.r.o.
Zpracovatel: Dušan Šturm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 492,21

HSV - Práce a dodávky HSV

11 611,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 587,63

16	K	632451101	potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm - šatna + malý sál	m2	50,100	211,33	10 587,63
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

423,67

30	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,309	280,00	86,52
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,309	188,98	58,39
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,309	8,02	2,48
33	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	2,002	138,00	276,28

998 - Přesun hmot

600,60

17	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	2,002	300,00	600,60
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - 10 - změna parkety náklad

64 880,31

767 - Konstrukce zámečnické

16 528,70

25	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,980	85,00	168,30
26	M	697520040	rohož vstupní TOPWELL provedení hliník standard 17 mm	m2	1,980	6 720,00	13 305,60
27	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	6,800	150,00	1 020,00
28	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	5,600	307,00	1 719,20
29	M	697521820	schodová hrana a lišta	m	1,200	263,00	315,60

771 - Podlahy z dlaždic

59 625,07

20	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	26,000	85,40	2 220,40
21	M	592474780	soklík série Cemento 598x95x10 šedo béžový	ks	47,648	161,00	7 671,33
22	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty - hlavní vchod	m2	1,920	123,00	236,16
35	K	7715619R	Očištění čedičových dlaždic včetně betonu	m2	11,556	225,00	2 600,10
19	K	771574153	montáž podlah keramických veškoromatových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	50,100	350,00	17 535,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	597613069	dlaždice slinutá RAKO Série CEMENTO 598 x 598 x 10 šedo béžová-chodba dlažba	m2	55,110	520,00	28 657,20
34	K	77159118R	Podlahy řezání terasových dlaždic rovné u hlavního vchodu	m	1,200	125,00	150,00
23	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa - hlavní vchod	m2	1,920	210,00	403,20
24	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	3,840	39,50	151,68

775 - Podlahy skládané

-7 084,24

1	M	614181129	Soklová lišta buk	m	-24,000	111,00	-2 664,00
2	M	614182039	Spojovací materiál lišty	m	-24,000	12,00	-288,00
3	M	247444509	Lepidlo PCI PAR 360 - lepení parkety	m2	-39,870	162,00	-6 458,94
4	M	247446029	Mix&Fill Plus	m2	-39,870	42,00	-1 674,54
6	M	247449995	Lak základní BONA Classic	m2	-39,870	55,00	-2 192,85
7	M	247449996	Lak vrchní BONA Traffic	m2	-79,740	114,00	-9 090,36
8	M	611899900	Mozaikové parkety dub 8mm / 32x64	m2	-44,710	459,00	-20 521,89
9	K	775541111	Montáž komplet	kmpl	-1,000	22 000,00	-22 000,00
10	K	776121111b	Penetrace PCI VG5	m2	418,260	101,00	42 244,26
11	K	776121111c	Penetrace PCI VG4	m2	-216,000	21,00	-4 536,00
13	K	776121111d	Zásypový písek na penetraci 0,3-0,8 mm	m2	418,260	8,00	3 346,08
14	K	776M01	PCI Apogel SH+spony-zálivka trhlin	bm	12,000	756,00	9 072,00
15	K	776M02	PCI STL 39-opravná stěrka	ks	8,000	960,00	7 680,00

776 - Podlahy povlakové

-8 164,10

12	K	776141122	Stěrka-PCI USP 32	ks	-10,700	763,00	-8 164,10
----	---	-----------	-------------------	----	---------	--------	-----------

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 974,88

36	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových ploch před provedením nátěru	m2	3,640	55,00	200,20
38	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové plochy - hlavní vchod	m2	3,640	129,00	469,56
39	K	985311311	Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,640	908,00	3 305,12