

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Obec
sidlo: Obec Okrouhla
Okrouhla 47, 350 02 Okrouhla
Zetocha Petr, starosta obce

IC: 00572691
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 94-4115331/0710

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Slinice Horšovský Týn a.s.
sidlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zastoupený: Ing. Josef Ředina
kontaktní osoby: Ing. Josef Ředina
IC: 453 59 164
DIČ: CZ45359164
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-5836320277/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201
(dale jen Zhotovitel)



Článek 1. Předmet smlouvy (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce nazvané jako

„Oprava komunikace v Okrouhí u Chebu“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci s názvem „Oprava komunikace v Okrouhí u Chebu“, včetně výkazu výměr, zpracované Ing. Petrem Králem. Dále bude pro účely této smlouvy v tomto článku specifikovány

Předmět díla označován jako dílo.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

1.2.2. fotodokumentaci postupu prací v digitální formě,

1.2.3. uvedení všech staveb dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správě,

1.2.4. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzavěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (tyká-li se daně stavby),

1.2.5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

1.2.6. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:

- dokladů uvedených pod výše uvedenými body,

- zápisy o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,

- atestů materiálů použitých k realizaci díla,

- písemné rekapitulace všech měn a viceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDS,

- zápisy o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),

- zajištění atestu a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),

- dokladů stanovených dalšími platnými právními normami,

- doložení kvality použitých betonových směsí dle požadavků projektové dokumentace k předem určenému dílu,

1.2.7. jiné, výše nespécifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejích nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU, jehož součástí je mimo jiné projektová dokumentace;
- Položkového ROZPOČTU – soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součásti PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem;
- nabídky Zhotovitele ze dne předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení (dále jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace)
- stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí.

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy.

PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součásti zadávacích podmínek k výběrovému řízení. Nejpозději podpisem této smlouvy Zhotovitel obdrží 1x tištěnou podobu Projektu.

1.4. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá Objednatel.



- 1.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba nejpоздěji před zahájením prací na příslušné části díla řádně přezkoumá a dopadem na předmet či cenu díla Zhotovitel předá Objednateli nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmet či cenu díla Zhotovitel předá Objednateli.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.8. Vše smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:
 - vlastní text této smlouvy o dílo;
 - zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;
 - PROJEKT;
 - zadávací dokumentace;
 - NABÍDKA;
- 1.9. ZMĚNY DÍLA
 - Za podstatnou se považuje taková změna, která by:
 - umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly této změně;
 - měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; nebo
 - vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky.
- 1.9.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.9.1. nebudou započítány ani prováděny bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

2.1. Doba plnění

Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla:

1. 7. 2017

2.1.2. Datum ukončení plnění díla:

30. 9. 2017

2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků prací v užívání).

2.1.4. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z MMR - programu Podpory obnovy a rozvoje venkova. Zadavatel si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. - 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 3 uzlových bodů dle požadavků Objednatele. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a předání díla.
- 2.2.2. Dospě-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik **Petr Hudlický** jako technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, výzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek 3. Místo plnění

Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Článek 4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

- | | | |
|--|----|-------------|
| 4.1. Nabídková cena díla bez DPH | Kč | 2.379.000,- |
| 4.2. DPH 21 % | Kč | 499.590,- |
| 4.3. Nabídková cena díla celkem včetně DPH | Kč | 2.878.590,- |

- 4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedena cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadu změny cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulační ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, uklidu staveniště a přílehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obsluhu, údržbu, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoli dalších výdajů spojených s realizací díla.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změněm sazeb daně z přidané hodnoty.
 - při změně rozsahu díla dle 1.9.

Článek 5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3. pracovního dne od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
- 5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo a název projektu,
- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele,
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
- označení díla,
- identifikaci Zhotovitele podle OR,
- počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele,
- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná



- místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy,
- jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.
- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávně nebo neúplně údaje a naležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotovitele za vadu předložit Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Zhotovitel vystaví fakturu včetně DPH.
- 5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- 5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

Článek 6. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k datu zahájení stavebních prací dle čl. 2.1.1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.2. ODPovědnost za škody
- 6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR. Výše pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je stanovena na **minimálně ve výši nabídkové ceny účastníka včetně DPH**. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ
- Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:
- 6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činnosti v této smlouvě uvedených.
- Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovní, rozměrech nebo zaměření jakékoli části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.
- 6.4. UKLID STAVENIŠTĚ
- Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čisté a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytky, překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladňovat materiál a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravdělně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasně konstruce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s poslední citovaným zákonem.
- 6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků díle Zapsu, staveniště zcela vyklidit.
- 6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ



6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmetu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací v souladu s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatel za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením právních osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případně poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatel za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotovitel k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podléhajících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných prostředků, zařízení stavenišť atd., je Zhotovitel povinen to neproděleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vstane němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek 7. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po té je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.

7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrym výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., dále o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, z důvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.

7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy do stavebního deníku TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat přepisy uzavřených stran stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat přepisy uzavřených stran stavebního deníku. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.



7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontrol provádní díla za účasti TDS a Objednatel, případně autorizovaného dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

- předmet kontrolního dne;
- vyjádření TDS, Objednatel a Zhotovitel k výsledku kontroly;
- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění;
- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
- soupis provedených, předem TDS a Objednatel odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
- podpisy zúčastněných osob.

7.9. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

7.10. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatel a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

7.11. Zápis ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek 8. Provádní díla

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě.

8.2. Výlučně Zhotovitel bude zodpovědný za stavění a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukci a za priměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací dany projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zatížení v rozsahu, dohodnutém při přijímání stavenišť.

8.4. **Připustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), kdy jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původní veřejné zakázky.** Současně musí být splněn předpoklad, že dodatečné práce, dodávky a služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závaznou službu zcela nezbytně pro dokončení předmetu původní veřejné zakázky, a zároveň celkový rozsah dodatečných služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky. Uchazeč je povinen před tím uplatnit odklad nepozorní § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu nepozorní Objednatel na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nespělí včítí Objednatel svou zákonnou oznámovací povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit Objednatel na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté

8.5. Dojde-li při realizaci díla k výskytu shora uvedených víceprací, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní díle obecně známých sborníků doporučených cen (např. oznáčení sborníku URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sbornících, ocení Zhotovitel příslušnou realizaci. V případě, že je cena v položkovém sborníku. Současně zhotovitel vypracuje zdůvodnění realizace víceprací, popř. méněprací. Ocenění rozpočet a zdůvodnění bude předloženo TDS.

8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:

8.6.1. pověřit autorizovanou osobu výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen Stavbyvedoucí), oprávněnou k vykonání této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitel,

8.6.2. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně stavenišť samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně stavenišť samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel



je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokonečné dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohyblivým se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,

8.6.3. zabezpečit a udržovat na vlastním náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejně správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
8.6.4. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškozování nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčině souvislosti s prováděním díla.

8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění prací s údaji o základních etapách postupu Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizovaná zákonem, určená smlouvou, nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečně, a i jinak náležitě výsledky.

8.8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění prací na díle tak, aby byly zaručeny bezpečně, a i jinak náležitě výsledky. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup díla, který je dle bodu 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplývají.

8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývat práce provedené až po předchozí kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.

8.10. DOZOR ZHOTOVITĚLE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
8.11.1. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají předpis (dále jen Stavbyvedoucí), případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů (dále jen Stavbyvedoucí). Před zahájením prací a po celou dobu stavby bude zhotovitel jmenovat pracovníka do funkce Stavbyvedoucího (ve smyslu §153 zák. č.183/2006 Sb., „stavební zákon“). Vyzaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.11.2. Stavbyvedoucí bude pro Objednatele a TDS přítelny a nebude po dobu realizace předemtu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Stavbyvedoucí je Roman Krivka.
8.11.3. Stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
8.12. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištěná bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznamy TDS a Objednatele s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhraduje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tízi Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradi náklady na opakované zkoušky Objednatel.

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) tuto osobu: Petr Hudlický.
9.2. Objednatel a TDS nebo jiní řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připraveny na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jiní řádně zmocněné osoby kdykoli přístup k těmto částem díla v kterékoli fázi jejich realizace.
9.3. Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.2. smlouvy, která je pověřena výkonem funkce technického dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí

věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.



- 9.4. Bude-li muset dílo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonných vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informace o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.
- 9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejími provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit jí podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoliv části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takové zkoušky Objednatel.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu výstavby jeho pokyny.

Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout součinnost při operativních kontrolách díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit vycházejícími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečných zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhnout a provést opatření smějící k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplnění předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.
- 10.8. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit Objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, podklady Objednatele, včetně výše podílů uvedených poddodavatelů na předmětu díla.
- 10.9. Zhotovitel je povinen na základě zakázky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.

10.9. Změna poddodavatele je možná se souhlasem Objednatele, přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.



10.10. Zhotovitel a jeho poddávatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni spolupracovat se všemi kvalifikačními předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem zadávacím řízením uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatel.

10.11. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost Objednatel nebo zástupců Evropské komise veřejné doklady týkající se této zakázky. Zároveň je Zhotovitel povinen archiovat veřejné písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veřejně požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veřejnou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.

10.12. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

10.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovnické znalosti či dovednosti pro její aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatel předkládat před započátkem takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

10.14. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek 12. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatel a Zhotovitel či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dle odezva a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram převjmků. Na tomto základě TDS svola předávací a převjmací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u převjmacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě;
- doklady potřebné ke kolaudaci stavby;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- doklady o individuálním vyzkoušení.

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinele drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.



Článek 13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. Záruční doba činí **60 kalendářních měsíců na celé dílo** a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatel v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatel upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek 14. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,02 % za každý den prodlení z dlužné částky.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravít, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2 je započítán kalendářní den prodlení.
- 14.3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápisě o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 14.4. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to za každý i započítý den prodlení.
- 14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní oprávněné v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrází nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjezdávající obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 14.6. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá Zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Článek 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nepřidělení finančních prostředků z dotáčního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
- 15.2. Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.
- 15.3. Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právni účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- nepředložení dokladu pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2.2. této smlouvy;
 - zastavení či přerušeni prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7 pracovních dnech;
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzloвого bodu delším než 15 pracovních dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů;
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

• porušení ustanovení článku 10.9. této smlouvy.

Článek 16. Ochrana informací

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a názvu a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen bezodkladně po uzavření této smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany v souvislosti s tím prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník).

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddávatelům.

Článek 17. Závěrečná ustanovení

17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

17.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

17.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

17.8. Příloha číslo I – OCENĚNÝ ROZPOČET

17.9. Příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

17.10. Příloha číslo III – PLNĚNÍ MOC (Ing. Josef Ředina)


17.11. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17.12. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Okrouhlé dne : 16. 6. 2017

V Horšovském Týně dne 12.6.2017

Za Objednatele
Zetocha Petr
starosta obce




Za Zhotovitele
Ing. Josef Ředina
na základě plně moci
Silnice Horšovský Týn a.s.



Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1052015
 Stavba: 1052015 Oprava komunikace v Okrouhí u Chebu

KSO: Okrouhí u Chebu
 Místo: Okrouhí u Chebu
 Zadavatel: Obec Okrouhí
 Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.
 Projektant: Silnice Horšovský Týn a. s.
 DSVÁ s.r.o.
 Poznámka:

CC-CZ: Datum: 23.5.2017

IC: 453 59 164
 DIČ: CZ45359164

IC: 453 59 164
 DIČ: CZ45359164

Cena bez DPH

Sazba daně	21,00%	Základ daně	2 379 000,00	0,00
DPH základní	15,00%			
snížená				
Cena s DPH				2 878 590,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1052015
 Stavba: 1052015 Oprava komunikace v Okrouhí u Chebu

Místo: Okrouhí u Chebu
 Zadavatel: Obec Okrouhí
 Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

105_201
 5 -
 Oprava 105_2015 - Oprava komunik...
 ko
 2 379 000,00
 2 878 590,00



[Handwritten signature]

Silnice Horšovský Týn a. s.
 Nad rybníčkem 40
 346 01 Horšovský Týn
 IČO: 45359164
 DIČ: CZ45359164

④



OKLAHOMA COUNTY
EXTENSION COUNCIL
1111 N. LINCOLN
MUSKOGEE, OKLAHOMA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

1052015 Oprava komunikace v Okrouhí u Chebu

Objekt:

105_2015 - Oprava ko - 105_2015 - Oprava komunik...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Okrouhí

Uchazeč:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Projektant:

DSVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

23.05.2017

iČ:

453 59 164

DIC:

CZ45359164

iČ:

453 59 164

DIC:

CZ45359164

Cena bez DPH

2 379 000,00

DPH základní

Základ daně

2 379 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

499 590,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

2 878 590,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1052015 Oprava komunikace v Okrouhí u Chebu

Objekt:

105_2015 - Oprava ko - 105_2015 - Oprava komunik...

Místo:

Obec Okrouhí

Zadavatel:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Projektant:

DSVA s.r.o.

Datum:

23.05.2017

Kód dílu - Pops

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 379 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 379 000,00

1 - Zemní práce

53 760,00

5 - Komunikace pozemní

2 299 291,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 491,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 457,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce


5 997,50

VRN3 - Zařízení stavenišť

1 860,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 600,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1052015 Oprava komunikace v Okrouhí u Chebu

Objekt:

105_2015 - Oprava ko - 105_2015 - Oprava komunik...

Místo:

Obec Okrouhí

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zadavatel:

Projektant: DSV A s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 23.05.2017

Náklady soupisu celkem

2 379 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 379 000,00


1	K	113154322	Frézování živiniého krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	5 376,000	10,00	53 760,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

D	5		Komunikace pozemní				2 299 291,50
---	---	--	--------------------	--	--	--	--------------

2	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	5 510,000	220,00	1 212 200,00
3	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	807,000	65,00	52 455,00
4	K	572431111	Provozovní krajnic vyspávaných výtlučků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	49,200	1 300,00	63 960,00
5	K	572531122	Ošetření trhlin asfaltovou sanacní hmotou š do 30 mm	m	149,800	45,00	6 741,00
6	K	572531135	Oprava trhlin asfaltovou sanacní hmotou š do 40 mm	m	99,900	45,00	4 495,50
7	K	573211111	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,2-0,7 kg/m2	m2	5 510,000	6,00	33 060,00
8	K	573231111	Postřik živiničný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,4-0,8 kg/m2	m2	5 510,000	7,00	38 570,00
9	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 510,000	160,00	881 600,00
10	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živiničnou zálitkou	m	138,000	45,00	6 210,00

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 491,00
11	K	916781111	Zpětná montáž zpomalovacího plastového prahu	m	30,000	250,00	7 500,00
12	K	919111212	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálitku v OK krytu	m	149,800	30,00	4 494,00
13	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálitku v živiničem krytu	m	99,900	30,00	2 997,00
14	K	966006261	DMT zpomalovacího plastového prahu	m	30,000	50,00	1 500,00

D	VRN	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady				9 457,50
15	K	010001000	DSPS geodetická část	...	1,000	5 000,00	5 000,00
16	K	013203000	DSPS projektční část	...	1,000	997,50	997,50
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 860,00
17	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00
18	K	034403000	Přechodné dopravní značení	...	1,000	860,00	860,00
D	VRN9		Ostatní náklady				1 600,00
19	K	091002000	Ostatní náklady vytyčení sítí	1	4,000	400,00	1 600,00





PRÍLOHA ČÍSLO II SMLUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ STAVBY

1. 7. 2017

Uzlové body realizace stavby (VYPLNĚTE):

Demontáž prahů + frézování do 29. 9. 2017

Komunikace – podkladní vrstva

do 29. 9. 2017

Komunikace – obrusná vrstva

do 29. 9. 2017

Zpětná montáž prahů

do 29. 9. 2017

B) DOKONČENÍ STAVBY

30. 9. 2017

V Okrouhí : *16. 6. 2017*

V Horšovském Týně dne 12.6.2017

Za Objednatele
Zetocha Petr
starosta obce

Za Zhotovitele
Ing. Josef Ředina
na základě plně moci

Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164

④

PLNÁ MOC

Společnost

Silnice Horšovský Týn a. s.

ICO: 45359164

se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 201,
(dále jen "Společnost")

Kterou zastupují předseda představenstva Eric Biguet a člen představenstva Martin Stengl

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Josefu Redinovi

Datum narození: 23.12.1970

bytem Biatná, Skvořetice 110, PSČ 388 01

(dále jen "Zmocněnec")

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit jménem Společnosti pouze právní úkony
níže specifikované, k nimž při řízení této Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepsat smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost Společnosti, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k porizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem Společnosti, a udělit plnou moc k jednatí za Společnost zaměstanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároku na náhradu škody v trestním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají!


- Zmocněncem řízené Společnosti, a celkově výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
 - j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plně moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2017

V Praze dne 1. 1. 2017

.....
 Silnice Horšovský Týn, a.s.
 Eric Biguet
 Předseda představenstva

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.



Ing. Josef Redina

V Praze dne 21. 2017

.....
 Silnice Horšovský Týn, a.s.
 Martin Stengl
 Člen představenstva

