



č. smlouvy: 18/033 DOL
zakázka č.: 401 018 / 1P
datum: 20. 8. 2018

DODATEK Č. 2
ev. č. OISM/2018/297
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy OISM/2018/186
Číslo smlouvy zhotovitele: cn 305/2018
NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby“

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi:

Město Nejdek

se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

IČ 00254801, DIČ CZ00254801

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary

Číslo účtu 27-5619290227/0100

zastoupen Ing. Lubomírem Vítkem, starostou

dále jen „objednatel“

Firmou: Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem č.p. 74, 431 15 Vrskmaň

IČ 49900854 DIČ CZ 49900854

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl C, ve vložce 5877

bankovní spojení KB a.s. Jirkov

číslo účtu 19-2085700207/0100

zastoupen Daniel Opatrný, jednatel; Ing. Marek Opatrný, jednatel

dále jen „zhotovitel“

1. Předmět dodatku smlouvy č.2

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1-4:

ZL 001: „Odstranění omítek soklů opálením, nový nátěr omítek“

ZL 002: „SDK kastlíky a záklopy“

ZL 003: „Zazdívky instalačních šachet“

ZL 004: „Doplnění konstrukce střechy“

2. Cena za dílo, platební podmínky

2.1. Článek 6.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle SOD bez DPH :	27.334.649,48 Kč
Změnový list č. 1 dodatečné práce bez DPH:	504.384,64 Kč
Změnový list č. 2 dodatečné práce bez DPH:	57.158,79 Kč
Změnový list č. 3 dodatečné práce bez DPH:	29.273,71 Kč
Změnový list č. 4 dodatečné práce bez DPH:	83.367,55 Kč

Cena celkem bez DPH	28.008.834,17 Kč
DPH	5.881.855,18 Kč

Cena díla včetně změn díla č. 1-4 včetně DPH: **33.890.689,35 Kč**

2.2. Ostatní ustanovení článku 6.1. zůstávají beze změn

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, včetně změn v dodatku č.1, tímto dodatkem č.2 k SOD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č.2 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3.4. Součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1 – cenová část

Příloha č. 2: Změnový list č.2 – cenová část

Příloha č. 3: Změnový list č.3 – cenová část

Příloha č. 4: Změnový list č.4 – cenová část

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 97. jednání usnesením č. RM/2501/97/2018.

V Nejdku dne 14.8.2018

Ve Vrskmani dne.....

.....
za objednatele
Ing. Lubomír Vítek,
starosta města



INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMANĚ 74
©

.....
za dodavatele
Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

.....
Daniel Opatrný, jednatel společnosti