

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1 NA REALIZACI STAVBY

Obec Kaceřov

se sídlem: Kaceřov 32, 357 51 Kynšperk nad Ohří

IČO: 00 259 381

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Miroslav Püchner, starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 2563122/0800

zastoupen: Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Ing. Jiří Kavan, prokurista

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále NOZ, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci

„Rekonstrukce místní komunikace p.č. 108, Horní Pochlovice“

I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 0902 101 1 ze dne 3. 10. 2018.
- 1.2. Na základě navýšení prací tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mění článek V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady, bod 5.1. následovně:

Článek V. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně nejvýše přípustné za provedení díla ve výši:

Původní cena bez DPH	981 522,01 Kč
Rezerva ve výši 6%	58 891,32 Kč
+ navýšení prací	140 510,19 Kč
Nová cena bez DPH	1 180 923,52 Kč
DPH 21 %	247 993,93 Kč
Cena včetně DPH	1 428 917,45 Kč

(dále jen „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
- 2.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací – vyčíslení víceprací


Kaceřov, dne 29.11.2018



objednatel



Teplice, dne 29.11.2018



Ing. Pavel Procházka
jednatel společnosti

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
-61-