

D o d a t e k č. 1 k e S M L O U V Ě O D Í L O

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „NOZ“)

kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

1. Smluvní strany

Město Rotava

IČ: 00259551
DIČ: CZ00259551
sídlo: Rotava, Sídliště 721, PSČ 357 01
zastoupeno: Michal Červenka, starosta města
bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 19-0862166389/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

JML stavební s.r.o.

IČ: 264 12 314
sídlo: Bendlova 572, 356 01 Sokolov
zastoupena: Lubomírem Marklem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB Sokolov
číslo účtu: 207998867/0300

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 18563

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně, včas a na své nebezpečí dohodnuté dílo: „**Bezbariérová trasa Rotava - aktivity městský úřad - část A**“ a objednatel se zavazuje za provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla za podmínek uvedených v této smlouvě. Předmětem díla je provedení dohodnutého objemu služeb dle zadávací dokumentace. Rozsah prací je dán objemy prací uvedenými v položkovém rozpočtu, který předložil zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy, a který byl oběma smluvními stranami odsouhlasen.
- 2.2 Předložený položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
- 2.3 Veškeré práce provedené nad rámec výměr uvedených v položkovém rozpočtu, musí být předem odsouhlaseny objednatelem včetně ocenění těchto prací, poté detailně popsány ve stavebním deníku a potvrzeny zástupcem objednatele.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel převzít předmětné dílo, dle níže uvedených podmínek a v kvalitě odpovídající obecně závazným normám a předpisům.

3. Místo plnění a termíny provedení díla

3.1 Místo plnění: Rotava
Sídliště čp. 721
357 01 k.ú. Rotava, parc.č.1103

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: **beze změny**

- a) termín zahájení prací: 30.11.2018
- b) termín ukončení prací: 01.03.2019

4. Cena díla - změna

4.1 Cena za provedení díla je stanovena po dohodě obou smluvních stran na základě předloženého položkového rozpočtu, který byl upraven **z důvodu** : nelze technicky provést výměnu plastových dvojkřídlových dveří v plastovém kompletu celé prosklené stěny a to v obou případech stěn – vnější a vnitřní vchod. Profily těchto plastových prvků se již v těchto tloušťkách nevyrábí a kombinace není, na základě podkladů několika různých výrobců, možná. **Změna celkové výše :**

Cena díla celkem bez DPH:	746 733,08 Kč
DPH 21%:	156 813,95 Kč
Cena díla včetně DPH:	903 547,03 Kč

5. Závěrečná ustanovení


- 10.1 Veškerá ustanovení původní smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti
- 10.2 Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou výtiscích s určením jedenkrát zhotovitel, jedenkrát objednatel.

Seznam příloh dodatku č. 1 :

Příloha : Položkový rozpočet díla


V Rotavě, dne 02 -01- 2019

MĚSTO ROTAVA
Sídliště 721, 357 01 Rotava
DIČ: CZ00259551
①


.....
Michal Červenka
starosta města

V Sokolově, dne 02 -01- 2019

JM.L. stavební s.r.o. ①
Bendlova 572, 356 01 Sokolov
IČ: 264 12 314, DIČ: CZ26412314
tel.: 724 551 209,


.....
Lubomír Markl
jednatel firmy