

Překonat Kariery!



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov – část západní chodník“ ze dne 7.6.2018

identifikační číslo projektu : 117D03O000569

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Město Jáchymov; IČ 00254622
se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
jednající starostou p. Ing. Bronislavem Grulichem

jako objednatel

a

SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094
se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
jednající Ing. Dušan Drahoš, Předseda představenstva a ředitel podniku

jako zhotovitel

ČÁST PRVNÍ

1. Smluvní strany se ve smyslu článku XVI. odst. 5. smlouvy dohodly, že se mění čl.IV. Doba plnění odst. 1. věta třetí a to takto:

Stavební práce budou kompletně dokončeny do 31. května 2019.

ČÁST DRUHÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města číslo 318/22/2018 ze dne 2.10.2018

Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Jáchymově dne 6.12.2018

Ing. Bronislav Grulich



4.1.2019

