



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

**MĚSTO HABARTOV,**  
**se sídlem Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov**  
Zastoupeno: Ing. Petrem Janurou, starostou města  
IČ: 00259314  
DIČ: CZ 00259314

*dále jen „objednatel“*

a  
Stavby Trubač s.r.o.

IČ: 26395886  
DIČ: CZ 26395886  
**Stavby Trubač s.r.o.**  
**Se sídlem Svatava, Pohraniční stráže 136, PSČ 35703**  
Zastoupena: Jiřím Benešem, prokuristou společnosti  
IČ: 26395886  
DIČ: CZ26395886  
Bankovní spojení: Moneta, a.s.  
222626017/0600

*dále jen „zhotovitel“*

se shodli na uzavření tohoto

**dodatku č. 1**  
**Smlouvy o dílo**  
č. smlouvy objednatele 31/2018

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)  
na akci:

**„Snížení energetické náročnosti 1. Máje 17-18, Habartov“**

Č. objednatele .....

Č. dodavatele .....

## Článek I.

### Předmět dodatku smlouvy č. 1

I. 1. Předmětem tohoto dodatku je Změnový list č. 1:  
ZL 001: „řešení barevnosti fasády“

## Článek II.

### Cena díla a platební podmínky

II.1 Článek VII. 3 smlouvy o dílo se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle SOD bez DPH :	6 488 857,41 Kč
Změnový list č. 1 dodatečné práce bez DPH:	90 090,00 Kč
-----	
Cena celkem bez DPH	<b>6.578.947,41 Kč</b>
DPH 15%	986 842,11 Kč
-----	
Cena díla včetně změny díla č. 1 včetně DPH:	<b>7.565.789,52 Kč</b>

II. 2. Ostatní ustanovení článku VII. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

III:1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 k SOD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.

III:2. Tento dodatek č.1 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

III:3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

III:4. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1 – cenová část

v Habartově dne 27.2.2019.....

Ve Svatavě dne 6.2.2019,

  
.....  
Objednatel

  
.....  
Jiří Beneš, prokura  
Stavby Trubač s.r.o.  
Přehradní stráž 136  
357 03 Svatava  
IČO: 263 95 886  
DIČ: CZ26395886 ①

### Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Habartov dne 28.1.2019 , usnesením č.19/2019

  
.....  
Ing. Petr Janura, starosta