



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č. 2

### ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov – část západní chodník“ ze dne 25. 6. 2018

identifikační číslo projektu: 117D03O000569

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

**Město Jáchymov; IČ 00254622**  
se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov  
jednající starostou p. Ing. Bronislavem Grulichem

jako objednatel

a

**SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094**  
se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  
jednající Ing. Dušan Drahoš, Předseda představenstva a ředitel podniku

jako zhotovitel

### ČÁST PRVNÍ

#### Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel pro objednatele neprovede práce, které jsou součástí původního položkového rozpočtu díla (stavby). Na základě vyjádření památkové péče pokládka dvouřádku není v souladu s požadavky NPU a proto, se tyto práce ukázaly jako zbytné, a to zcela. Tyto méněpráce jsou specifikované ve změnovém listu č. 2.
2. Dále se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede další práce uvedené ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a které obsahují přesnou specifikaci prací, materiálů a cen za provedení těchto prací. Tyto vícepráce jsou součástí předmětu díla podle čl. V. smlouvy a platí pro ně všechna ujednání smlouvy
3. Celková výše cen víceprací podle odst. 1 a změnového listu č.2 činí Kč 290 950,00 Kč bez DPH; tato částka představuje zvýšení ceny díla.
4. Celková výše cen méněprací podle odst. 2 a změnového listu č.2 činí Kč 827 820,00 bez DPH; tato částka představuje snížení ceny díla.



## ČÁST DRUHÁ

### Obsah dodatku

1. V článku V. odstavec. 1. smlouvy nově zní:

„1. Cena za dílo dle Článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran jako ceny dílo určené pevnou částkou v celkové výši 10 367 893,47 Kč (vč. DPH), a to jako cena konečná a nejvýše přípustná.

Rozpad ceny za dílo na členění cena bez DPH a DPH je následující:

Cena bez DPH činí 8 568 507,00 Kč.

DPH v sazbě 21 % činí 1 799 386,47 Kč.“

2. V ostatním se smlouva nemění

## ČÁST TŘETÍ


### Společná ustanovení

Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Radou města Jáchymov dne 7. 3. 2019 a schváleno usnesením č. 109/6/2019.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech originálech, pro každou stranu dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Jáchymově dne 25.3. 2019




Ing. Bronislav Grulich  
starosta města




Přílohy :

Změnový list č.2

24. 3. 2019



Ing. Dušan Drahoš  
předseda představenstva a ředitel podniku





<u>Specifikace:</u>	ZRUŠENÍ DVOUŘÁDKU A ČÁSTEČNÁ NÁHRADA ZA OBRUBU KAMENNOU ŠTÍPANOU
---------------------	--

<u>Název stavby:</u>	ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY VE MĚSTĚ JÁCHYMOV - ČÁST ZÁPADNÍ CHODNÍK
<u>Objednatel:</u>	Město Jáchymov Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51 IČ: 00254622
<u>Zhotovitel:</u>	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČ: 25018094 DIČ: CZ25018094
<u>Technický dozor objednatele:</u>	Ing. Roman Havlan Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov IČ: 72256583

Specifikace a odůvodnění změny:

Předmětem změny je kompletní zrušení navrženého dvouřádku z kostek žulových velikosti 160x160mm a jeho dílčí náhrada v místě obroubení vegetačních ploch a vjezdů obrubou kamennou štípanou šíře 100mm. Záměna byla projednána a odsouhlasena s Národním památkovým ústavem Locket a památkovou péčí Městského úřadu Ostrov a oběma subjekty doporučena a schválena viz zápis níže (opis + originál) včetně příloh:

- PŘÍLOHA Č. 1 PŮVODNÍ STAV - SPÁROŘEZ CHODNÍKU - PROJEKTOVANÝ NÁVRH DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
- PŘÍLOHA Č. 2 NOVÝ STAV - SPÁROŘEZ CHODNÍKU - AKTUALIZOVANÝ NÁVRH NA ZÁKLADĚ PROJEDNÁNÍ S PAMÁTKOVOU PÉČÍ
- PŘÍLOHA Č. 3 - SITUACE - ŠTÍPANÝ OBRUBNÍK - 275m

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 02



Městský úřad Ostrov  
odbor majetku města

Zápis z jednání ve věci: Revitalizace historického jádra města Jáchymov náměstí Republiky Jáchymov – zádlážba chodníků, zábradlí

konané dne 12. 10. 2018 na místě samém.

Zúčastnění:

Za NPÚ ú.o.p. Locket: Mgr. Jakub Chaloupka

Za OMS, PP: Bc. Monika Toušová, Lenka Majerová

Vlastník: Město Jáchymov – Karla Bláhová

TDI: Ing. Roman Havlan

Projektant: p. Obozenko

Bylo dohodnuto:

Na kontrolním dnu byl řešen detail navrženého spárofezu chodníku. Původně navržená varianta neodpovídá již realizovaným částem zadláždění, tudíž doporučujeme realizovat spárofez bez žulového dvouřádku z kostek velikosti 160 x 160 mm. Místo nich použít žulové štipané obruby šíře 100 mm, tak jak bylo realizováno v předchozích etapách. Podél linie budov nebude realizována obruba, ale bude dotažena oblouková mozaika kladená do šterku (viz příloha č. 2). Byl předložen k odsouhlasení sloupek zábradlí. Z hlediska památkové péče je tvar sloupku akceptovatelný.

Zapsala: Bc. Monika Toušová - úředník památkové péče MěÚ Ostrov

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 02



Městský úřad Ostrov  
odbor majetku města

Zápis z jednání ve věci: Revitalizace historického jádra města Jáchymov náměstí Republiky Jáchymov - základna chodníků, zábradlí

konané dne 12. 10.2018 na místě samém.

Zúčastnění:

Za NPÚ ú.o.p. Loket: Mgr. Jakub Chaloupka

Za OMS, PP: Bc. Monika Toušová, Lenka Majerová

Vlastník: Město Jáchymov - Jan Hadrava, Karla Bláhová

TDI: Ing. Roman Havlan

Stavbyvedoucí: p. Hromádka ~~PROJEKTANT: p. ODOJEKOV~~


Bylo dohodnuto:

NA KONTRÓLNÍH JNU BYL ZBĚH JETI NA NÁVRHÉHO STÁROŽEN  
LADNÍKY. TĚMTO NÁVRHÉH VARIANTA UVEDENÁ JIŽ REALIZOVANÝM  
ČÁSTI KANALIZACE, TUDÍK JIŽ REALIZOVAT STÁROŽEN  
ZEV ZVLÁŠTĚHO JIŽNÍKŮV Z KOSTEK VELIKOSTI 160x160 mm a  
HÍSTO NICH POUŽÍT ZVLÁŠTĚHO JIŽNÍKŮV OBRUBY ŠÍŘE 100 mm, TAK  
JAK BYLO REALIZOVANO V TĚMTO JIŽNÍKŮV ETAPÁCH. POUŽÍ LÍNIJE  
JUDOV NEJDE REALIZOVÁNÁ OBRUBA, ALE BUDE JIŽNÍKŮV  
OBRUBOVÁ HOŘA KA KLADENÁ DO STĚŽKU (VIZ PŘÍLOHA Č. 2).


BYL PŘEDLOŽEN K ODPOVĚDĚNÍ SLOVITĚ ZÁBRADLÍ. Z HLAVNÍH PAMÁTK. TĚM  
JE TAK ODPOVĚDĚNÍ.


Zapsala: Lenka Majerová - úředník památkové péče MěÚ Ostrov

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 02









ZMĚNOVÝ LIST Č.: 02

**Rekapitulace změnového listu:**

ZRUŠENÍ DVOURÁDKU A ČÁSTEČNÁ NÁHRADA ZA OBRUBU KAMENNOU ŠTÍPANOU	-536 870,00 Kč
Celková cena bez DPH:	-536 870,00 Kč
DPH 21% :	-112 742,70 Kč
<b>Celková cena vč. 21%DPH :</b>	<b>-649 612,70 Kč</b>

**Rekapitulace smluvní ceny:**

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	9 105 377,00 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	-536 870,00 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných víceprací a méně	8 568 507,00 Kč
DPH 21% :	1 799 386,47 Kč
<b>Celková cena vč. 21%DPH :</b>	<b>10 367 893,47 Kč</b>

<b>Procentní změna stavby</b>	<b>-5,90%</b>
-------------------------------	---------------

Objednatel:

Ing. Bronislav Grulich      starosta

Jan Hadrava                      vedoucí OHS

Ing. Roman Havlan              technický dozor objednatele

Zhotovitel:


Ing. Dušan Drahoš              Předseda představenstva a ředitel podniku



Handwritten signature of Jan Hadrava

Handwritten signature of Ing. Roman Havlan

Handwritten signature of Ing. Dušan Drahoš



**Přílohy:**                      1) Položkový rozpočet

**Příloha - Změnového listu č. 02****Název stavby:** ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY VE MĚSTĚ JÁCHYMOV - ČÁST ZÁPADNÍ CHODNÍK

Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

**Objednatel:**

IČ: 00254622

DIČ: CZ00254622

SaM silnice a mosty a.s.

**Zhotovitel:**

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 25018094

DIČ: CZ25018094

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	----------	----------

<b>Celkem</b>						<b>-536 870,00</b>
	916161111RT 1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek velkých 160 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-1 146,00	561,00	-642 906,00
	917161111R0 0	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-39,00	1 802,00	-70 278,00
	58380313R	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 (žula); š = 300 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm	m	-41,00	2 796,00	-114 636,00
	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	275,00	208,00	57 200,00
	58380R	Žulový obrubník štípaný, rozměr 10/20/50-200	m	275,00	850,00	233 750,00