

Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě O D Í L O
č. smlouvy zhotovitele: SV 120070
č. smlouvy objednatele:

Smluvní strany

Obec Nové Hamry

se sídlem: Nové Hamry 274,
362 24 Nové Hamry
Statutární zástupce: František KUBIŠ, starosta obce
IČO: 004 79 080
DIČ: CZ 004 79 080
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 0000000014126341/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

VIDEST s.r.o.

se sídlem: **Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary**
zastoupena: **Markem Čermákem**
IČO: **27995771**
DIČ: **CZ27995771**
bankovní spojení: **ČSOB a.s. – Karlovy Vary**
číslo účtu: **237672278/0300**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni , oddíl C, vložka 20624
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento:

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky
„Rekonstrukce fotbalového hřiště – I. Etapa“**

Obě strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění takto:

čl.I.

Předmět plnění

Na kontrolním dni stavby dne 21.1.2013 byly dohodnuty následující změny stavby:

1. Drenážní kanalizace bude provedena podél celé severozápadní strany hřiště včetně šachet (vícepráce-mělo být součástí II.etapy).Tato kanalizace bude zároveň sloužit pro odvedení jímané vody do akumulární nádrže a nebude tedy nutné provádět jímací potrubí. Podél potrubí bude uložena drenáž DN 100 v délce 90m.
2. Bude provedeno odvodnění pramene od č.e. 12- dl. 19m (vícepráce).
3. Tato drenážní kanalizace bude zaústěna přímo do akumulární jímky. Usazovací šachta ŠLP nebude provedena (méněpráce).
4. Nebude proveden obtok akumulární jímky (méněpráce).
5. Před zaústěním kanalizace do akumulární jímky nebude na drenážním potrubí osazeno uzavírací šoupě (méněpráce).
6. Na vyústění odtoku z akumulární jímky nabude osazena koncová klapka (méněpráce).
7. Akumulační jímka bude nahrazena dvěma menšími propojenými jímkami se stejným objemem jaký je uveden v projektové dokumentaci (nemá vliv na cenu stavby).

8. Kanalizační potrubí bude v celém rozsahu provedeno z korugovaných trub X treme (rozdíl ceny mezi hladkými PP trubami a trubami X treme v délce 60 m bude vícepráce)

Důvodem provedení těchto změn je nutnost odvést podzemní vodu vyvěrající v severním rohu hřiště ze staveniště a umožnit její akumulaci v nádržích.

po provedení těchto změn se tedy předmět díla mění takto:

Předmět plnění se rozšiřuje o provedení těchto prací:

FII - Odvodnění

drenážní kanalizace DN 150 v délce 45 m

DN 200 v délce 61 m

Drenážní potrubí DN 100 dl. 90m

Odvodnění pramene od č.e. 12

Kanalizační šachty z betonových dílců 3 ks

Předmět plnění se snižuje o provedení těchto prací:

FII - Odvodnění

kanalizace jímané vody DN 125 v délce 17 m

koncová klapka DN 200

usazovací šachta ŠLP z betonových dílců 1 ks

uzavírací šoupě

**čl.II.
Cena díla**

Cena díla původní	825 443,30 Kč
Vícepráce	157763,53 Kč
Méněpráce	38037,55 Kč
Cena díla nová	945169,28 Kč
DPH 21%	198485,55 Kč
Celkem	1143654,83 Kč

Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných exemplářích.

18-02-2013

V Obci Nové Hamry dne

V Karlových Varech dne



František Kubiš
starosta
za objednatele



VIDEST s.r.o. (4)
Sídlo:
Sokolovská 179/79, K.Vary, 360 05
Provozovna:
Mustačká 50, Otovice, 362 32
IČ: 27995771 DIČ: CZ27995771 Tel./fax: 353 227548
www.videst.cz • e-mail: videst@centrum.cz

Karel Bozděch
jednatel
za zhotovitele

Marek Čermák
jednatel
za zhotovitele