



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Dodatek smlouvy o dílo č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 03. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na akci: „**Komunitní centrum Josefov**“

I. Smluvní strany

1. Obec Josefov

se sídlem: Josefov 12, 357 09 Josefov, okres Sokolov
zastoupená starostou obce: Mgr. Jan Onak
IČ: 00519278
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. – pobočka Sokolov
Číslo účtu: 11220391/0100
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jan Onak

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Stavby Trubač, s. r. o.

se sídlem: Svatava, Pohraniční stráž 136, PSČ: 357 03
kontaktní adresa: Svatava, Pohraniční stráž 136, PSČ: 357 03
zastoupená: Jiří Beneš, prokura
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jiří Beneš
Hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Überlackner
Telefon: + 420 603 288 985
E-mail: benes@stavbytrubac.cz
IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886
Plátce DPH: ano
Bank. spojení: Moneta, a. s.
Číslo účtu: 222626017/0600

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Specifikace uzavřené smlouvy o dílo

- 2.1. Tento dodatek č. 1 je uzavírán ke smlouvě o dílo uzavřené dne: 12. 03. 2019 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále také „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. V Cena a platební podmínky, odstavec 5. 1 smlouvy o dílo takto:

- Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 8.569.379Kč

21 % DPH 1.799.570 Kč

Cena vč. DPH 10.368.949 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

se mění na:

- Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 8.849.901,21,- Kč

21 % DPH 1.858.479,25,- Kč

Cena vč. DPH 10.708.380,41,- Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

- 3.2. Změna ceny za provedení díla je provedena na základě ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále si toto právo objednatel výslovně vyhradil v ustanovení čl. V (Cena a platební podmínky), odstavci 5. 4 a 5. 10. smlouvy o dílo. Jedná se tedy o změnu závazku se souhlasem obou stran.
- 3.3. Odůvodnění změn je samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Dále je přílohou tohoto dodatku č. 1 položkový rozpočet (případně položkové rozpočty), který zahrnuje změny díla.
- 3.4. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. IV Doba plnění, odstavec 4.1 smlouvy o dílo takto:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 10 dnů od výzvy objednatele k předání převzetí staveniště
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (díla), vč. Lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. Lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	270 kalendářních dnů

se mění na:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 10 dnů od výzvy objednatele k předání převzetí staveniště
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (díla), vč. Lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. Lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	303 kalendářních dnů

- 3.5. Odůvodnění změny doby plnění je samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Dále je přílohou tohoto dodatku č. 1 položkový rozpočet (případně položkové rozpočty), který objasňuje potřebu změny doby plnění díla.

IV. Ostatní ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 03. 2019 zůstávají beze změn.
- 5.2. Odůvodnění víceprací a prodloužení termínu pro plnění díla je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 5.3. Všechny vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku.
- 5.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku obdrží zadavatel jedno vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zdůvodnění víceprací

Příloha č. 2 – Soupis víceprací

V Josefově dne: viz el. podpis

Ve Svatavě dne: viz. el. podpis

.....
Mgr. Jan Onak
starosta obce Josefov

.....
Jiří Beneš
prokurista