



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Jáchymov – část západní chodník“ ze dne 25. 6. 2018

identifikační číslo projektu: 117D03O000569

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Město Jáchymov; IČ 00254622

se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
jednající starostou p. Ing. Bronislavem Grulichem

jako objednatel

a

SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
jednající Ing. Dušan Drahoš, Předseda představenstva a ředitel podniku

jako zhotovitel

ČÁST PRVNÍ

Účel dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede práce, které jsou součástí původního položkového rozpočtu díla (stavby), ale v průběhu realizace díla se ukázaly jako zbytné, a to zcela nebo z části. Tyto méněpráce jsou specifikované ve změnovém listu č. 3 .
2. Celková výše cen méněprací podle odst. 1 a změnového listu č. 3 činí Kč 693 780,80 bez DPH; tato částka představuje snížení ceny díla.
3. Dále se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede další práce uvedené ve změnovém listu č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a které obsahují přesnou specifikaci prací, materiálů a cen za provedení těchto prací. Tyto vícepráce jsou součástí předmětu díla podle čl. V. smlouvy a platí pro ně všechna ujednání smlouvy
4. Celková výše cen víceprací podle odst. 3 a změnového listu č.3 činí Kč 106 101,14 bez DPH; tato částka představuje zvýšení ceny díla.

ČÁST DRUHÁ

Obsah dodatku

1. V článku V. odstavec. 1. smlouvy nově zní:

„1. Cena za dílo dle Článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran jako ceny dílo určené pevnou částkou v celkové výši 9 656 801,08 Kč (vč. DPH), a to jako cena konečná a nejvýše přípustná.

Rozpad ceny za dílo na členění cena bez DPH a DPH je následující:

Cena bez DPH činí 7 980 827,34 Kč.

DPH v sazbě 21 % 1 675 973,74 Kč.

2. V ostatním se smlouva nemění

ČÁST TŘETÍ


Společná ustanovení

Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno Radou města Jáchymov dne 13.6. 2019 a schváleno usnesením č. 278/13/2019.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech originálech, pro každou stranu dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Jáchymově dne 14.6. 2019



Ing. Bronislav Grulich
starosta města





Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
a
ředitel podniku

Přílohy :

Změnový list č.3

