



DODATEK Č. 4
ev. č. OISM/2019/347
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy OISM/2018/186
Číslo smlouvy zhotovitele: cn 305/2018

NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby“

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

Město Nejdek

se sídlem **náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek**

IČ 00254801, DIČ CZ00254801

Bankovní spojení **Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary**

Číslo účtu **27-5619290227/0100**

zastoupen **Ludmilou Vocelkovou, starostkou**

dále jen „objednatel“

Firmou: Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem **č.p. 74, 431 15 Vrskmaň**

IČ 49900854 DIČ CZ 49900854

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ústí nad Labem**

oddíl C, ve vložce **5877**

bankovní spojení **KB a.s. Jirkov**

číslo účtu **19-2085700207/0100**

zastoupen **Daniel Opatrný, jednatel; Ing. Marek Opatrný, jednatel**

dále jen „zhotovitel“

1. Předmět dodatku smlouvy č.4

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1-18/2019:

ZL-001/2019	Zakrytí instalačních rozvodů u tělocvičny SDK předstěnou
ZL-002/2019	Regulace topení - prostorová čidla
ZL-003/2019	Nosná konstrukce svítidel tělocvičny
ZL-004/2019	Odstranění omítek soklů opálením, nový nátěr omítek
ZL-005/2019	SDK kastlíky a záklopy - rozvody UT ve třídách
ZL-006/2019	Zazdívky stupaček na sociálkách
ZL-007/2019	SDK stropy - technologie VZT + kastlíky
ZL-008/2019	Návleková izolace kanalizačního potrubí
ZL-009/2019	Nátěry zábradlí schodišťového + madlo
ZL-010/2019	Opravy omítek soklová část
ZL-011/2019	Přebetonování inst. šachet
ZL-012/2019	Zazdívky stupaček ve třídách
ZL-013/2019	Čištění kanalizace ležaté
ZL-014/2019	Opravy dlažby na chodbách, poklopy
ZL-015/2019	Výměna podlah na podestách - mazaniny
ZL-016/2019	Záměna skříně RACK 1/1+1
ZL-017/2019	Dílna - dělicí konstrukce demontáž + montáž sdk
ZL-018/2019	Oprava keramické dlažby chodba 1.NP pavilon 2

2. Cena za dílo, platební podmínky

2.1. Článek 6.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena dle SOD bez DPH : 27.334.649,48 Kč

I.etapa

Změnový list č. 1/2018 dodatečné práce bez DPH:	504.384,64 Kč
Změnový list č. 2/2018 dodatečné práce bez DPH:	57.158,79 Kč
Změnový list č. 3/2018 dodatečné práce bez DPH:	29.273,71 Kč
Změnový list č. 4/2018 dodatečné práce bez DPH:	83.367,55 Kč
Změnový list č. 5/2018 dodatečné práce bez DPH	87 674,19 Kč
Změnový list č. 6/2018 dodatečné práce bez DPH	-265 452,89 Kč
Změnový list č. 7/2018 dodatečné práce bez DPH	89 277,00 Kč
Změnový list č. 8/2018 dodatečné práce bez DPH	96 305,64 Kč
Změnový list č. 9/2018 dodatečné práce bez DPH	9 035,88 Kč
Změnový list č. 10/2018 dodatečné práce bez DPH	- 179 600,12 Kč
Změnový list č. 11/2018 dodatečné práce bez DPH	32 155,97 Kč
Změnový list č. 12/2018 dodatečné práce bez DPH	30 310,24 Kč
Změnový list č. 13/2018 dodatečné práce bez DPH	217 883,06 Kč
Změnový list č. 14/2018 dodatečné práce bez DPH	58 367,88 Kč
Změnový list č. 15/2018 dodatečné práce bez DPH	2 308,71 Kč
Změnový list č. 16/2018 dodatečné práce bez DPH	8 693,99 Kč
Změnový list č. 17/2018 dodatečné práce bez DPH	5 533,93 Kč
Změnový list č. 18/2018 dodatečné práce bez DPH	39 573,07 Kč
Změnový list č. 19/2018 dodatečné práce bez DPH	25 079,85 Kč

II.etapa

Změnový list č. 1/2019 dodatečné práce bez DPH:	17.751,57 Kč
Změnový list č. 2/2019 dodatečné práce bez DPH:	166.769,53 Kč
Změnový list č. 3/2019 dodatečné práce bez DPH:	42.866,97 Kč
Změnový list č. 4/2019 dodatečné práce bez DPH:	548.103,34 Kč
Změnový list č. 5/2019 dodatečné práce bez DPH	44.873,22 Kč
Změnový list č. 6/2019 dodatečné práce bez DPH	25.079,85 Kč
Změnový list č. 7/2019 dodatečné práce bez DPH	35.127,57 Kč
Změnový list č. 8/2019 dodatečné práce bez DPH	13.452,48 Kč
Změnový list č. 9/2019 dodatečné práce bez DPH	29.416,61 Kč
Změnový list č. 10/2019 dodatečné práce bez DPH	217.883,06 Kč
Změnový list č. 11/2019 dodatečné práce bez DPH	2.308,71 Kč
Změnový list č. 12/2019 dodatečné práce bez DPH	20.591,83 Kč
Změnový list č. 13/2019 dodatečné práce bez DPH	3.128,00 Kč
Změnový list č. 14/2019 dodatečné práce bez DPH	13.319,94 Kč
Změnový list č. 15/2019 dodatečné práce bez DPH	22.601,43 Kč
Změnový list č. 16/2019 dodatečné práce bez DPH	0,00 Kč
Změnový list č. 17/2019 dodatečné práce bez DPH	26.170,66 Kč
Změnový list č. 18/2019 dodatečné práce bez DPH	5.092,68 Kč

Cena celkem bez DPH

29.500.518,02 Kč

DPH

6.195.108,78 Kč

Cena díla včetně změn díla č. 1-4 včetně DPH:

35.695.626,80 Kč

2.2. Ostatní ustanovení článku 6.1. zůstávají beze změn

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo, včetně změn uvedených v dodatcích č.1, č.2 a č.3 tímto dodatkem č.4 k SOD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č.4 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. Součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Změnový list č.1/2019– cenová část
Příloha č. 2	Změnový list č.2/2019– cenová část
Příloha č. 3	Změnový list č.3/2019– cenová část
Příloha č. 4	Změnový list č.4/2019– cenová část
Příloha č. 5	Změnový list č.5/2019– cenová část
Příloha č. 6	Změnový list č.6/2019– cenová část
Příloha č. 7	Změnový list č.7/2019– cenová část
Příloha č. 8	Změnový list č.8/2019– cenová část
Příloha č. 9	Změnový list č.9/2019– cenová část
Příloha č. 10	Změnový list č.10/2019– cenová část
Příloha č. 11	Změnový list č.11/2019– cenová část
Příloha č. 12	Změnový list č.12/2019– cenová část
Příloha č. 13	Změnový list č.13/2019– cenová část
Příloha č. 14	Změnový list č.14/2019– cenová část
Příloha č. 15	Změnový list č.15/2019– cenová část
Příloha č. 16	Změnový list č.16/2019– cenová část
Příloha č. 17	Změnový list č.17/2019– cenová část
Příloha č. 18	Změnový list č.18/2019– cenová část

- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Nejdek na jejím 20. jednání usnesením č. RM/759/20/2019

V Nejdku dne 22.8.2019

1.2.2019

za objednatele
Ludmila Vocolková
starostka města



V Vrškově dne 20.8.19

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRŠKOV 74

za dodavatele
Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

Daniel Opatrný, jednatel společnosti