

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Název díla:

**„Obnova hřbitovní zdi Jáchymov, p.p.č. 826“
část A a B projektové dokumentace**

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Město Jáchymov

Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

002 54 622

CZ00254622

Ing. Bronislavem Grulichem – starosta města
tel.: 353 808 113, e-mail: grulich@mestojachymov.cz

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČSOB Ostrov

234086011/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

Borry Build s.r.o.

Třešňová 1739, 432 01 Kadaň

042 44 320

CZ04244320

Lukáš Borovec, jednatel společnosti

Petr Borovec

tel.: 602415052

e-mail: borry.b@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smlouva o dílo

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

Původně:

původní cena díla: 455 433,38 Kč bez DPH

Nově:

nová cena díla: 545 594,72 Kč bez DPH

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Přílohou tohoto dodatku jsou Změnový list č. 1.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Jáchymov č. 330/16/2019 ze dne 8.8.2019.

V Jáchymově dne 19.8.2019

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Bronislav Grulich
Starosta města Jáchymov



V Jáchymově dne 19.8.2019

oprávněný zástupce zhotovitele

Lukáš Borovec
jednatel společnosti
Borry Build s.r.o.

BORRY[®]
BUILD
Třešňová 1739
432 01 Kadaň
IČO: 042 44 320
DIČ: CZ04244320
borry.b@seznam.cz • www.borry.wz.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01

Specifikace:	NADEZDÍVKA ZDI NA VÝŠKU 1100MM OPRAVA STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ LAVICE (SPODNÍ ŘÍMSY OPĚRNÉ ZDI)
---------------------	--

Název stavby: OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI JÁCHYMOV, P.P.Č.826", ČÁST A A B PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Objednatel: Město Jáchymov
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51
IČ: 00254622

Zhotovitel: BORRY BUILD s.r.o.
Třešňová 1739, 432 01 Kadaň
IČ: 042 44 320
DIČ: CZ042 44 320

**Technický dozor
objednatele:** Ing. Roman Havlín
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov
IČ: 72256583

Projektant: Ing. arch. Jaroslav Egert – autorizovaný architekt
Komenského 851, 362 51 JÁCHYMOV
IČ: 1004 5961

Specifikace a odůvodnění změny:

NADEZDÍVKA ZDI NA VÝŠKU 1100MM

V rámci realizace stavby bylo rozhodnuto upravit výšku stávající zdi části A na výšku minimálně 1100mm od terénu, s ohledem na zajištění bezpečnosti. Po očištění stávající římsy zdi bude provedena nadezdívka z cihel plných v tloušťce zdi a provedena nová omítka opatřená uzavíracím hydrofobizačním nátěrem.

OPRAVA STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ LAVICE (SPODNÍ ŘÍMSY OPĚRNÉ ZDI)

V rámci realizace stavby po očištění stávajících konstrukčních vrstev bylo zjištěno, že betonová lavice spodní římsy opěrné zdi je značně degradována. Beton je vypraskaný, s dutinami, do nichž proniká voda a vlivem klimatických podmínek a zamrzáním vody v dutinách dochází k další degradaci zdi.

S ohledem na zjištěný stav bude nutno stávající konstrukce odbourat a nahradit novou betonovou konstrukcí.

Výše uvedené bylo v rámci místního šetření projednáno s památkovou péčí Městského úřadu Ostrov viz. Příloha dále

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01



Městský úřad Ostrov
odbor majetku města

Zápis z kontrolního dne – ve věci: Obnova hřbitovní zdi, která je součástí kostela Všechny svatých, na pozemcích st. p. 610 a parc. č. 826 v katastrálním území Jáchymov - nemovitá kulturní památka, rejstříkové číslo 23177 / 4-833. Památka se nachází na území památkové zóny s rejstříkovým číslem 2133, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 a zároveň na území památkové zóny – území Hornické kulturní krajiny Jáchymov, prohlášené opatřením obecné povahy č. 2/2014 ze dne 17. 1. 2014,

konaného dne 23. 4. 2019 na místě samém

Zúčastnění:

Za OMM, PP: Bc. Monika Toušová,

TDI: Ing. Roman Havlan

Zhotovitel: Build Borry – p. Borovec

Projektant: Ing. arch. Jaroslav Egert

Hřbitovní zeď v části „A“ bude z důvodu bezpečnosti vyzděna do výše 110 cm od terénu. Jedná se o novodobě vyzděnou zeď, proto je toto navýšení z hlediska památkové péče akceptovatelné.

Hřbitovní brána:

Po částečném snesení cementového nástřiku fasády brány na hřbitov se odhalilo původní členění spodní vrstvy omítky. Jedná se o rovnou omítku, která je členěna na obdélníky ohraničené mělkou nutou. Tato původní vrstva zůstane zachována a obnova fasády bude vycházet z nalezeného členění. Omítky bude provedena vápenná, barevně sjednocena s kalvárií a márnici.

Zapsala: Bc. Monika Toušová, úředník památkové péče MěÚ Ostrov

ZMĚNOVÝ LIST Č.: 01

Rekapitulace změnového listu:

NADEZDÍVKA ZDI NA VÝŠKU 1100MM	48 751,56 Kč
OPRAVA STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ LAVICE (SPODNÍ ŘÍMSY OPĚRNÉ ZDI)	41 409,78 Kč
Celková cena bez DPH:	90 161,34 Kč
DPH 21% :	18 933,88 Kč
Celková cena vč. 21%DPH :	109 095,22 Kč

Rekapitulace smluvní ceny:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	455 433,38 Kč
Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem	90 161,34 Kč
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných víceprací a méně	545 594,72 Kč
DPH 21% :	114 574,89 Kč
Celková cena vč. 21%DPH :	660 169,61 Kč

Procentní změna stavby

19,80%

Objednatel:

Ing. Bronislav Grulich starosta



Karla Bláhová vedoucí OHS

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele

Ing. arch. Jaroslav Egert projektant

Zhotovitel:

Lukáš Borovec jednatel



BORRY® Třešňová 1739
BUILD 432 01 Kadaň
IČO: 042 44 320
DIČ: CZ04244320
borry.b@seznam.cz - www.borry.wz.cz

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Příloha - Změnového listu č. 01

Název stavby:

Obnova hřbitovní zdi Jáchymov, p.p.č.826", část A a B projektové dokumentace

Objednatel:

Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ: 00254622

DIČ: CZ00254622

Zhotovitel:

BORRY BUILD s.r.o.

Třešňová 1739, 432 01 Kadaň

IČ: 042 44 320

DIČ: CZ042 44 320

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	----------	----------

Celkem						90 161,34
NADEZDÍVKA ZI NA VÝŠKU 1100MM						
311231116		Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10				48 751,56
622131101		Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m3	5,46	6 050,00	33 033,00
622331121		Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	31,20	50,80	1 584,96
783826615		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek zrnitých tenkovrstvých nebo štukových st.čl. 1 a 2	m2	31,20	267,00	8 330,40
				31,20	186,00	5 803,20
OPRAVA STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ LAVICE (SPODNÍ ŘÍMSY OPĚRNÉ ZDI)						
632450123R		Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm provedený v pásu				41 409,78
632451491		Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	46,60	594,00	27 680,40
63248111R		Vložka do potěru nebo mazaniny z Perlinky 162 gr/m2	m2	46,60	35,40	1 649,64
998011001		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,99	50,80	2 367,28
783826615		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek zrnitých tenkovrstvých nebo štukových st.čl. 1 a 2	m2	46,60	262,00	1 044,86
					186,00	8 667,60