

DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 až 2651, občanského zákona č.89/2012

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Dolní Rychnov**
se sídlem: Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov
statutární zástupce: Anna Klímová , starostka obce
zástupce pro věci technické: Milan Gaží - TDI
IČ : 00573132
Bankovní spojení: 863025369/0800, Česká spořitelna, a.s.
Telefonní spojení: +420 352 628 210, mobil 724 801 624

Zhotovitel: **PVKP stavební, s.r.o.**
se sídlem: Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
zápis v obchodním rejstříku u soudu v Praze ze dne 27.1.2005, v odd. C, vložce 104220
Zastoupený: Jiří Veverka - jednatel
zástupce pro vedení stavby: Ladislav Veverka - stavbyvedoucí
IČ: 27203964 DIČ: CZ 27203964
Bankovní spojení: 35-3976220287/0100, Komerční banka a.s.
Telefonní spojení: +420 352 600 478, mobil 602 180 895

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách ve smlouvě o dílo, uzavřené dne 14.5.2019 na stavbě:
„Obnova propustku v rámci akce Revitalizace Dolnorychnovského potoka - p.p.č. 88“

5. Termíny provádění díla

- a) termín zahájení prací: 11.9.2019
- b) termín ukončení prací: 13.12.2019

Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 smlouvu o dílo.
Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech , z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

příloha: aktualizovaný harmonogram prací

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Dolním Rychnově, dne 3.9.2019

V Praze, dne 3.9.2019

.....
Anna Klímová, starostka obce

.....
Jiří Veverka – jednatel PVKP stavební, s.r.o.

Harmonogram stavby:

„Obnova propustku v rámci akce revitalizace Dolnorýchnovského potoka - p. p. č. 88“

| Název dílčího objektu – uzlového bodu | týden: | září 2019 | | říjen 2019 | | | | | | listopad 2019 | | | prosinec 2019 | | |
|--|--------|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|
| | | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. |
| předání a převzetí staveniště - 11.9.2019 (37.týden) | | | | | | | | | | | | | | | |
| zahájení přeložek IS (CETIN, INNOGY, V.O.) 16.9.2019 (38-39.týden) | | | | | | | | | | | | | | | |
| zemní práce, výkopy, demolice starého propustku (39.-43.t.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| montáž nového propustku (beneše) (41.-45.t.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| gabiony (43.-47.t.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| zásypy, hutnění, nové betonové římsy propustku (45.-48.t.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| nové žárovně zinkované zábradlí (47.-49.t.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| konstrukční vrstvy komunikace (48.-49.t.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| nová komunikace - asfalty, oprava části chodníku (49.-50.t.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| předání díla - do 13.12.2019 (50. týden) | | | | | | | | | | | | | | | |

podpis SOD (dodatek):

Převzetí staveniště: 11.9.2019

Zahájení prací: 16.9.2019

Dokončení stav. prací: 13.12.2019 (89 dnů od zahájení) (14 týdnů)

Předání a převzetí díla: 13.12.2019

Pozn.:

V Praze dne 30.8.2019

Vypracoval:

Jiří Veverka - jednatel PVKP stavební, s.r.o.