

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce části 1.PP radnice**  
**v Jáchymově ze dne 15. 6. 2015**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

**Město Jáchymov; IČ 00254622**  
se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov  
jednajícím starostou p. Ing. Bronislavem Grulichem

jako objednatel

a

**Marneo, s.r.o.**  
Mariánská 158, 36301 Jáchymov  
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:  
Josef Müller - jednatel  
IČ: 02840421  
DIČ: CZ 02840421

jako zhotovitel

**ČÁST PRVNÍ**

Smluvní strany se dohodly, že v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 2016 budou v rozpočtu prací č. 2 pro rok 2016 specifikovány práce památkové povahy.

**ČÁST DRUHÁ**

**Cena prací v roce 2016 podle smlouvy o dílo ze dne 15.6.2015 činí 3 079 976,- Kč bez DPH.**

**ČÁST TŘETÍ**

**Z těchto prací byly vyčleněny práce památkové povahy podle rozpočtu prací č. 2 a to ve výši 1 173 315,- bez DPH.**

**ČÁST ČTVRTÁ**

**Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.**

Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Jáchymově dne 31.3. 2016


V Karlových Varech, dne 31.3.2016

Josef Müller – jednatel

Ing. Bronislav Grulich



.....  
za objednatele:



.....  
za dodavatele: