

MĚSTSKÝ ÚŘAD V JÁCHYMOVĚ	Ukládací znak 5/15/10
Došlo: 10-10-2016	Zpracovatel Vik
Č.j.: 3149	

DODATEK č. 4
zací stavby Rekonstrukce části 1.PP radnice
mově ze dne 15. 6. 2015

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Město Jáchymov; IČ 00254622
se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
jednající starostou p. Ing. Bronislavem Grulichem

jako objednatel

a

Marneo, s.r.o.

Mariánská 158, 36301 Jáchymov

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:

Josef Müller - jednatel

IČ: 02840421

DIČ: CZ 02840421

jako zhotovitel

ČÁST PRVNÍ

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel pro objednatele provede další práce uvedené ve změnovém listu č.2 a č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a který obsahuje přesnou specifikaci prací, materiálů a cen za provedení těchto prací. Jedná se o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 2. a dále se jedná o práce specifikované ve změnovém listu č. 3 v bodech 1. až 5. Tyto vícepráce jsou součástí předmětu díla podle čl. I smlouvy a platí pro ně všechna ujednání smlouvy.

Smluvní strany se dohodli, že dodavatel neprovede pro objednatele práce obsažené ve Změnovém listu č. 3 a specifikované v bodech 6. a 7. Tyto méněpráce představují snížení ceny díla.

1. Rozdíl cen víceprací a méněprací podle změnového listu č. 3 činí Kč 133 775,56 bez DPH; tato částka představuje zvýšení ceny díla.
2. Cena víceprací podle změnového listu č. 2 činí 17 193,- Kč bez DPH.

ČÁST DRUHÁ

1. Na základě skutečností uvedených v části první se Smlouva o dílo ze dne 15.6.2015, a to článek IV odst. 1 mění takto:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou a činí:

Cena bez DPH	Kč 5 009 179,56
DPH	Kč 1 051 927,71
Cena celkem včetně DPH	Kč 6 061 107,27

ČÁST TŘETÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Jáchymově dne 10.10. 2016

Ing. Bronislav Grulich

.....
za objednatele



V Karlových Varech, dne 10.10. 2016

Josef Müller – jednatel

.....
za dodavatele