

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby Rekonstrukce části 1.PP radnice
v Jáchymově ze dne 15. 6. 2015

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Město Jáchymov; IČ 00254622
se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
jednající starostou p. Ing. Bronislavem Grulichem

jako objednatel

a

Marneo, s.r.o.
Mariánská 158, 36301 Jáchymov
osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:
Josef Müller - jednatel
IČ: 02840421
DIČ: CZ 02840421

jako zhotovitel

ČÁST PRVNÍ

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel pro objednatele provede další práce uvedené ve změnovém listu č. 4 a 5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a které obsahují přesnou specifikaci prací, materiálů a cen za provedení těchto prací. Jedná se o práce specifikované v bodech 1 až 3, 4 až 6 a 8 v dodatku č. 4 a o práce specifikované ve změnovém listu č. 5. Tyto vícepráce jsou součástí předmětu díla podle čl. I smlouvy a platí pro ně všechna ujednání smlouvy.

Smluvní strany se dohodli, že dodavatel neprovede pro objednatele práce obsažené ve Změnovém listu č. 4 a specifikované v bodech 4 a 7. Tyto méněpráce představují snížení ceny díla.

1. Rozdíl cen víceprací a méněprací podle změnového listu č. 4 a 5 činí Kč 358 554,74 bez DPH; tato částka představuje zvýšení ceny díla.

ČÁST DRUHÁ

1. Na základě skutečností uvedených v části první se Smlouva o dílo ze dne 15.6.2015, a to článek IV odst. 1 mění takto:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou a činí:

Cena bez DPH	Kč 5 367 734,30
DPH	Kč 1 127 224,20
Cena celkem včetně DPH	Kč 6 494 958,50

ČÁST TŘETÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Jáchymově dne 14.12.2016

Ing. Bronislav Grulich

.....
za objednatele:



V Karlových Varech, dne 14.12. 2016

Josef Müller – jednatel

.....
za dodavatele: