

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2016

číslo objednatele ... / číslo zhotovitele ...

Smluvní strany

Objednatel: Město Jáchymov
se sídlem: náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51
zastoupený: Ing. Bronislav Grulich, starosta
IČ: 00254622
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Ostrov
číslo účtu: 234086011/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Grulich, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Hadrava
dále jen „objednatel“ a

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
zastoupený/jednající: Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel
Vilém Řáha, jednatel
Ing. Jiří Kavan, prokurista
IČ: 402 33 308
DIČ: CZ40233308
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2563122/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel
Vilém Řáha, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Tomáš Adamec, ředitel divize Karlovy Vary, adamec@vhs.cz, tel.: 602 767 423
Jiří Buble, stavbyvedoucí, buble@vhs.cz, tel.: 724 299 024

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle čl. XIV. odst. 14.4. smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo:

ČÁST PRVNÍ

Z důvodu nevhodného počasí pro provádění prací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla takto:

1. V čl. II odst. 2.1. smlouvy o dílo věta druhá zní: „Dílo bude provedeno nejpozději do 332 dnů od doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla“, to je do 15.5.2017.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

ČÁST DRUHÁ

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, vyhotovuje se dvojnásobně.

Objednatel podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky pro uzavření tohoto dodatku byly splněny a jeho uzavření projednala a schválila Rada města Jáchymov svým usnesením ze dne č.

V Teplicích, dne 14. 03. 2017 2017

V Jáchymově, dne 27.3. 2017

Zhotovitel:
Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižkova 2593
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křižkova 2593
Vilém Řáha, jednatel

Objednatel:
Město Jáchymov

Ing. Bronislav Grulich

Ing. Bronislav Grulich
starosta

