

## **Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 36/2017**

Uzavřené podle § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen občanský zákoník) dne 22. 06. 2016 na provedení díla (stavby)

**„Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka,  
Kynšperk nad Ohří - II. etapa“.**

### SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** **Město Kynšperk nad Ohří**  
sídlo: 35751 Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13  
IČO: 002 59 454  
DIČ: CZ00259454  
jednající: Ing. Tomáš Svoboda, starosta města, ve věcech smluvních  
Ing. Kateřina Jílková, realizace stavby  
Jiří Bednář, ve věcech technických a realizace stavby

*Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**1.2. Zhotovitel:** **Stavby IS, s.r.o.**  
sídlo: Plesná, Lomená 326, PSČ 35135  
IČO: 26403510  
DIČ: CZ26403510  
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném soudem v Plzni,  
v oddíle C vložce 18026  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 0805865319/0800  
Vedený u: České spořitelny, a.s.  
Variabilní symbol: 16901  
Jednající: Roman Horčíčka, ve věcech smluvních i technických  
Michal Šilhánek, ve věcech technických a realizace stavby

*Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby „Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří - II. etapa“**

## čl. I.

### Předmět dodatku

I. Smluvní strany se dohodly na změně znění článku 8. Cena a způsob úhrady, 8.2.

*původní znění článku č. 8 bod 8.2 se ruší*

8.2. Cena za provedení díla	5 979 738,12- Kč
• <u>DPH 21%</u>	<u>1 255 745,01, Kč</u>
• Smluvní cena celkem	7 235 483,13 Kč
• Slovy – Sedm milionů dvě stě třicet pět tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých třináct haléřů včetně DPH.	

**a nahrazuje se zněním novým:**

8.2. Cena za provedení díla	6 478 526,46 Kč
• <u>DPH 21%</u>	<u>1 360 490,56 Kč</u>
• Smluvní cena celkem	7 839 017,02 Kč
• Slovy – Sedm milionů osm set třicet devět tisíc sedmnáct korun českých a dva haléře.	

Důvodem změny je provedení víceprací, méně prací v provedených v souladu se smlouvou dle čl. 2. body 2.4 a 2.7

Vícepráce celkem	1 103 666,39 Kč bez DPH
<u>Méněpráce celkem</u>	<u>- 604 878,05 Kč bez DPH</u>
Rozdíl	498 788,34 Kč bez DPH

II. Smluvní strany se dohodly na doplnění textu původní smlouvy o nový článek 11.5 v následujícím znění:

Při převjímcce stavby nebude přihlíženo na nedokončené propojení budovaného plynovodu v lokalitě na stávající plynovod jako závadu bránící k převjímcce díla. Zhotovitel se zavazuje k termínu předání díla předat kompletní plynovod včetně plynovodních přípojek v lokalitě dle zadávací dokumentace. Fyzické propojení budovaného a stávajícího plynovodu je možno uskutečnit, dle podmínek vlastníka plynovodu, až po provedení geodetického zaměření a úspěšné kolaudaci nových částí plynovodu. Vlastní propojení bude zhotovitelem zrealizováno nejpozději do 6 kalendářních měsíců po termínu ukončení prací a předání díla, jakožto odstranění nepodstatných závad a nedodělků.

**čl. II.  
Závěrečná ustanovení**


- 2.1. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 schválila Rada města Kynšperk nad Ohří na své schůzi dne 30. 08. 2017 usnesením č. RM 218/2017
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 této smlouvy a prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Kynšperku nad Ohří dne: 01.09.2017

V Kynšperku nad Ohří dne: .....15.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
.....  
Ing. Tomáš Svoboda, starosta

  
.....  
Roman Horčíčka, jednatel

**Stavby IS, s.r.o.**  
Lomená 326, Plesná 351 35  
DIČ: CZ26403510  
mob: 724 100 110

