

**Dodatek č. 2 ke**  
**S M L O U V Ě O D Í L O**

Název díla:

**„Obnova hřbitovní zdi Jáchymov, p.p.č. 826“  
část C, D, márnice, vstupní brána**

**ČI. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Jáchymov</b>
<b>IČO:</b>	Nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
<b>DIČ:</b>	002 54 622
<b>zastoupený:</b>	CZ00254622
	Ing. Bronislavem Grulichem – starosta města
	tel.: 353 808 113, e-mail: grulich@mestojachymov.cz
<b>bankovní spojení:</b>	<b>ČSOB Ostrov</b>
<b>číslo účtu:</b>	234086011/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Borry Build s.r.o.</b>
<b>IČO:</b>	Třešňová 1739, 432 01 Kadaň
<b>DIČ:</b>	042 44 320
<b>zastoupený:</b>	CZ04244320
<b>zástupce ve věcech technických:</b>	Lukáš Borovec, jednatel společnosti
	Petr Borovec
	tel.: 602415052
	e-mail: borry.b@seznam.,cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

## Smlouva o dílo

Zadávací dokumentace stavby předpokládala opravu a nátěr stávající krytiny na márnici. Po očištění střechy a její kontrole bylo vyhodnoceno, že oprava s ohledem na stav krytiny je nereálná. Krytina je zkorodovaná a neumožňuje její opravu. Smluvní strany se dohodly na zúžení rozsahu plnění o opravu střechy a dohodly se ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

### Jedná se o: změnu ceny díla

#### Původně:

původní cena díla: 901.040,94 Kč bez DPH

#### Nově:

nová cena díla: 882.284,94 Kč bez DPH

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Přílohou tohoto dodatku jsou Změnový list č. 2.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Jáchymov č. 462/23/2019 ze dne 14.11.2019.

V Jáchymově dne 22.11.2019

oprávněný zástupce objednatele

Ing. Bronislav Grulich  
Starosta města Jáchymov



V Jáchymově dne 22.11.2019

oprávněný zástupce zhotovitele

Lukáš Borovec  
jednatel společnosti  
Borry Build s.r.o.

**BORRY** Třešňová 1739  
**BUILD** 432 01 Kadaň  
IČO: 042 44 320  
DIČ: CZ04244320  
borry.b@seznam.cz • www.borry.wz.cz

**ZMĚNOVÝ LIST Č.: 02**

Specifikace:

**OPRAVA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY**

Název stavby:

**OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI JÁCHYMOV, P.P.Č.826", ČÁST C A D, MÁRNICE, VSTUPNÍ BRÁNA**

Obidnatel:

**Město Jáchymov  
Náměstí Republiky 1, Jáchymov, PSČ 362 51  
IČ: 00254622**

Zhotovitel:

**BORRY BUILD s.r.o.  
Třešňová 1739, 432 01 Kadaň  
IČ: 042 44 320  
DIČ: CZ042 44 320**

Technický dozor  
objednatelé:

**Ing. Roman Havlan  
Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov  
IČ: 72256583**

Projektant:

**Ing. arch. Jaroslav Egert – autorizovaný architekt  
Komenského 851, 362 51 JÁCHYMOV  
IČ: 1004 5961**

Specifikace a odůvodnění změny:


**OPRAVA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY**

Zadávací dokumentace stavby předpokládala opravu a nátěr stávající krytiny.



Po očištění střechy a její kontrole bylo vyhodnoceno, že oprava s ohledem na stav krytiny je nereálná. Krytiny je zkorodována a neumožňuje její opravu.

Bylo dohodnuto zúžit rozsah plnění o opravu střechy.

Fotodokumentace:



ZMĚNOVÝ LIST Č.: 02



ZMĚNOVÝ LIST Č.: 02

Rekapitulace změnového listu:

<b>OPRAVA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY</b>	
Celková cena bez DPH:	-18 756,00 Kč
DPH 21% :	-18 756,00 Kč
<b>Celková cena vč. 21%DPH :</b>	<b>-3 938,76 Kč</b>
	<b>-22 694,76 Kč</b>

Rekapitulace smluvní ceny:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo	774 368,61 Kč
<b>Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby celkem</b>	<b>107 916,33 Kč</b>
Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů včetně sjednaných víceprací a méně	882 284,94 Kč
DPH 21% :	185 279,84 Kč
<b>Celková cena vč. 21%DPH :</b>	<b>1 067 564,78 Kč</b>

<b>Procentní změna stavby</b>	<b>13,94%</b>
-------------------------------	---------------

Objednatel:

Ing. Bronislav Grulich starosta

Karla Bláhová vedoucí OHS

Ing. Roman Havlan technický dozor objednatele

Ing. arch. Jaroslav Egert projektant

Zhotovitel:

Lukáš Borovec jednatel

**BORRY** Třešňová 1739  
432 01 Kadaň  
**BUILD** IČO: 042 44 320  
DIČ: CZ04244320  
borry.b@seznam.cz • www.borry.wz.cz

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

**Příloha - Změnového listu č. 02**

**Název stavby:** Obnova hrbitovní zdi Jáchymov, p.p.č.826", část C a D, márnice, vstupní brána

Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov

IČ: 00254622

DIČ: CZ00254622

**Zhotovitel:** BORRY BUILD s.r.o.

Třešňová 1739, 432 01 Kadaň

IČ: 042 44 320

DIČ: CZ042 44 320

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	----------	----------

		<b>Celkem</b>				<b>-18 756,00</b>
		<b>OPRAVA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY</b>				
	764960001R	Oprava plechové střešní krytiny vč. klempířských prvků - pozink	soubor	-1,00	12 100,00	-18 756,00
	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	-0,05	1 120,00	-56,00
	783517003	Krycí nátěr email krytiny plechové jednonásobný základ	m2	-25,00	168,00	-4 200,00
	783591111	Příplatek k ceně nátěru krytiny dvojnásobného	m2	-25,000	96,00	-2 400,00