



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



## Dodatek smlouvy o dílo č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 03. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na akci: „**Komunitní centrum Josefov**“

### I. Smluvní strany

#### 1. Obec Josefov

se sídlem: Josefov 12, 357 09 Josefov, okres Sokolov  
zastoupená starostou obce: Mgr. Jan Onak  
IČ: 00519278  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. – pobočka Sokolov  
Číslo účtu: 11220391/0100  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jan Onak

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

#### 2. Stavby Trubač, s. r. o.

se sídlem: Svatava, Pohraniční stráž 136, PSČ: 357 03  
kontaktní adresa: Svatava, Pohraniční stráž 136, PSČ: 357 03  
zastoupená: Jiří Beneš, prokura  
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jiří Beneš  
Hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Überlacker  
Telefon: + 420 603 288 985  
E-mail: benes@stavbytrubac.cz  
IČ: 263 95 886  
DIČ: CZ26395886  
Plátce DPH: ano  
Bank. spojení: Moneta, a. s.  
Číslo účtu: 222626017/0600

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

## II. Specifikace uzavřené smlouvy o dílo

- 2.1. Tento dodatek č. 2 je uzavírán ke smlouvě o dílo uzavřené dne: 12. 03. 2019 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále také „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a byla změněna dodatkem smlouvy o dílo č. 1, který byl uzavřen dne 30. 05. 2019.

## III. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. V Cena a platební podmínky, odstavec 5. 1 smlouvy o dílo takto:

- Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

**Cena celkem bez DPH 8.849.901,21,- Kč**

**21 % DPH 1.858.479,25,- Kč**

**Cena vč. DPH 10.708.380,41,- Kč**

*/dále jen „Cena za provedení díla“/.*

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

se mění na:

- Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

**Cena celkem bez DPH 8 990 443,96,- Kč**

**21 % DPH 1 887 993,23,- Kč**

**Cena vč. DPH 10 878 437,19,- Kč**

*/dále jen „Cena za provedení díla“/.*

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

- 3.2. Změna ceny za provedení díla je provedena na základě ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Dále si toto právo objednatel výslovně vyhradil v ustanovení čl. V (Cena a platební podmínky), odstavci 5. 4 a 5. 10. smlouvy o dílo. Jedná se tedy o změnu závazku se souhlasem obou stran.
- 3.3. Odůvodnění změn je samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Dále je přílohou tohoto dodatku č. 2 položkový rozpočet (případně položkové rozpočty), který zahrnuje změny díla.

## IV. Ostatní ujednání

- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 03. 2019 zůstávají beze změn.
- 3.5. Odůvodnění víceprací a méněprací je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 3.6. Všechny vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku.
- 3.7. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku obdrží zadavatel jedno vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

*Přílohy:*

Příloha č. 1 – Zdůvodnění víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Soupis víceprací a méněprací

V Josefově dne: viz el. podpis

Ve Svatavě dne: viz. el. podpis

Digitálně  
Mgr. Jan Onak  
podepsal Mgr. Jan  
Onak  
Datum: 2020.01.17  
11:32:37 +01'00'

.....  
Mgr. Jan Onak  
starosta obce Josefov

.....  
Jiří Beneš  
prokurista