

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: **199/ODO/2013**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S21-13-0608**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 44/MR/TÚ/2013

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Štoviček, tel. 352 356 120, mobil: 602 557 341

Odp. pracovník: Irena Kroftová, tel.: 352 356 131, mobil: 602 190 587

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 cheb

zastoupená: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Michal Sivák, příprava DaIS

Stavbyvedoucí: Michael Kostroun

Telefon: 354 400 201

Fax: 354 400 203

E-mail : lucie.vrzakova@algon.cz

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Bank. spojení: KB, a.s., pobočka Cheb

Číslo účtu: 78-2124090297/0100

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I.

Uzavřená SOD č.objednatele 199/ODO/2013, č.zhotovitele S21-13-0608 na realizaci stavební akce: „II/606 Oprava silnice Pomezí nad Ohří“ se na základě dohody obou smluvních stran z důvodu dodatečných stavebních prací zcela nezbytných pro dokončení původního předmětu plnění mění tímto Dodatkem č. 1, čl. V. odst. 5.1. této smlouvy z důvodu: po odstranění vrchních vrstev vozovky bylo zjištěno neúnosné podloží a je nutné provést sanaci mimo rámec PD, vypouští se provedení uliční vpusti UV 3 včetně napojení do horské vpusti. Písemný soupis dodatečných stavebních prací, včetně jejich ocenění, tvoří přílohu tohoto dodatku. Tímto dochází k úpravě SoD takto:

V. Cena a platební podmínky

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SoD:

Cena celkem bez DPH	865 825,00 Kč
21 % DPH	181 823,00 Kč
Cena vč. DPH	1 047 648,00 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 – odpočty

Cena celkem bez DPH	-33 354,00 Kč
21 % DPH	-7 004,35 Kč
Cena vč. DPH	-40 358,35 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 – dodatečné stavební práce

Cena celkem bez DPH	102 408,98 Kč
21 % DPH	21 505,89 Kč
Cena vč. DPH	123 914,87 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 vč. zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH	934 880,00 Kč
21 % DPH	196 325,00 Kč
Cena vč. DPH	1 131 205,00 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 199/ODO/2013, č. zhotovitele S21-13-0608 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Přílohy:

Písemný soupis dodatečných stavebních prací, včetně jejich ocenění

18 -06- 2013


Dne:

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023



za objednatele
Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace
Krajské správy a údržby silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

Dne:



ALGON®
O.S.
Čes. Jistýva 1, tel.: 354 433 617
DIČ: CZ 284 20 403
Fax: 354 436 864

za zhotovitele
Petr Študlar
předseda představenstva
Algon, a.s.

Stavba : S21-13-0608

II/606 Oprava silnice Pomezí nad Ohří

Objednatel :

KSÚS KK, p.o.

Krycí list stavby

č. objektu	název objektu	cena v Kč
039101	- Oprava silnice II/606 - připočet	49 448,33 Kč
039101	- Oprava silnice II/606 - připočet dle zápisu z KD ze dne 12.6.2013	52 960,65 Kč
039101	- Oprava silnice II/606 - odpočet	15 212,00 Kč
039301	- Úprava odvodnění - odpočet	18 142,04 Kč
Stavba celkem bez DPH		69 055,00 Kč
DPH (21%)		14 502,00 Kč
Stavba celkem s DPH		83 557,00 Kč

V Chebu dne 14.06.2013

Zpracoval: Michal Sivák, příprava DaIS

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12UL11039 - II/606 OPRAVA SILNICE POMEZÍ NAD OHŘÍ
 číslo a název SO: SO 101 - OPRAVA SILNICE II/606
 číslo a název rozpočtu: 039101 - Oprava silnice II/606 - přípočet

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
3	11372	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VČETNĚ ODVOZU K RECYKLACI	M3	22,100	580,00	12 818,00
4		Zemní práce				12 818,00
5		Komunikace				
9	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD A	M3	5,625	630,00	3 543,75
11	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 C50 B5, 0,80 KG/M2	M2	15,000	18,70	280,50
12	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 C50 B5 0,20KG/M2 (0,30KG/M2)	M2	28,500	12,75	363,38
13	574131	ASFALTOVÝ BETON TR.J TL. 40MM ACO 11, 50/70	M2	28,500	157,47	4 487,90
14	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR.J TL. 100MM ACP 16+, 50/70, TL.70MM	M2	15,000	331,42	4 971,30
N	919721	Výztužné vrstvy z geomříže (přemostění) starého a nového stavu z polypropylenu	M2	80 000	255,00	20 400,00
5		Komunikace				34 048,33
9		Ostatní konstrukce a práce				
24	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	8,500	48,50	412,25
25	93132	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	8,500	82,50	701,25
N	89933	Výšková úprava uličních vstupů zvýšením poklopů	ks	1,000	1 470,00	1 470,00
9		Ostatní konstrukce a práce				2 583,50
		Celkem				49 448,33
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				

	Měně práce celkem			0.00
	Celkem			0.00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

12UL11039 - II/606 OPRAVA SILNICE POMEZÍ NAD OHŘÍ
SO 101 - OPRAVA SILNICE II/606

Stavba :

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

039101 - Oprava silnice II/606 - přípočet dle zápisu z KD ze dne 12.6.2013

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Zemní práce				
N	11310	Odstranění stáv. asfaltového podkladu tl. 200mm	M2	116,000	106,00	12 296,00
N	99722	Odvoz na vzdálenost do 5km	t	52,200	42,00	2 192,40
N	997221	Poplatek za uložení odpadu na skládce	t	52,200	83,00	4 332,60
1		Zemní práce				18 821,00
5		Komunikace				
N	56468	Podklad z kameniva hrubého drceného	M2	116,000	235,00	27 260,00
N	57190	Posyp podkladu kamenivem drcenám frakce 0/32 v množství 35-40 kg/m2	M2	116,000	19,90	2 308,40
3		Komunikace				29 568,40
9		Ostatní konstrukce a práce				
N	91611	Osazení přídlažby z bet. Kostek v jedné řadě do betonu	m	30,000	115,00	3 450,00
N	IP001	Krajník TBX 10-25 přírodní	M2	3,750	299,00	1 121,25
9		Ostatní konstrukce a práce				
		Celkem				
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12UL11039 - II/606 OPRAVA SILNICE POMEZÍ NAD OHŘÍ

číslo a název SO: SO 101 - OPRAVA SILNICE II/606

číslo a název rozpočtu: 039101 - Oprava silnice II/606 - odpočet

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	11343	Zemní práce ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	- 29,800	146,00	- 4 350,80
6	18110	UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. 1-4	M2	- 24,000	9,50	- 228,00
1		Zemní práce				- 4 578,80
5		Komunikace				
8	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM SC C8/10, TL. 130MM	M2	- 24,000	271,00	- 6 504,00
9	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI SD A	M3	- 4,800	630,00	- 3 024,00
15	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE SEPARAČNÍ FUNKCE, MIN. 500 G/M2	M2	- 24,000	46,05	- 1 105,20
5		Komunikace				- 10 633,20
		Celkem				- 15 212,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12UL11039 - II/606 OPRAVA SILNICE POMEZÍ NAD OHŘÍ

číslo a název SO: SO 301 - ÚPRAVA ODVODNĚNÍ

číslo a název rozpočtu: 039301 - Úprava odvodnění - odpočet

Poř. č.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	1014101	POPLATKY ZA SKLADKU ZEMINA	M3	- 1,200	25,00	- 30,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				- 30,00
1		Zemní práce				
2	11343	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	- 1,600	146,00	- 233,60
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I	M3	- 11,400	56,95	- 649,23
4	13173	MEZIDEPONIE				
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	- 1,500	213,00	- 319,50
5	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	- 12,600	196,02	- 2 469,85
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	- 12,600	8,58	- 108,11
7	17120a	ZEMINA NA MEZIDEPONII				
7	17120a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	- 1,200	8,58	- 10,30
8	17411	PŘEBYTEČNÁ ZEMINA				
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	- 11,400	59,12	- 673,97
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU ŠP	M3	- 3,600	398,00	- 1 432,80
10	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	- 1,330	9,50	- 12,64
1		Zemní práce				- 5 910,00
4		Vodorovné konstrukce				
11	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	- 0,213	2 480,00	- 528,24
12	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ	M3	- 1,350	640,00	- 864,00
4		Vodorovné konstrukce				- 1 392,24
5		Komunikace				
13	567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM SC C8/10, TL. 130 MM	M3	- 0,260	1 626,00	- 422,76
14	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	- 2,400	630,00	- 1 512,00
15	577212	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2 C50 B5, 0,20 KG/M2	M2	- 1,330	12,75	- 16,96

16	577221	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČNÍ POŠTRÍK DO 1,0KG/M2 C50 B5, 0,80 KG/M2	M2	- 1,330	18,70	- 24,87
17	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11, TL. 40MM	M3	- 0,053	1 691,40	- 89,64
18	577406	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z OBALOVANÉHO KAMENIVA ACP 165+ TL. 70MM	M3	- 0,066	3 645,00	- 240,57
5		Komunikace				- 2 306,80
8		Potrubi				
19	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PP DN 150 SN8	M	- 12,000	304,80	- 3 657,60
21	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	- 1,000	4 651,00	- 4 651,00
23	899632	ZKOŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	- 12,000	16,20	- 194,40
8		Potrubi				- 8 503,00
		Celkem				- 18 142,04
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				0,00