

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 58/2019

I. Účastníci smlouvy

1. Objednatel: Město Bochov
Náměstí Míru 1, 364 71, Bochov

Statutární zástupce: Miroslav Egert - starosta města
IČ: 00254444, DIČ: CZ00254444

a

2. Zhotovitel: BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

Statutární zástupce: Lukáš Havlík, prokurista
IČ: 263 47 741 DIČ: CZ26347741
Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: 177 635 095/0300 :

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je stavba **Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kozlov – oprava omítek a obnova maleb – II. etapa, práce prováděné v roce 2021.**

Rozsah prací je specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu dodatku ke smlouvě.

III. Cena díla

1. Cena za provedení díla byla stanovena podle soutěžních podmínek veřejné soutěže, výkazu výměr a projektové dokumentace a činí:

	Cena v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena celkem		1.024.248,30	215.092,14	1.239.340,44 Kč

IV. Doba plnění

1. Zahájení prací: 05/2021
2. Ukončení prací: 11/2021

XIII. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání v tomto dodatku ke smlouvě o dílo neuvedená, zůstávají v platnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.

2. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

Příloha:

- položkový rozpočet stavby „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově – II. etapa, práce v roce 2021 – Oprava omítek a obnova maleb

V Chotíkově, dne 23.4.2021



za zhotovitele
Lukáš Havlík
prokurista BOLID M s.r.o.

V Bochově, dne 23.4.2021

za objednatele
Miroslav Egert
starosta města



15. RM 22.4.2021

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 847-08 **Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - III.etapa, práce v roce 2021**
Objekt: 01 **Obnova interiéru kostela**
Rozpočet: 01 **Oprava omítek a obnova maleb**

Objednatel: Město Bochov IČO: 00254444
 náměstí Míru 1 DIČ: CZ00254444
 36471 Bochov

Zhotovitel: BOLID M s.r.o. IČO: 26347741
 Voršilská 2085/3 DIČ: CZ26347741
 11000 Praha 1

Vypracoval: Ludmila Rothová

Rozpis ceny			Celkem
HSV			457 334,70
PSV			566 913,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 024 248,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 024 248,30 CZK
Základní DPH	21 %	215 092,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 239 340,44 CZK

v

BOCHOVĚ

dne

23.4.2021


 Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
 IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
 Oz: Náměstí Míru 1, 364 71 Bochov
 Oz: Svatý Jiří 16571, 301 00 Písek
Lukáš Havlík, prokurista
 Za zhotovitele



MĚSTO BOCHOV
 Nám. Míru 1
 364 71 Bochov
 Tel. 353 670 121, 353 670 131
 IČ: 002 54 444

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			356 955,64	35
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			34 459,54	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			24 625,10	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 696,34	2
784	Malby	PSV			566 913,60	55
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 598,08	2
Cena celkem					1 024 248,30	100

Položkový rozpočet

S:	847-08	Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - III.etapa, práce v roce 2021
O:	01	Obnova interiéru kostela
R:	01	Oprava omítek a obnova maleb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				356 955,64
1	611424491R00	Příplatek za další 1cm tl.vápen.vnitř.omítky -50%	m2	508,72250	51,50	26 199,21
2	611452431R00	Oprava omítky stropů/ kleneb do 50 % plochy	m2	55,10000	643,00	35 429,30
3	611471411R00	Úprava stropů - sjednocení povrchů omítkových vrstev	m2	55,10000	217,50	11 984,25
4	612451461R00	Oprava omítek váp., vápenocem. stěn vnitřních do 50 %	m2	254,36125	643,00	163 554,28
5	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	254,36125	206,50	52 525,60
6	061-001	Zakrytí stávajících podlah deskami OSB a geotextilií	m2	85,20000	455,00	38 766,00
7	610-001	Oprava štukové římsy r.š. 250mm	m	8,85000	3 220,00	28 497,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				34 459,54
8	943944122R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	440,80000	32,90	14 502,32
9	943944291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4121	m3	2 204,00000	6,70	14 766,80
10	943955021R00	Montáž leškové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m	m2	55,10000	35,20	1 939,52
11	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	275,50000	11,80	3 250,90
Díl: 96		Bourání konstrukcí				24 625,10
12	978012161R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 50 %	m2	55,10000	77,10	4 248,21
13	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	254,36125	42,10	10 708,61
14	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	135,60000	71,30	9 668,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 696,34
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	23,81741	743,00	17 696,34
Díl: 784		Malby				566 913,60
16	784-001	Fixace maleb	m2	286,32000	540,00	154 612,80
17	784-002	Čištění maleb	m2	286,32000	1 440,00	412 300,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				23 598,08
18	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	8,08763	486,50	3 934,63
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,08763	220,00	1 779,28
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	153,66497	15,70	2 412,54
21	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu,cihel,dřeva	t	8,08763	1 235,00	9 988,22
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,08763	338,50	2 737,66
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,08763	305,50	2 470,77
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,08763	34,00	274,98