

n budavěrně

DODATEK Č. 2

(dále jen „Dodatek“)

DÝŠINA – vícepráce/méněpráce Ke hřbitovu

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 03065521

OBECNÍ ÚŘAD DÝŠINA	Ukl. znak
Došlo: - 6 -10- 2021	Přílohy
Ev.č.:	Číslo dopor. TEPLICE
Č.j.:	RR 346

130 4012

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

I. Obec Dýšina, IČ: 00257745,

se sídlem: nám. Míru 30, 330 02 Dýšina

zastoupená starostou obce Ing. Jaroslavem Egrmajerem

e – mail: starosta@obecdysina.cz

osoba pověřená ve věcech technických Ing. arch. Radka Vlčková Křišťanová

e – mail: stavebni@obecdysina.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1003038236/5500

jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

II. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – PK

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň

statutární orgán: Oldřich Řáha, Josef Hajm, Ing. Zdeněk Dvořák – jednatelé
Ing. Jiří Doubrava, ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace,
tel.: 725 017 124

IČ: 402 33 308

DIČ CZ40233308

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 415474953/0300

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Krausová, 725 008 717, krausova@vhs.cz

jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

v souladu s právním řádem České republiky, zejména § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v účinném znění, tuto smlouvu o dílo následujícího znění:

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Mezi smluvními stranami byla dne 29. 1. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: DÝŠINA – NOVÁ HUŤ, STEZKA V ÚSEKU IN-LINE DRÁHA – GOLF (dále jen „SOD“).

II.

Změna SOD

2.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku. Rozsah díla, cena a se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (Vícepráce) a tvoří přílohu tohoto dodatku.

2.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 92 121,85 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 30 836,63 Kč bez DPH

2.3. Původní ujednání SOD a Dodatku č. 1 o ceně díla dle čl. II. se mění následovně:

Celková smluvní cena dle čl. 2. 1. SOD a Dodatku č. 1 z 30. 6. 2021

bez DPH 3 558 924,87 Kč

tímto dodatkem se zvyšuje o částku víceprací po odečtení méněprací

bez DPH 61 285,22 Kč

2.4. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 3 620 210,09 Kč

2.5. Termín dokončení díla zůstává dle Dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ustanovení


3.1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopise obdrží každá ze Smluvních stran.

3.2. Smluvní strany si Dodatek přečetly. Na důkaz souhlasu s obsahem Smlouvy Smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy

V Dyšíně, dne 14. 09. 2021

V Teplicích 15. 09. 2021

Za objednatele:



Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta obce

Za zhotovitele:

Josef Hajm
Jednatel

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
415 01 Teplice, Křižíkova 2393
Divize Pízeňské komunikace
-105 -

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Dyšín vícepráce/méněpráce

Dýšina vícepráce/méněpráce, příloha k dodatku č. 2

Ke hřbitovu	jednotka	množství	cena	celková cena
Ochrana kabelů Cetin				
Hloubení rýh 25,0x0,5x0,5	m3	6,25	794,71 Kč	4 966,94 Kč
Montáž chrániček včetně přebetonování	m	25	1 411,76 Kč	35 294,00 Kč
Drenáž Ke hřbitovu - doplnění	m	15	179,00 Kč	2 685,00 Kč
Celkem Ke hřbitovu				42 945,94 Kč
U křížku				
Krajníky u křížku				
Osazování krajníků bez dodávky	m	26	369,05 Kč	9 595,30 Kč
Oblouk ze silničních obrubníků				
Vybourání obrubníků	m	16	41,28 Kč	660,48 Kč
Vybourání přídlažby	m	16	45,64 Kč	730,24 Kč
Osazení obrubníku	m	16	354,24 Kč	5 667,84 Kč
Obruba 100x150x250	m	16	165,88 Kč	2 654,08 Kč
Celkem				9 712,64 Kč
Předláždění žulovými kostkami				
Rozebrání dlažeb pro pěší	m2	19	80,00 Kč	1 520,00 Kč
Kladení dlažby z kamenných kostek	m2	21	549,64 Kč	11 542,44 Kč
Kostka dlažební žulová 10x10	m2	21	511,76 Kč	10 746,96 Kč
Kladení dlažby z kamenných dlaždic	m2	1,4	798,14 Kč	1 117,40 Kč
Deska dlažební tryskaná	m2	1,4	3 529,41 Kč	4 941,17 Kč
Celkem				29 867,97 Kč
Celkem Ke hřbitovu/U křížku bez DPH				92 121,85 Kč
Práce neprovedené dle SOD			-	30 836,63 Kč
Celkem vícepráce/méněpráce				61 285,22 Kč

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
415 01 Teplice, Křížkova 2393
Divize Plzeňské komunikace
-105 -