

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 58/ 2019

I. Účastníci smlouvy

1. Objednatel: Město Bochov
Náměstí Míru 1, 364 71, Bochov

Statutární zástupce: Miroslav Egert - starosta města
IČ: 00254444, DIČ: CZ00254444

a

2. Zhotovitel: BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

Statutární zástupce: Lukáš Havlík, prokurista
IČ: 263 47 741 DIČ: CZ26347741
Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: 177 635 095/0300 :

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je změna rozsahu části stavby **Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kozlov – oprava omítek a obnova maleb – práce prováděné v roce 2021.**

Rozsah změny prací realizovaný v této etapě a nový rozsah prací pro III. etapu prací je specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu dodatku ke smlouvě.

Celková smluvní cena zůstává beze změny.

III. Cena díla

1. Cena změny III. etapy prací, je specifikována změnovým listem č.1, který je vztažen k položkovému rozpočtu této etapy prací, cena III. etapy prací se tímto mění:

Rekapitulace ceny (práce realizované v roce 2021):

Celkem bez DPH (dle dodatku č.4)	1 024 248,30 Kč
Změnový list č.1	
- méněpráce	- 47 537,99 Kč
- vícepráce	52 200,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH	1 028 910,31 Kč
DPH 21%	216 071,17 Kč
Celkem vč. DPH	1 244 981,48 Kč

IV. Doba plnění

- Zůstává beze změny dle dodatku č.4.


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání v tomto dodatku ke smlouvě o dílo neuvedená, zůstávají v platnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

Příloha:

- položkový rozpočet Změnového listu č.1
- položkový rozpočet stavby „Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově – III. etapa, práce v roce 2021 – změna rozsahu (vč. ZL č.1)

V Chotíkově, dne 11.10.2021




za zhotovitele
Luká Havlík
prokurista BOLID M s.r.o.

V Bochově, dne 11.10.2021

za objednatele
Miroslav Egert
starosta města

R/418136/21



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	847-11	Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - III.etapa, práce v roce 2021, změna rozsahu (vč. ZL č.1)
---------	--------	---

Objekt: **01** **Obnova interiéru kostela**

Rozpočet:	01	Oprava omítek a obnova maleb
-----------	----	------------------------------

Objednatel: **Město Bochov** IČO: **00254444**
náměstí Míru 1 DIČ: **CZ00254444**
36471 Bochov

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.** IČO: **26347741**
Voršílská 2085/3 DIČ: **CZ26347741**
11000 Praha 1

Vypracoval: **Ludmila Rothová**

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			409 796,71
PSV			619 113,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 028 910,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 028 910,31 CZK
Základní DPH	21 %	216 071,17 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	1 244 981,48 CZK
--------------------------	-------------------------

V BOCHOVĚ

dne 11.10.2021

72 POLID M
Výrobce: 22885/3, 110 60 Praha 7
K: 2287741, DIČ: CZ26347741
GP Husova 654/6, 153 01 Mar. Lázně

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			311 405,54	30
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			34 459,54	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			24 625,10	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 708,45	2
784	Malby	PSV			619 113,60	60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 598,08	2
Cena celkem					1 028 910,31	100

Položkový rozpočet

S:	847-11	Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - III.etapa, práce v roce 2021, změna rozsahu (vč. ZL č.1)
O:	01	Obnova interiéru kostela
R:	01	Oprava omítek a obnova maleb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				311 405,54
1	611424491R00	Příplatek za další 1cm tl.vápen.vnitř.omítky -50%	m2	435,12250	51,50	22 408,81
2	611452431R00	Oprava omítky stropů/ kleneb do 50 % plochy	m2	42,90000	643,00	27 584,70
3	611471411R00	Úprava stropů - sjednocení povrchů omítkových vrstev	m2	42,90000	217,50	9 330,75
4	612451461R00	Oprava omítek váp., vápenocem. stěn vnitřních do 50 %	m2	217,56125	643,00	139 891,88
5	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	217,56125	206,50	44 926,40
6	061-001	Zakrytí stávajících podlah deskami OSB a geotextilií	m2	85,20000	455,00	38 766,00
7	610-001	Oprava štukové římsy r.š. 250mm	m	8,85000	3 220,00	28 497,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				34 459,54
8	943944122R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg	m3	440,80000	32,90	14 502,32
9	943944291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4121	m3	2 204,00000	6,70	14 766,80
10	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí a podél.,H 10 m	m2	55,10000	35,20	1 939,52
11	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	275,50000	11,80	3 250,90
Díl: 96		Bourání konstrukcí				24 625,10
12	978012161R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 50 %	m2	55,10000	77,10	4 248,21
13	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	254,36125	42,10	10 708,61
14	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	135,60000	71,30	9 668,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 708,45
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	21,14192	743,00	15 708,45
Díl: 784		Malby				619 113,60
16	784-001	Fixace maleb	m2	286,32000	540,00	154 612,80
17	784-002	Čištění maleb	m2	286,32000	1 440,00	412 300,80
18	784-003	Restaurování maleb	m2	58,00000	900,00	52 200,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				23 598,08
19	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	8,08763	486,50	3 934,63
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,08763	220,00	1 779,28
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	153,66497	15,70	2 412,54
22	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	8,08763	1 235,00	9 988,22
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,08763	338,50	2 737,66
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,08763	305,50	2 470,77
25	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,08763	34,00	274,98

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **847-09** **Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - III.etapa, práce v roce 2021 - ZL č.1**

Objednatel: **Město Bochov** **IČO: 00254444**
náměstí Míru 1 **DIČ: CZ00254444**
36471 **Bochov**

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.** **IČO: 26347741**
Voršílská 2085/3 **DIČ: CZ26347741**
11000 **Praha 1**

Vypracoval: **Ludmila Rothová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-47 537,99
PSV			52 200,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 662,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 662,01 CZK
Základní DPH	21 %	979,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 641,03 CZK**

v

BOCHOV

dne

11.10.2021

BOLID M
 Voršílská 2085/3, 11000 Praha 1
 DIČ: CZ26347741
 Husova 654/36, 36471 Mar. Lázně
 IČO: 00254444

Lukáš Havlík, prokurista

Za zhotovitele



MĚSTO BOCHOV
 nám. Míru 1
 364 71 Bochov
 Tel: 353 670 121, 353 670 131
 IČO: 002 54 444

(Signature)
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Obnova interiéru kostela	0,00	4 662,01	979,02	5 641,03	100
01	Méněpráce	0,00	-47 537,99	-9 982,98	-57 520,97	####
02	Vícepráce	0,00	52 200,00	10 962,00	63 162,00	1 120
Celkem za stavbu		0,00	4 662,01	979,02	5 641,03	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-45 550,10	-977
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 987,89	-43
784	Malby	PSV			52 200,00	1 120
Cena celkem					4 662,01	100

Položkový rozpočet

S:	847-09	Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - III.etapa, práce v roce 2021 - ZL č.1
O:	01	Obnova interiéru kostela
R:	01	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-45 550,10
1	611424491R00	Příplatek za další 1cm tl.vápen.vnitř.omítky -50%	m2	-73,60000	51,50	-3 790,40
2	611452431R00	Oprava omítky stropů/ kleneb do 50 % plochy	m2	-12,20000	643,00	-7 844,60
3	611471411R00	Úprava stropů - sjednocení povrchů omítkových vrstev	m2	-12,20000	217,50	-2 653,50
4	612451461R00	Oprava omítek váp., vápenocem. stěn vnitřních do 50 %	m2	-36,80000	643,00	-23 662,40
5	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	-36,80000	206,50	-7 599,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 987,89
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-2,67549	743,00	-1 987,89

Položkový rozpočet

S:	847-09	Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově - III.etapa, práce v roce 2021 - ZL č.1
O:	01	Obnova interiéru kostela
R:	02	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				
1	784-003	Restaurování maleb	m2	58,00000	900,00	52 200,00
						52 200,00