

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25.06.2021

uzavřené podle dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Hranice

IČ/DIČ: U Pošty 182,
351 24 Hranice u Aše.
00253961/CZ00253961
Statutární zástupce: Ing. Daniel Mašlár
Kontaktní osoba: Průšová Jana
e-mail: dotace@mestohranice.cz
tel: 354 429 415

(dále jen „zadavatel“)

ALGON, a.s.

Sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Jednající: Petr Študlar, předseda představenstva
ve věcech smluvních: Lubomír Tomandl, příprava DaS, tel. 724 963 518
ve věcech technických: 28420403 / CZ28420403
IČ / DIČ: KB, a.s. – č.ú.: 78-2124090297/0100
Bankovní spojení: RFB, a.s. – č.ú.: 5023013253/5500
ID datové schránky: j7hccvi
E-mail / Tel: lubomir.tomandl@algon.cz / 354 433 617

(dále jen „účastník“)
(společně také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se na základě ujednání uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 25.06.2021 pro stavbu

„Oprava ulice Na Vyhlídce - Hranice“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dodatek (dále jen „**dodatek**“) je uzavřen podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastník je vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku „**Oprava ulice Na Vyhlídce - Hranice**“. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Hranice dne 17. 06. 2021 č. usnesení RM 38/13/21

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem dodatku se mění: čl. II Doba plnění
Ukončení celé VZ 15.11.2021
- 3.2. Předmětem dodatku jsou vícepráce na předmětné zakázce. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 b) 2. a tudíž se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV Cena díla a to takto:

Celkem dle SOD (bez DPH)	1 033 866,80 Kč
Vícepráce	121 267,00 Kč
Celkem vč. tohoto dodatku (bez DPH)	1 155 133,80 Kč
DPH	242 578,09 Kč
Celkem (vč. DPH)	1 397 711,89 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 4.1. Ostatní ustanovení SOD ze dne 25.06.2021 jsou nedotčena a tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. V souladu s § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů město Hranice potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto dodatku č.1 SOD ze dne 25.06.2021. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města č. RM 01/23/21 ze dne 01.11.2021.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Hranicích dne

Ing. Daniel
Mašlár

Digitálně podepsal Ing. Daniel Mašlár
Datum: 2021.11.02 10:21:14 +0100'

Ing. Daniel Mašlár
Starosta města Hranice
za objednatele

V dne

Petr
Študlar

Digitálně podepsal
Petr Študlar
Datum: 2021.11.03
08:44:05 +01'00'

Petr Študlar
předseda představenstva ALGON, a.s.
za zhotovitele

Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta-Hranice, Na Výhlídce

Objekt:

Na Výhlídce - vícepráce

KSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2021

Zadavatel:

Město Hranice, U Pošty 182, Hranice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 267,00

DPH základní snížená	Základ daně 121 267,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 25 466,07 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

146 733,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polní cesta-Hranice, Na Výhlídce

Objekt:

Na Výhlídce - vícepráce

Místo:

Hranice

Zadavatel:

Město Hranice, U Pošty 182, Hranice

Zhotovitel:

Datum:

7. 1. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

121 267,00

1 - Zemní práce

121 267,00

5 - Komunikace pozemní

25 947,00

5-2 - Ostatní ...

87 640,00

7 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polní cesta-Hranice, Na Výhlídce

Objekt:

Na Výhlídce - vícepráce

Místo:

Hranice

Zadavatel:

Město Hranice, U Pošty 182, Hranice

Zhotovitel:

Datum:

7. 1. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				121 267,00
D	1		Zemní práce				121 267,00
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojné křižovatka	m3	27,000	152,00	25 947,00
2	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,000	71,00	4 104,00
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	972,000	12,00	11 664,00
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	48,600	160,00	7 776,00
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,000	18,00	486,00
D	5		Komunikace pozemní				87 640,00
6	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm křižovatka a točna	m2	220,000	69,00	15 180,00
7	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm křižovatka a točna	m2	220,000	67,00	14 740,00
8	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	90,000	255,00	22 950,00
9	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	120,000	67,00	8 040,00
10	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	90,000	297,00	26 730,00
D	5-2		Ostatní ...				7 680,00
11	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	320,000	24,00	7 680,00