



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

č. Zhotovitele: 841/TD/UE/2021/12

Název Díla: OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DÝŠINA, DÍLČÍ PLNĚNÍ B:

Místní komunikace Školní – II. etapa a kanalizace Školní – I. etapa

článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

Obec Dýšina

se sídlem Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Egrmajerem, starostou obce

IČO: 002 57 745

DIČ: CZ00257745

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Jaroslav Egrmajer

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:**

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zastoupený na základě plné moci: Dušanem Klabáčkou - vedoucím provozní jednotky

Ing. Jitkou Růžičkovou – ekonomkou provozní jednotky

Telefon a fax: 377 832 811/377 832 812

Email: dusan.klabacka@strabag.com

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

Plátce DPH: ano

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1100029040/5500

Společnost zapsaná v OR vedená Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Dušan Klabáčka – vedoucí PJ

Mobilní telefon: 606 744 593

Ing. Jitka Růžičková – ekonomka PJ

Mobilní telefon: 734 393 508

- odborných: Dušan Klabáčka – vedoucí PJ

Mobilní telefon: 606 744 593

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „**Dodatek č. 1**“.

článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č.1

Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele stavbu „**OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DÝŠINA, DÍLČÍ PLNĚNÍ B: Místní komunikace Školní – II. etapa a kanalizace Školní – I. etapa**“ (dále jen „**Dílo**“) a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran se Dodatkem č. 1 mění následující ustanovení :

Změna článku III. – Čas plnění:

Původní znění čl. III. bod 1 Smlouvy se Dodatkem č. 1 mění následovně:

Termín dokončení díla a předání stavby: do 30.5.2022

článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své elektronické podpisy.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

za Zhotovitele:

STRABAG a.s.

V Plzni, dne

za Objednatele:

Obec Dýšina

V Dýšině, dne

Dušan Klabačka
vedoucí PJ

Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta

Ing. Jitka Růžičková
ekonomka PJ