

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

Obec Bukovany

se sídlem: Bukovany čp. 47, 357 55 Bukovany
zastoupeno: Miroslavem Stropkem, starostou
IČ: 00259276
DIČ: CZ00259276
ID datové schránky: j6qb5bt
zástupce ve věcech technických: Miroslav Stropek
technický dozor stavebníka: Ing. Václav Petráš

na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

ŠU-STR s.r.o.

IČ: 25244833
DIČ: CZ25244833
se sídlem: Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 12240
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Cheb
číslo účtu: 78-2104020267/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Strýček
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Strýček

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo č.1 (dále jen „dodatek smlouvy č.1“):

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo č.1, na veřejnou zakázku „Zateplení MŠ Bukovany“ je úprava čl. 5 smlouvy o dílo: Cena za dílo, platební podmínky, odstavce 5.1 níže uvedeným způsobem. Změna ceny je způsobena odpočtem za opravu stávajícího dešťového žlabu, který bude kompletně vyměněn a za nerealizovanou dlažbu na terase, kde vznikne herní prvek s dopadovou plochou. Dále se jedná o přípočty za opravu olistování oken na již zateplené stěně objektu, otlučení a prohození nesoudržných omítek, lokální opravu střechy a výměna žlabů za nové.

Původní ustanovení smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH **2 110 000,00 Kč**
(slovy: dva miliony sto deset tisíc korun českých)
- b. DPH 21 % ve výši **443 100,00 Kč**
(slovy: čtyři sta čtyřicet tři tisíc sto korun českých)

- c. Cena včetně DPH ve výši **2 553 100,00 Kč**
(slovy: dva miliony pět set padesát tři tisíc sto korun českých)
(dále též „Cena za provedení díla“);

Se mění na:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH **2 180 767,40 Kč**
(slovy: dva miliony sto osmdesát tisíc sedm set šedesát sedm korun českých)
b. DPH 21 % ve výši **457 961,15 Kč**
(slovy: čtyři sta padesát sedm tisíc devět set šedesát jedna korun českých)
c. Cena včetně DPH ve výši **2 638 728,55 Kč**
(slovy: dva miliony šest set třicet osm tisíc sedm set dvacet osm korun českých)
(dále též „Cena za provedení díla“);

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 08. 2021, zůstávají bezzměnné.
2.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Zveřejnění smlouvy na profilu zadavatele zajistí objednatel.
2.3. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu objednatele https://ezak.olivius.cz/profile_display_21.html.
2.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
2.6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočty na předmět dodatku
Příloha č. 2: ZL 1
2.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
2.8. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2.9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Bukovanech dne 16.11.2021


Bukovany čp. 47
IČ: 00259276
DIČ: CZ00259276
Miroslav Stropek
starosta


Za zhotovitele:

V Chebu dne ?


Ing. Jan Strýček
jednatel společnosti

Změnový list č.1

akce:	Zateplení MŠ Bukovany	
objednatel:	Obec Bukovany	
zhotovitel:	ŠU-STR s.r.o. Havlíčkova 1777/27, Cheb	
název ZL:	Práce nad rámec rozpočtu	
hodnota ZL s DPH	85 628,55 Kč	
ocenění změny	méněpráce	52 940,86 Kč
	vícepráce	123 708,26 Kč
	ZL celkem bez DPH	70 767,40 Kč
	DPH	14 861,15 Kč
	ZL celkem včetně DPH	85 628,55 Kč
datum:	15.10.2021	
popis změny:	Ná žádost investora budou provedeny práce nad rámec smluvního rozpočtu ze dne 16.7.2021	
dopad do harmonogramu	NE	

vyjádření GP		
vyjádření TDI		
vyjádření zhotovitele		
vyjádření objednatele		

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

/ba:

ZL č.1 Bukovany odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠU-STR s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 10. 2021

IC:

DIČ:

IC:

25244833

DIČ:

CZ25244833

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

52 940,86

DPH základní
snížená

Základ daně

52 940,86

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 117,58

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 058,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

NY
47

Datum a podpis:

Razítko

S PRACÍ

ZL č.1 Bukovany odpochy

o:

Datum: 12. 10. 2021

adavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠU-STR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 940,86
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 940,86
	D	764	Konstrukce klempířské				8 150,00
1	K	764501103R	Úprava stávajícího žlabu- vyčištění, revize kotvení, případné opravy	m	50,000	163,00	8 150,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				44 790,86
2	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	39,150	585,00	22 902,75
3	M	59761507	dlaždice keramická protiskluzná do exteriéru 30x30*8mm	m2	43,065	284,00	12 230,46
4	K	771591116	Podlahy spárování spárovací hmotou	m	39,150	87,00	3 406,05
5	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	39,150	124,00	4 854,60
6	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,500	254,00	1 397,00

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

vba:

ZL č.1 Bukovany přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠU-STR s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25244833

DIČ:

CZ25244833

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

123 708,26

DPH základní
snížená

Základ daně

123 708,26

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 978,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

149 686,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

S PRACÍ

ZL č.1 Bukovany přípočty

to:

Datum: 4. 10. 2021

adavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠU-STR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 708,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 296,11

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 590,28

10	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	10,500	127,00	1 333,50
11	M	59051638	profil základací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	12,000	123,00	1 476,00
7	K	622252001R	Výřezání lišt s okapnicí kontaktního zateplení	m	32,400	86,00	2 786,40
5	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	32,400	42,00	1 360,80
6	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	37,260	33,00	1 229,58
13	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	52,000	314,00	16 328,00
14	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	156,000	71,00	11 076,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 170,40

12	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	52,000	80,20	4 170,40
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 997

Přesun sutě

8 171,43

21	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,203	241,00	771,92
22	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	3,203	365,00	1 169,10
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,203	239,00	765,52
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,490	16,90	227,98
20	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t	3,203	1 635,00	5 236,91

D 998

Přesun hmot

1 364,00

24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,480	550,00	1 364,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

74 412,15

D 764

Konstrukce klempířské

74 412,15

16	K	764001114R	Oprava části střechy na spojovacím krčku - včetně zateplení bočního štítu, napojení nových lišt na stávající falcování, přeřazení části střechy asfaltovou lepenkou s posypem	soubor	1,000	11 253,00	11 253,00
2	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	31,000	94,30	2 923,30
1	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	21,000	123,00	2 583,00
8	K	764101101R	Zatmělení děr střechy s krytinou z plechu	soubor	1,000	19 450,00	19 450,00
25	K	764202105	Montáž oplechování okapnicovou lištou záháknutou za stávající závětrnou lištu	m	12,000	247,00	2 964,00
26	M	13814185	plech hladký TiZn tl 0,55mm tabule	m2	4,800	396,00	1 900,80
3	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	52,000	168,00	8 736,00
4	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní TiZn 333mm	m	31,000	315,00	9 765,00
9	K	764501104R	Montáž ochranného roštu žlabu	m	52,000	69,00	3 588,00
15	M	58562002	Sít ochranná do okapu vč. háčků	m	52,000	38,00	1 976,00
23	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,855	1 910,00	9 273,05