



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 24.08.2021, dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
uzavřena mezi těmito stranami

I. Smluvní strany

1. Obec Staré Sedlo

se sídlem: Zámecká 100, 357 46 Staré Sedlo
zastoupena starostou obce: Miroslavem Toncarem
IČO 00259608
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-2213391/0710

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. SMP CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupená Ing. Lucie Zímová, místopředsedkyně představenstva a Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Petr Chomický, tel. +420 605 224 527
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Marcel Zoufálek
Telefon: +420 730 164 396
E-mail: marcel.zoufalek@smp.cz
IČO/DIČ 27195147 / CZ27195147
Plátce DPH: ano
Bank. spojení: Uni Credit bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 148831003/2700

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1
(dále jen "dodatek").

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně osoby v pozici stavbyvedoucího. Původní osoba v pozici stavbyvedoucího, pan Ing. Radim Cihlář, se nahrazuje panem Ing. Marcelem Zoufálkem. Doklady a příslušná oprávnění vztahující se k nové osobě stavbyvedoucího tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je rovněž změna ceny za provedení díla a to tak, že článek V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. se mění následovně:

„5.1. *Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:*

Cena celkem bez DPH – 10.313.571,38 Kč

21 % DPH – 2.165 849,99Kč

Cena vč. DPH – 12.479.421,37 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.“

se mění na:

„5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH – 10.345.345,19 Kč

21 % DPH – 2.172.522,49 Kč

Cena vč. DPH – 12.517.867,38 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.“

III. Odůvodnění

Odůvodnění změny z hlediska zákona č. 89/2012 Sb.:

Změna dle uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce byla provedena v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zněním samotné smlouvy, která uzavření dodatku nevylučuje a kdy dle ustanovení odst. 14.7. smlouvy je možné smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních, které musí být obsaženy na jedno listině. Dodatek byl uzavřen v souladu s obecnými zásadami občanského zákoníku, které umožňují změnu smlouvy se souhlasem smluvních stran (nikoliv jednostranně).

Odůvodnění změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb.:

Změna dle uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce byla provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Jedná se tedy o změnu,

- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
- Zároveň zadavatel výslovně prohlašuje, že při uzavření předmětného dodatku dodržel všechny zásady uvedené v § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

IV. Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byla sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy se soupisy prací a zdůvodněním

Příloha č. 2 – Oprávnění stavbyvedoucího

Ve Starém Sedle

V Praze

.....
Miroslav Toncar
starosta

.....
Ing. Lucie Zimová
místopředsedkyně představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

"Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle - 1.část"

Zhotovitel SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00, Praha 4
IČ: 27195147

Objednatel:
Obec Staré Sedlo
Zámecká 100
357 46, Staré Sedlo
IČ: 65993390

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU Úprava základové spáry

ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU: 001
OBJEKT VE KTERÉM JE ZMĚNA: Lávka

P.Č.	Číslo SOD	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	ODPOČET		PŘÍPOČET		ZMĚNA		NOVÝ STAV	
							Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
1	1	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ	T	240,00	201,00		48 240,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,000	48 240,00
			Účty na základě investora														
2	15	131738	HLoubení jam ZAPAŽ 1 NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO ZOKM	M3	120,00	514,56		61 747,20			0,00	34,770	17 891,25	34,770	17 891,25	154,770	79 638,45
			P8: (2*1,7+5,8*2,2)*1,2 = 41*0,1*1,2 = 23,492m3														
			L8: 41*0,1 = 4,1m3														
			Celkem: 27,592m3														
3	61	43103000	Zkoušky bez rozšíření	KPL	0,00	3 960,00		0,00	URS 2021 2		0,00	1,000	3 960,00	1,000	3 960,00	1,000	3 960,00
			Statická a dynamická zkouška základové spáry pravoběžní														
			opěr.														
4	62	271532211	Podtyp pod základové konstrukce se zhrutněním z hrubého kamenniva frakce 32 až 63 mm	M3	0,00	1 450,00		0,00	URS 2021 2		0,00	14,544	21 088,80	14,544	21 088,80	14,544	21 088,80
			P8: (2*1,7+5,8*2,2)*3*0,3 = 14,544m3														
5	63	271532211	Podtyp pod základové konstrukce se zhrutněním z hrubého kamenniva frakce 16 až 32 mm	M3	0,00	1 540,00		0,00	URS 2021 2		0,00	13,048	20 093,92	13,048	20 093,92	13,048	20 093,92
			P8: (2*1,7+5,8*2,2)*1*0,3 = 4,848m3														
			L8: 41*0,1 = 4,1m3														
			P8: 41*0,1 = 4,1m3														
			L8: 41*0,1 = 4,1m3														
			Celkem: 4,848 = 4,1 + 0,7 = 4,8m3														

Investor:  :
Technický dozor stavby: 
Zhotovitel: 
Autorský dozor stavby: 

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: Úprava základové spáry

ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU: 001

OBJEKT VE KTERÉM JE ZMĚNA: Lávka

Popis změny / komentář

Na základě geologického posudku je nutno zeminu pod základovou spárou v místě opěry pravého břehu O3 nahradit propustnou zeminou frakce 63/125 hutněnou po vrtsvách max 300. Vrchní vrstva o mocnosti 300mm bude ze stěrkodrti ŠD_A 0/32. Základová spára u obou opěr O1 a O3 bude v celé ploše vyrovnána pomocí stěrkodrti ŠD_A 0/32 v tl. cca 100mm. Blíže viz výkres 16 - Úprava základové spáry opěry O3.




"Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle - 1.část"

Zhotovitel: SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00, Praha 4
IČ: 27195147

Objednatel: Obec Staré Sedlo
Zámecká 100
357 46, Staré Sedlo
IČ: 65993390

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna typu výplně zábradlí lávky a na křídlech

ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU: 02

OBJEKT VE KTERÉM JE ZMĚNA: Lávka

P.Č.	ČP v SOD	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		ODPOČET		PŘÍPOČET		ZMĚNA		NOVÝ STAV	
							Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
1	31	348175	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	KG	2 383,00	372,94		769 566,02	-56,60	-18 278,40		0,00	-56,60	-18 278,40	2 326,40	744 287,62
2	64	34817R	SNÍŽENÁ PRACOVNOST ZÁBRADLÍ	KPL	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-1,00	-7 000,00		0,00	-1,00	-7 000,00	-1,00	751 287,62
3							0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
																0,00

Investor:  Zhotovitel:  Technický dozor stavby:  Autorský dozor stavby: 

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna typu výplně zábradlí lávky a na křídlech

02

ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU:

Lávka

OBJEKT VE KTERÉM JE ZMĚNA:

Popis změny / komentář

Na žádost investora z důvodu snadnější údržby bude zdobná výplň zábradlí "S" nahrazena pásovinou z plechu P12/40 nebo P8/30 - viz Výkres č.11 - Výplň zábradlí na lávce. Současně předloženo VTD zábradlí na křídle - viz výkres č.18 Zábradlí na křídlech. Na základě výše uvedeného je hmotnost položky Zábradlí z dílců kovových oproti PDPS ponížena o 56,60kg.

Výměra dle PDPS:

výplň zábradlí na lávce 1983kg
na křídlech-třímadvacet 20kg/m *20m
Celkem: 1983+400 = 2383kg

Výměra dle RDS:

výplň zábradlí na lávce: 1858kg
zábradlí křídla: 468,4kg
Celkem: 1858 +468,4 = 2326,4kg

"Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle - 1.část"

Zhotovitel: SWP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00, Praha 4
IČ: 27195147

Objednatel: Obec Staré Sedlo
Zámecká 100
357 46, Staré Sedlo
IČ: 65993390


NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna technologie výkopových prací

ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU: 03
OBJEKT VE KTERÉM JE ZMĚNA: Lávka

P.Č.	ČP v SOD	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. (CZK)	Cena celkem (CZK)		ODPOČET		PŘÍPOČET		ZMĚNA		NOVÝ STAV	
							Množství	Cena celkem (CZK)	Množství	Cena celkem (CZK)	Množství	Cena celkem (CZK)	Množství	Cena celkem (CZK)	Množství	Cena celkem (CZK)
1	14	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR.L. ODVOZ DO TKM	M3	288,00	361,80		101 304,00		0,00	56,00	20 260,80	56,00	20 260,80	336,00	121 564,80
2	15	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR.L. ODVOZ DO ZKM	M3	120,00	514,56		61 747,20		0,00	24,00	12 349,44	24,00	12 349,44	144,00	74 096,64
3	22	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	288,00	134,00	-288,00	38 592,00	-288,00	-38 592,00		0,00	-288,00	-38 592,00	0,00	0,00
4	23	23217A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	288,00	0,00	-288,00	0,00	-288,00	0,00		0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00
							201 643,20		-38 592,00		32 610,24		-5 981,76		195 661,44	


Investor


Technická dozor stavby


Zhotovitel


Projektový zástupce stavby

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna technologie výkopových prací
ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU: 03
OBJEKT VE KTERÉM JE ZMĚNA: Lávká

Popis změny / komentář

V rámci provádění výkopových prací nebyly šitéové stěny prováděny, byly nahrazeny větší kubaturou výkopů - viz výkres č. 6 Výkopy, podkladní betony.

POLOŽKA 131731

Výměra dle PDPS:

LB opěra celkem: 229,0m³

PB opěra celkem: 171,0m³

(229 + 171)*70%= 280m³

Výměra dle RDS:

LB opěra celkem: 280m³

PB opěra celkem: 200m³

Celkem: (280 +200)*70%= 336m³

POLOŽKA 131738

Výměra dle PDPS:

LB opěra celkem: 229,0m³

PB opěra celkem: 171,0m³

(229 + 171)*30%= 120m³

Výměra dle RDS:

LB opěra celkem: 280m³

PB opěra celkem: 200m³

Celkem: (280 +200)*30%= 144m³