

---

## **DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

### **„Kynšperk nad Ohří – Rekonstrukce požární zbrojnice a přístavba garáží“**

---

#### **1. Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

**Město Kynšperk nad Ohří**

se sídlem:

Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Zastoupený:

Ing. Tomáš Svoboda, starosta

IČ:

00259454

##### **Zhotovitel:**

**STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.**

se sídlem:

Svatava, Pohraniční stráže 136, PSČ: 357 03

IČ:

263 95 886

DIČ:

CZ26395886

Jednající:

Jiří Beneš, jednatel

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Kynšperk nad Ohří – Rekonstrukce požární zbrojnice a přístavba garáží“ tento dodatek č. 2 (dále též jen „Dodatek č. 2“)

#### **1. Předmět dodatku**

Předmětem Dodatku č. 2 jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které jsou provedeny v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222 a v souladu s článkem 2. smlouvy o dílo odst. 2.2.

Důvodem uzavření dodatku jsou nové okolnosti, které vznikly v průběhu realizace díla. Jedná se o změny v závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu zakázky, jedná se o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku a záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, přičemž položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám a materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší, a zároveň se jedná o změny nezbytné.

Změna závazku nemění celkovou povahu zakázky. Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

---

**Tímto dodatkem se mění a doplňuje**

**1) čl. 8 bod 8. 2. smlouvy o dílo následovně:**

**Cenové ujednání dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2**

čl. 8 bod 8. 2. smlouvy o dílo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Cena za provedení díla bez DPH | 6 641 557,93 Kč |
| DPH 21%                        | 1 394 727,17 Kč |
| Smluvní cena celkem včetně DPH | 8 036 285,10 Kč |

Slovy: osm milionů třicet šest tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých deset haléřů včetně 21% DPH.

**Nové cenové ujednání**

čl. 8 bod 8. 2. smlouvy o dílo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Cena za provedení díla bez DPH | 6 685 068,05 Kč |
| <u>DPH 21%</u>                 | 1 403 864,29 Kč |
| Smluvní cena celkem včetně DPH | 8 088 932,34 Kč |

Slovy: osm milionů osmdesát osm tisíc devět set třicet dva korun českých třicet čtyři haléřů včetně 21% DPH

**2. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 3 smlouvy se vyhotovuje v dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 2.3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.4. Uzavření dodatku bylo projednáno a schváleno Radou města Kynšperk nad Ohří dne 01.06.2022 usnesením č. RM 176/2022.

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

-----  
Ing. Tomáš Svoboda, starosta

-----  
Jiří Beneš, jednatel