

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1-1542.2160101JPA

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Kaznějov

Se sídlem: Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov

IČ: 00257893

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Eva Šimlová, starostka města, [redacted]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Eurovia Silba, a.s.

Se sídlem: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

Spisová značka: B 518 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Josef Matoušek, předseda představenstva, [redacted]

Antonín Navrátil, člen představenstva, [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Vzhledem ke změnám v průběhu realizace stavby specifikované v Zápisu ze 7. kontrolního dne stavby se smluvní strany dohodly na změně článku: **Oddíl I., II. Termín a místo plnění.**

Oddíl I., II. Termín a místo plnění se tedy mění a nově zní:

Oddíl I.

Předmět SoD a doba plnění, cena díla

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne v termínu 22.02.2022 až 01.03.2022</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>od 01.03.2022</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 31.7.2022</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

Ostatní články ustanovené Smlouvou o Dílo č. 1-1542.2160101JPA se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy tohoto Dodatku č. 1 SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tento Dodatek č. 1 SoD odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 1 SoD.

Přílohy:

- Harmonogram prací

V Kaznějově dne: 8.6.2022

V Plzni dne:



E. Šimlová

Mgr. Eva Šimlová
starostka města
(objednatel)



EUROVIA S.H.B., s.r.o.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň


Josef Matoušek

Antonín Navrátil

Josef Matoušek, předseda představenstva
Antonín Navrátil, člen představenstva
(zhotovitel)

Inline dráha podél Kaznějovského potoka

Druh prací	Týden															
	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Zemní práce + kácení dřevin																
Zlepšování zemín vápněním																
Konstrukční vrstvy																
Veřejné osvětlení																
Dešťová kanalizace + drenáže																
Pokládka obrub a vegetačních tvárnic																
Pokládka zámkové dlažby																
Pokládka asfaltových vrstev																
Dokončovací práce (terénní úpravy, oplotení, osazení značek aj.)																



 EUROVIA VINCI

 EUROVIA Sliba, a.s.

 Lubecská 1191/74

 326 00 Písek

