

Faktura-Daňový doklad 152/22 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina Tel: 377845637-8 Fax: 377845640 bp.stavby.cz@seznam.cz Bankovní spojení: KB 2465500207 / 0100 BIC: IBAN: CZ53 0100 0000 0024 6550 0207 Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965		Variabilní symbol 15222 Konstantní symbol 0308 HS-Objednávka Odběratel IČ: 00257893 DIČ: CZ00257893 Město Kaznějov Ke Škále 220 331 51 KAZNĚJOV Česká republika	
Číslo dodacího listu Forma úhrady Převodní příkaz Datum vytvoření dokladu 31.08.2022 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 18.08.2022 ... splatnosti 30.09.2022		Místo určení:	
Kód	Označení dodávky	Množství M.J.	Cena/MJ bez DPH: DPH [%]: Cena/MJ s DPH: Celkem bez DPH: Celkem s DPH

Fakturuje vám za provedené stavební práce na akci
 " Parkoviště na p. č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově "
 na základě smlouvy o dílo č. 15/BP/21 ze dne 22.12.2021
 dle zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích


částku ve výši	1 kpl	983096,89	21	1189547,24	983096,89	1189547,24
----------------	-------	-----------	----	------------	-----------	------------

Základ DPH 21%	983 096,89	DPH 21%	206 450,35
Celkem Základ DPH	983 096,89	Celkem DPH	206 450,35

K úhradě celkem
1 189 547,24 Kč

Vystavil: Stružková Martina
 Tel.: 377845637

BP STAVBY CZ s.r.o.
 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
 Tel.: 377 845 637-8
 Fax: 377 845 640
 IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506



Vystavil: Stružková Martina

Středisko: 2

___ Ekonomický systém WinStrom ___

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH**

Období: 1.8.2022 - 18.8.2022

Počet příloh: 15

ZHOTOVITEL

BP STAVBY CZ s.r.o.

sídlo: V. Brožíka 317

DÝŠINA

33002

IČO: 25201506

DIČ: CZ25201506

OBJEDNATEL

Město KAZNĚJOV

sídlo: Ke Škále 220

KAZNĚJOV

33151

IČO: 00257893

DIČ: CZ00257893

Stavba: **Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově**

Místo: KAZNĚJOV

Údaje v

CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu: SOD 18/BP/21 + Dodatek č.1	5 623 973,53		
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	4 640 876,64	983 096,89	5 623 973,53
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4.	DPH základní	974 584,10	21.00 % 206 450,35	1 181 034,45
5.	Celkem (2+3+4)	5 615 460,74	1 189 547,24	6 805 007,98

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
Tel.: 377 845 637-8
Fax: 377 845 640
IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

podpis

Za objednatele:

podpis

Za TDI

IDS control s.r.o.
Na Úhoru 413/1, 318 00 Píseň
IČ: 066 14 761
Tel.: 737 923 274

podpis

V KAZNĚJOVĚ

Datum: 18. 8. 2022

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově

Do: 1. 8. 2022 Do: 18. 8. 2022

Objednatel: Město KAZNĚJOV

Zhotovitel: BP STAVBY CZ s.r.o.

Datum: 18. 8. 2022

Kód	Zakázka	Cena dle SOD + Dodatek č.1	Fakturace 08/2022	Fakturováno do konce předchozího období	Zbývá fakturovat
	Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kaznějově	5 623 973,53	983 096,89	4 640 876,64	0,00
SO 110	Komunikace	4 895 040,77	0,00	3 853 658,07	1 041 382,70
SO 410	Veřejné osvětlení	651 362,15	16 500,00	558 393,20	76 468,95
SO 810	Sadové úpravy	214 507,77	0,00	146 325,37	68 182,40
	Vedlejší náklady	132 000,00	49 500,00	82 500,00	0,00
Dodatek č.1	Vícepráce + Méněpráce	-268 937,16	917 096,89	0,00	-1 186 034,05
ZL č.1	SO 110 Komunikace	-201 602,76	839 779,94	0,00	-1 041 382,70
ZL č.2	SO 410 Veřejné osvětlení	-76 468,95	0,00	0,00	-76 468,95
ZL č.3	SO 810 Sadové úpravy	-44 102,40	24 080,00	0,00	-68 182,40
ZL č.4	Dobíjecí stanice	53 236,95	53 236,95	0,00	0,00

IDS control s.r.o.

Na Úřadu 413/1, 318 00 Píseň

IČ: 060 14 761

Tel.: 737 923 274

Přehled čerpání stavby
Stavba: **Parkoviště na n.č. 382/3, 382/56 a 382/59 v Kazeňově**

	PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství	Cena jednotková	03.03.2022 - 31.05.2022		01.06.2022 - 30.06.2022		01.07.2022 - 31.07.2022		01.08.2022 - 18.08.2022		Prostavné celkem		Zůstatek		
								Výkon	Cena celkem	Výkon	Cena celkem	Výkon	Cena celkem	Výkon	Cena celkem	MJ	CZK	MJ	CZK	
-	560	Parkoviště na p.č. 382/3, 382/58 a 382/59 v Kazeňově																		
-	1	SO 110 Komunikace																		
-	1	HSV - Práce a dodávky HSV																		
-	1	- Zemní práce																		
		1 122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	1 716,880	1 716,880	85,47	1 600,000	136 752,00	116,880	9 989,73	0,000	0,000	0,000	0,000	1 716,880	146 741,73	0,000	0,000	
		2 132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm různé zapálených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m ³	1,427	1,427	264,00	0,000	0,00	1,427	376,73	0,000	0,000	0,000	0,000	1,427	376,73	0,000	0,000	
		3 132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m ³	m ³	59,996	59,996	264,00	10,000	2 640,00	21,168	5 588,35	0,000	0,000	0,000	0,000	31,168	8 228,35	28,828	7 610,59	
		4 132312211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm různé zapálených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m ³	0,951	0,951	1 100,00	0,000	0,00	0,951	1 046,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,951	1 046,10	0,000	0,000	
		5 132351252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m ³	m ³	39,999	39,999	294,80	0,000	0,00	20,870	6 152,48	0,000	0,000	0,000	0,000	20,870	6 152,48	19,129	5 639,23	
		6 133212011	Hloubení řádkové různé zapálených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m ²	m ³	0,535	0,535	1 320,00	0,000	0,00	0,535	706,20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,535	706,20	0,000	0,000	
		7 133254101	Hloubení zapálených řádkové strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	4,811	4,811	275,00	0,000	0,00	3,207	881,93	0,000	0,000	0,000	0,000	3,207	881,93	1,604	441,10	
		8 133312011	Hloubení řádkové různé zapálených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m ²	m ³	0,356	0,356	1 320,00	0,000	0,00	0,237	312,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,237	312,84	0,119	157,08	
		9 133354101	Hloubení zapálených řádkové strojné v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m ³	m ³	3,208	3,208	294,80	3,208	945,72	0,000	0,00	-1,069	-315,14	0,000	2,139	630,58	1,069	315,14		
		10 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, řádket, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových	m ³	25,174	25,174	146,30	25,174	3 682,96	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	25,174	3 682,96	0,000	0,000		
		11 162701105R	Vodorovné přemístění výkopů/sypání z horniny tř. 1 a 4 dle možnosti zhotovitele	m ³	1 802,989	1 802,989	132,00	1 700,000	224 400,00	52,240	6 895,68	0,000	0,000	0,000	1 752,240	231 295,68	50,749	6 698,87		
		12 171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziklady bez huminů s upravením uložení sypání do předepsaného baru	m ³	1 802,989	1 802,989	20,35	36 690,83	34 595,00	52,240	1 063,08	0,000	0,000	0,000	1 752,240	35 658,08	50,749	1 032,75		
		13 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení ze zrušeného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 245,380	3 245,380	66,00	214 195,08	92 400,00	189,380	12 499,08	1 656,000	109 796,00	0,000	0,000	3 245,380	214 195,08	0,000	0,000	
		14 175151101	Obvyklý potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 a 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání	m ³	4,896	4,896	250,80	4,896	1 227,92	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	4,896	1 227,92	0,000	0,000		
		15 58331200	Skládka odpadů	t	9,792	9,792	308,00	9,792	3 015,94	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	9,792	3 015,94	0,000	0,000		
		16 181951112	Uprava plně vyrovnaných výkopových roztulů strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 4 s se ztuhnutím	m ²	2 491,000	2 491,000	12,98	2 400,000	31 152,00	91,000	1 181,18	0,000	0,000	0,000	2 491,000	32 333,18	0,000	0,000		
		17 1312138	Ruční kopání sondy pro ověření sítí	ks	2,000	2,000	1 650,00	2,000	3 300,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	2,000	3 300,00	0,000	0,000		
-	2	Uprava aktivního podlaží																		
		18 122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m ³	m ³	541,500	541,500	121,00	541,500	65 521,50	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	541,500	65 521,50	0,000	0,000		
		19 162701105R	Vodorovné přemístění výkopů/sypání z horniny tř. 1 a 4 dle možnosti zhotovitele	m ³	541,500	541,500	132,00	541,500	71 478,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	541,500	71 478,00	0,000	0,000		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 15 - A3 - Vozovka - Parkoviště (vedlejší)													
		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná tělešného nebo dreného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	-340.000	257,40	-28 439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 016,20	-22 016,20	-6 423,08
	49 596412213												0,00
		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tělešného nebo dreného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	324.600	257,40	83 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	83 552,04	83 552,04	0,00
	59 596211212												0,00
		dlažba betonová vegetační tl.80mm, přírodní (mězery 30 mm)	m2	-343.400	385,00	-132 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 209,00	-132 209,00	0,00
	60 59245013												0,00
		Vyplnění otvorů jeviřákových prefabrikátů ornicí nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1,2 do 1,1.	m2	-105.400	60,94	-6 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 182911131												0,00
		Stěrkopisk frakce 0/4	m2	-16.864	347,60	-5 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.864	-5 861,93	0,00
	- 7 - B2 - Parkovací stání - zatravnění												0,00
	68 564730011	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého dreného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-855.000	127,60	-109 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 420,95
	69 564740011	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého dreného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	-855.000	150,70	-128 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 098,00
	67 564750114	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého dreného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	834.000	212,30	177 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	834.000	177 058,20	0,00
	66 919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	-855.000	22,55	-19 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855.000
	71 593532114	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kamenná tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	-855.000	115,50	-98 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855.000
	49 596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná tělešného nebo dreného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	834.000	257,40	214 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	834.000	214 671,60	0,00
	52 58337310.1	Stěrkopisk frakce 0/4	t	44.476	347,60	15 459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44.476	15 459,86	0,00
	72 56245141	dlažba zatravněvací dlažbová tl.50mm	m2	-863.550	264,00	-227 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863.550
	50 59246016R	dlažba betonová vegetační tl.80mm, přírodní (mězery 30 mm)	m2	842.340	385,00	324 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	842.340	324 300,90	0,00
	73 10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	-76.950	110,00	-8 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 464,50
	- 8 - B3 - Parkovací stání - zatravnění												-69 207,82
	78 919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	-98.000	22,55	-2 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000
	80 564730011	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého dreného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-98.000	127,60	-12 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000
	81 564740011	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého dreného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	-98.000	150,70	-14 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000
	79 564750114	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého dreného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	98.000	212,30	20 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000	20 805,40	0,00
	83 593532114	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kamenná tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	-98.000	115,50	-11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000
	49 596412213	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic tělešného nebo dreného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	98.000	257,40	25 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000	25 225,20	0,00
	84 56245141	dlažba zatravněvací dlažbová tl.50mm	m2	-99.960	264,00	-26 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.960
	50 59246016R	dlažba betonová vegetační tl.80mm, přírodní (mězery 30 mm)	m2	99.960	385,00	38 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99.960	38 484,60	0,00
	85 58337310.1	Stěrkopisk frakce 0/4	t	-5.800	347,60	-2 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800
													-2 016,08

[illegible]

[illegible]