

DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ 00254622
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 234086011/0300
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Grulich, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

AZ SANACE a.s.

Sídlo: Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupen: Ing. Jakub Zavoral, Ph.D., předseda představenstva, Mgr. Petr Dvořák, člen představenstva
IČ: 25033514
DIČ: CZ25033514
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093
Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1387698064/2700, 2689542/0800
Telefon: 475 240 811
Datová schránka: fxcczsu

(dále jen "zhotovitel")

Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.12.2021 na dílo „Mikrozáporová stěna v místě havárie svahu - ulice B. Němcové č.p. 631, k.ú. Jáchymov“ následovně:

V článku 4, 4.2 – Termín zhotovení díla, se mění:

Plnění termínu díla dle Smlouvy o dílo: 30.09.2022

Plnění termínu díla dle Dodatku č.1: 31.10.2022

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č.20/499/2022 ze dne 15.9. 2022.

Za objednatele:

V Jáchymově dne
19.9. 2022

.....
Ing. Bronislav Grulich
starosta města



Za zhotovitele:

V dne
Ústí-čl 22.9.2022

.....
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.,
předseda představenstva

HZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ25033514