

DODATEK č. 1

ke SMLouvě o dílo

č. 2/5/037/22

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ 00254622
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 234086011/0300
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Grulich, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Sídlo zadavatele: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
IČ: 26402068
DIČ: CZ26402068
Zastoupený: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva,
Odpovědná osoba: Ing. Zdeněk Sopr, vedoucí střediska Otovice - Nejdek
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1197

(dále jen "zhotovitel")

Oprava části místních komunikací

1. Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27.7.2022 následovně:

V článku 4 Cena a platební podmínky, takto:

	původní cena díla	snížení ceny díla	nová cena díla
Cena bez DPH	1 528 982,00 Kč	- 41 117,00 Kč	1 487 865,00 Kč
DPH 21%	321 086,00 Kč	-8 634,00 Kč	312 452,00 Kč
Cena včetně DPH	1 850 068,00 Kč	-49 752,00 Kč	1 800 316,00 Kč

h. h. Q. J. h.

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č 21/511/2022 ze dne 29.9.2022.

Za objednatele:

V Jáchymově dne 30.9.22

Ing. Bronislav Grulich
starosta města



Za zhotovitele:

V Otavě dne 7.10.2022

Ing. Martin Leichter, MBA
Předseda představenstva

Ing. Pavel Raška
Člen představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vítěze 177, PSČ 360 01
IČ: 20402003

Přílohy:

Soupis provedených prací

ZAKÁZKA

Číslo: 2022-167

Zakázka: Oprava části místních komunikací, Město Jáchymov

Komentář: Obchodní tajemství ÚSKK, a.s. Cenová nabídka platí 30 dnů. Fakturace proběhne dle skutečnosti.

Předpokládaný termín realizace: 1.8. do 30.9.2022.

Záruka: 24 měsíců.

Nabídka je platná jen na obě komunikace zároveň.

FIRMY

Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Objednatel: Město Jáchymov

REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí: Zdeněk Sopr

Přípravář: Hana Francouzová

OBDOBÍ

Název: Srpen - září 2022


Začátek: 01.08.2022

Konec: 09.09.2022

ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ

Celkem (bez DPH):	1 487 865 Kč
DPH:	312 452 Kč
Celkem včetně DPH:	1 800 316 Kč

Za zhotovitele

Jméno: Zdeněk Sopr
Datum: 20.9.2022
Podpis: 

Za objednatele

Jméno: Ing. Blouvlík GHALCH
Datum: 20.9.2022
Podpis: 

Oprava částí místních komunikací, Město Jáchymov - Nabídka
Soupis provedených prací Srpen - září 2022

Popis	Cena z rozpočtu	Čerpáno v období
S: Stavba		
SO 01: Jáchymov - Havlíčkova ulice	1 578 582	1 487 865
001: Zemní práce	953 789	893 212
005: Komunikace pozemní	78 608	119 180
008: Vedení dálková a přípojná	781 070	659 534
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 600	43 200
099: Přesun hmot a manipulace se suti	23 760	53 152
	23 351	18 146
SO 02: Mariánská - Ulice Petra Jilemnického	624 792	594 652
001: Zemní práce	39 374	65 948
005: Komunikace pozemní	512 216	443 000
008: Vedení dálková a přípojná	37 800	36 000
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 668	33 440
099: Přesun hmot a manipulace se suti	19 734	16 264
Celkem (bez DPH)	1 578 582	1 487 865
DPH	331 502	312 452
DPH 21 % ze základny za období: 1487 865	331 502	312 452
Celkem (včetně DPH)	1 910 084	1 800 316

Oprava částí místních komunikací, Město Jáchymov - Nabídka Soupis provedených prací Srpen - září 2022

Poř. Typ		Kód	Popis	Rozpočet	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání
S: Stavba											
SO 01: Jáchymov - Havlíčkova ulice											
001: Zemní práce											
2	SP	113107141	Odstranění podkladu živiničného tl 50 mm ručně		m2	90,000	194,00	1 578 582		1 487 865	
1	SP	113154253	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase včetně odvozu vytěženého materiálu na depo objednatel		m2	626,000	98,00	953 789		893 272	
								78 808		119 180	
								17 460	190,000	36 860	211,11
								61 348	840,000	82 320	134,19
003: Komunikace pozemní											
26	SP	572243111X	Pokládka asfaltového betonu ACO 8 50/70 (AB) ručně		t	4,000	6 200,00	781 070		659 534	
7	SP	573231108	Postřik živinič spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2		m2	1 310,000	28,00	24 800	4,000	24 800	100,00
8	SP	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		m2	1 310,000	464,00	36 660	1 172,000	32 816	89,47
5	SP	573191111	Postřik infiltrační kationtové emulzi v množství 1 kg/m2		m2	250,000	32,00	607 840	1 172,000	543 808	89,47
6	SP	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16+ (OK) tl 50 mm		m2	250,000	415,00	8 000	130,000	4 160	52,00
								103 750	130,000	53 950	52,00
008: Vedení dálková a přípojka											
3	SP	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže		kus	3,000	3 600,00	46 800		43 200	
4	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu		kus	20,000	1 800,00	10 800	3,000	10 800	100,00
								36 000	18,000	32 400	90,00
008: Ostatní konstrukce a práce, bourání											
11	SP	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm		m	20,000	80,00	23 760		53 152	
10	SP	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného		m2	1 310,000	16,00	1 600	215,000	17 200	1 075,00
9	SP	919735111	Rezaní stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm		m	20,000	60,00	20 960	2 172,000	34 752	165,80
								1 200	20,000	1 200	100,00
099: Přesun hmot a manipulace se suti											
22	SP	997013509	Připílatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	291,480	8,30	23 351		18 146	
25	ON	034303000X	Dopravní značení po dobu výstavby včetně případného řízení dopravy pracovníky	soubor		1,000	12 500,00	2 419	291,480	2 419	100,00
21	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		20,820	155,00	12 500	1,000	12 500	100,00
24	SP	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02, z výškových úprav vpustí	t		20,820	250,00	3 227	20,820	3 227	100,00
SO 02: Mariánská - Ulice Petra Jilemnického											
001: Zemní práce											
2	SP	113107141	Odstranění podkladu živiničného tl 60 mm ručně		m2	60,000	194,00	624 792		594 652	
								39 374		65 948	
								11 640	150,000	29 100	250,00

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání
1	SP	113154263	Frézování živého korytu 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s přejezdem v trase včetně odvozu vyřazeného materiálu na depo objednatel	m2	283,000	98,00	27 734	376,000	36 848	132,86
005: Komunikace pozemní										
26	SP	572243111X	Pokládka asfaltového betonu ACO 8 50/70 (AB) ručně	t	4,000	6 200,00	512 216	4,000	443 800	100,00
8	SP	577144211	Asfaltový beton vrstva obměrná ACO 11 (ABS) 9. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	918,000	464,00	24 800	850,000	24 800	100,00
7	SP	573231109	Posítk živý spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	918,000	28,00	425 962	850,000	394 400	92,59
5	SP	573191111	Posítk infiltrací kationtovými emulzemi v množství 1 kg/m2	m2	80,000	32,00	25 704	-	23 800	-
6	SP	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16+ (OK) tl 50 mm	m2	80,000	415,00	2 560	-	-	-
006: Vedení dálkové a přípojné										
3	SP	888331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	3 600,00	37 800	7,000	36 000	116,67
4	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hmoce, šoupátka nebo hydrantu	kus	9,000	1 800,00	21 600	6,000	10 800	66,67
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
11	SP	919122111	Těsnění spár zámkou za tepla pro komíny š 10 mm hl 20 mm	m	7,000	80,00	15 688	69,000	33 440	985,71
10	SP	938908311	Čištění vozovek metelním strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živého	m2	918,000	16,00	560	1 700,000	27 200	185,19
9	SP	919735111	Řezání stavebního živého korytu hl do 50 mm	m	7,000	60,00	14 688	12,000	720	171,43
009: Přeun hmot a manipulace se suti										
25	ON	034303000X	Dopravní značení po dobu výstavby včetně případného řízení dopravy pracovníky	soubor	1,000	12 500,00	19 734	1,000	16 264	100,00
21	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	13,880	155,00	12 500	13,880	2 151	100,00
22	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	194,320	8,30	2 151	194,320	1 613	100,00
24	SP	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 17 03 02, z výškových úprav vpusť	t	13,880	250,00	1 613	-	-	-

Handwritten signature