



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel: **Město Kaznějov**
Sídlo: Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov
Statutární orgán: Mgr. Eva Šimlová, starostka města
IČ: 00257893
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Eva Šimlová, starostka města

Zhotovitel: **MENE Industry s.r.o.**
Sídlo: Lobežská 53, 326 00 Plzeň
Statutární orgán: Josef Meloun, jednatel společnosti
IČO: 61171344
DIČ: CZ61171344
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni
sp.zn.: C 5433
bankovní spojení (č.ú.): [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Mareš
zástupce ve věcech technických: Jiří Říha, Václav Rais
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Datová schránka: efd58ji

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 222
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)**

I.

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

Dodatkem č. 2 se doplňuje:

2.1. Smluvní strany na základě výsledku veřejné zakázky nazvané „**STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ KAZNĚJOV - SÍDLIŠTĚ**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), uzavřely dne 09.11.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je zhotovení stavebního díla (dále jen „dílo“).

V průběhu plnění Veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují:

- a) změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ, změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku;
- a) změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které se považují za dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení. Zadavateli by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Přičemž tyto změny jsou uvedeny ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, a 5 tvořících přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Kompletní a podrobný výčet víceprací a méně prací je obsažen ve změnových listech včetně zdůvodnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.

Tato smlouva byla schválena radou města Kaznějov dne 22.2.2023, usnesením č. 87.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým Dodatku č. 2, včetně příloh a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kaznějově dne 2023

V Plzni, dne 2023

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: