

**Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2022**

**Smluvní strany**

Objednatel: Město Bezručice  
ČSA 196, 349 53 Bezručice  
IČO 00259705 DIČ CZ002599705  
Bankovní spojení: 1981434379/0800  
zastoupené: Lumírem Kadlecem, starostou

**a**

Zhotovitel: KOUTNÝ GROUP s.r.o.  
zastoupený: p. Jiří Koutný  
se sídlem: Plzeň 3, Jižní Předměstí, Budilova 161/15  
oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenský list  
IČO: 02527715, DIČ: CZ02527715  
Bankovní spojení: 263094272/0300

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2022:**

**Čl. 1.**

1. Předmětem tohoto dodatku je posunutí termínu dokončení díla kompletní výměna střešního pláště, klempířských prvků na bytovém domě č.p. 247, 248 v Bezručicích stanovený Smlouvou o dílo ze dne 10. 5. 2022.
2. Důvodem posnutí termínu je prodloužení dodací lhůty střešní krytiny výrobcem. Termín dokončení střechy je stanoven do 30.5.2023.
3. V důsledku výše uvedených změn došlo k úpravě ujednání smlouvy následovně:

**III. Doba plnění**

**Původní znění:**

Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy v termínech dle následujícího časového harmonogramu:

1. Zahájení prací 1. 9. 2022  
Konečným termínem pro dokončení střechy 30. 5. 2023

**Se nahrazuje tímto:**


Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy v termínech dle následujícího časového harmonogramu:


1. Zahájení prací 1. 9. 2022  
Konečným termínem pro dokončení střechy **30.6.2023** včetně vystavení faktury za provedené dílo.

**Čl. 2**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Bezručicích dne *18. 4. 2023* .....

  
.....  
Objednatel  
Město Bezručice  
Lumír Kadlec, starosta

  
.....  
Zhotovitel  
Jiří Koutný