

**D O D A T E K č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené dne 25.05.2023**  
(dále jen „dodatek“)

**1 SMLUVNÍ STRANY**

ZADAVATEL: **Město Hranice**  
U Pošty 182,  
351 24 Hranice u Aše.

IČ/DIČ: 00253961/CZ00253961

Statutární zástupce: Ing. Daniel Mašlár

Kontaktní osoba: Ing. Daniel Mašlár  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“)

a

2 bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov

Jednající:  
ve věcech smluvních: Martin Vedral, společník – jednatel  
ve věcech technických: Ing. Pavel Paparega

IČ / DIČ: 252 33 866 / CZ25233866

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail / Tel: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 7. smlouvy tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Šatny pro fotbalisty a obecní dům Studánka u Aše“**

**Článek I.**  
**Předmět dodatku**

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o změnu technologie stavby dle statického posouzení a změnu založení přístavby obecního domu a navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností, které mají vliv na změnu celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) a odst. 5, 6 ZZVZ.

**Článek II.**  
**Obsah dodatku**

1) Tento dodatek č. 1 upravuje článek II. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

*V článku II. odst.1. nově zní:*

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předpoklad zahájení prací je (ihned po podpisu smlouvy a předání staveniště): 01.06.2023  
Ukončení zadavatel předpokládá nejpozději: 19.05.2024

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.  
Ukončení: zhotovitel se zavazuje realizovat nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli

2) Tento dodatek č. 1 upravuje článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

*V článku IV. odst. 1. nově zní:*

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Celkem (bez DPH) dle SOD</b>	<b>17 938 923,49 Kč</b>
Cena (bez DPH) dle dodatku č. 1	+ 6 085 213,44 Kč
	- 4 385 208,74 Kč
	-----
Celkem bez DPH	19 638 928,19 Kč
DPH 21%	4 124 174,92 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>23 763 103,11 Kč</b>

Položkový rozpočet vč. ZL1, ZL2, ZL3 a ZL4 stavby je přílohou č. 1 této smlouvy

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Dodatek je uzavírán v souladu usnesením Rady města č. RM 01/15/23 ze dne 21.06.2023.
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

V Hranicích dne

**Ing. Daniel Mašlár** Digitálně podepsal  
Ing. Daniel Mašlár  
Datum: 2023.06.23  
16:54:50 +02'00'

.....  
Ing. Daniel Mašlár  
Starosta města Hranice  
za objednatele

V Sokolově dne

**Martin Vedral** Digitálně podepsal  
Martin Vedral  
Datum: 2023.06.27  
08:50:28 +02'00'

.....  
Martin Vedral  
společník-jednatel  
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.  
za zhotovitele

Přílohy: Položkový rozpočet vč. změnového listu (ZL1, ZL2, ZL3 a ZL4)