

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL		61171344 IČO		2. FAKTURA ČÍSLO (VARIABILNÍ SYMBOL) DRUH DODÁVKY KONSTANTNÍ SYMBOL		202300119	
MENE INDUSTRY, s. r. o.							
LOBEZSKÁ 53						308	
326 00 PLZEŇ		CZ61171344 DIČ		HS – OBJEDNACÍ ČÍSLO			
Zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Plzni odd. C, vložka 5433							
PENĚŽNÍ ÚSTAV ČSOB PLZEŇ		205 108 488		0300		4. ODBĚRATEL	
						IČO : 00257893	

2. PŘÍJEMCE		DIČ: CZ00257893	
DTTO		Město Kaznějov Ke Škále 220 331 51 Kaznějov	

5. ZPŮSOB DOPRAVY – MÍSTO URČENÍ		6. PLATEBNÍ PODMÍNKY DEN SPLATNOSTI		6. 10. 2023	
DTTO		DATUM VYSTAV. DOKLADU		6. 9. 2023	
		DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ		31. 8. 2023	

OZNAČENÍ DODÁVKY	JEDNOTKOVÉ MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDNOTKU	ČÁSTKA	DPH
------------------	---------------------	------------------	--------	-----

Dle uzavřené Smlouvy o dílo, identifikační číslo projektu: 117D8220E8936, za provedené práce na akci:
„Stavební úpravy mateřské školy Poštovní 412 v Kaznějově“ fakturujeme částku:

	1,895.710,65 Kč
DPH 21 %	398.099,24 Kč
Celkem	2,293.809,89 Kč

ODSOHLASEN
INC. PETR KUBICEK

MENE S.R.O.
INDUSTRY
LOBEZSKÁ 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344

Nevyjadříte-li se ve lhůtě splatnosti, bude se předpokládat, že proti faktuře nemáte námitek

Stvrzuji formální a věcnou správnost faktury

Fryčová

MĚSTO KAZNĚJOV
KE ŠKÁLE 220
PSČ 331 51

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích, dodávek a služeb

Sledované období: 1. srpen - 31. srpen 2023

OBJEDNATEL:

Město Kaznějov

Ke Škále 220, 331 51 Kaznějov

Mgr. Eva Šimlová, starostka města

ZHOTOVITEL:

MENE Industry s.r.o.

Lobezská 53

326 00 Plzeň

IČO: 61171344

DIČ: CZ61171344

STAVBA:

Název stavby: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště

Místo stavby: MŠ Kaznějov sídliště, Poštovní 412, 331 51 Kaznějov, Česko

Zjišťovací protokol zhotoven dle smlouvy o dílo a dodatku smlouvy o dílo č. 1, 2 a 3

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Ř1	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo:			14 531 295,10 Kč
Ř2	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř3	Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD	12 828 574,49 Kč	1 702 720,61 Kč	14 531 295,10 Kč

Ř3	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle dodatku č.2 ke smlouvě o dílo:			523 776,54 Kč
Ř4	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř5	Přehled čerpání z rozpočtu k dodatku č.2 k SOD	512 056,29 Kč	11 720,25 Kč	523 776,54 Kč

Ř3	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle dodatku č.3 ke smlouvě o dílo:			181 269,79 Kč
Ř4	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř5	Přehled čerpání z rozpočtu k dodatku č.3 k SOD	0,00 Kč	181 269,79 Kč	181 269,79 Kč

Ř9	Rozpočtové náklady fakturačního celku podle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2:			15 055 071,64 Kč
Ř10	Název	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Ř11	Přehled čerpání z rozpočtu dle SOD a z rozpočtu k dodatku smlouvy o dílo č.2 a č.3	13 340 630,78 Kč	1 895 710,65 Kč	15 236 341,43 Kč

ODSOUHLASENO

ING. PETR AUBRECHT

PROHLÁŠENÍ

Níže podepsaní prohlašují, že objem stavebních prací, dodávek a služeb specifikovaných v příloženém soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

PODPISOVÁ TABULKA

Za dodavatele:		MENE S.R.O. INDUSTRY ① Lobezská 53, 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344
Jméno: <u>ING. JOSEF PAREŠ</u>	Datum: <u>6.9.2022</u>	Podpis: <u>[Signature]</u>
Za objednatele:		Ing. Petr AUBRECHT Sušická 1194/15 326 00 Plzeň DIČ: CZ61171344
Jméno:	Datum:	Podpis: <u>[Signature]</u>

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021

Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr

Číslo faktury:

Místo:

Datum:

29.08.2023

Objednatel:

Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MENE Industry s.r.o.

IČ:

DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu

14 531 295,10

Průběh výstavby		Prostavené do začátku období	Období 01.08.2023 - 31.08.2023	Zůstatek
		12 828 574,49	1 702 720,61	0,00
DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 2 694 000,64	Výše daně 357 571,33
K úhradě		v	CZK	2 060 291,94

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.


Zhotovitel:


MENE S.R.O.
INDUSTRY
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344
Datum a podpis: 6.9.2023

Objednatel:

Datum a podpis:

TDI:


Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1494/15
326 00 Plzeň
IČ: 611 50 512
Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021
 Stavba: 3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
				Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena
S	323/2021	3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr	14 531 295,10	12 828 574,49	1 702 720,61	0,00
O	01	Stavební část	8 388 910,44	7 463 485,09	925 425,35	0,00
O	02	ZTI	1 031 081,89	913 800,39	117 281,50	0,00
O	03	Vytápění	1 239 134,11	648 886,19	590 247,92	0,00
O	04	Elektroinstalace	3 194 311,71	3 173 724,81	20 586,90	0,00
O	05	Větrání	116 909,95	114 031,01	2 878,94	0,00
O	06	Gastro	509 947,00	489 147,00	20 800,00	0,00
O	VORN	Vedlejší a ostatní...	51 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00

Ing. Petr AUBRECHT
 Sušická 1194/15
 323 00 Píseň
 IČ: 611 60 512

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021/01
Objekt: Stavební část

Místo: Město Kaznějov
Objednatel:

Datum: 29.08.2023

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 01			Stavební část					925 425,35
D HSV			Práce a dodávky HSV					309 265,90
D 1			Zemní práce					220 896,00
1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	5 900,000	19,60	5 900,000	115 640,00
2	K	181451131	Založení parkového trávníku výševem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 900,000	15,60	5 900,000	92 040,00
3	K	00572410	osivo směs travní parková	kg	118,000	112,00	118,000	13 216,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					88 369,90
40	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	886,830	130,00	416,830	54 187,90
42	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	30,000	192,00	26,000	4 992,00
43	M	44932114	přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE	kus	30,000	973,00	30,000	29 190,00
D PSV			Práce a dodávky PSV					616 159,45
D 764			Konstrukce klempířské					29 640,40
100	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	126,000	154,00	21,000	3 234,00
97	M	55344209	Svodové roury kruhové falcované AL plechu	m	151,200	151,00	151,200	22 831,20
97	M	55344333	Objímka svodu trn 200 mm AL plechu	ks	126,000	48,80	11,000	536,80
97	M	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	ks	18,000	60,00	6,000	360,00
97	M	55344352	Koleno 72° dle DIN 18461 AL plechu	ks	18,000	186,00	13,000	2 418,00
100	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,200	2 170,00	0,120	260,40
D 766			Konstrukce truhlářské					152 327,51
103	K	766412212	Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	45,000	270,00	45,000	12 150,00
104	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	115,000	66,60	115,000	7 659,00
105	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,317	12 500,00	0,317	3 962,50
108	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	53,000	784,00	20,000	15 680,00
109	M	61161012	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 600x1970-2100mm	kus	5,000	1 820,00	2,000	3 640,00
111	M	61161014	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	46,000	1 850,00	21,000	38 850,00
116	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	56,000	179,00	23,000	4 117,00
117	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	56,000	823,00	23,000	18 929,00
118	M	54924002	zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem	kus	56,000	212,00	23,000	4 876,00
119	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	56,000	713,00	50,000	35 650,00
120	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus	2,000	200,00	2,000	400,00
121	M	54914113	kování bezpečnostní R1 /madlo Cr	kus	2,000	2 700,00	2,000	5 400,00
122	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	56,000	31,80	12,000	381,60
126	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,484	947,00	0,668	632,41
D 776			Podlahy povlakové					214 807,21
140	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	454,190	43,70	234,190	10 234,10
141	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	377,040	27,60	217,450	6 001,62
142	K	776141222	Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	377,040	201,25	217,450	43 761,81

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
145	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	181,930	195,50	107,930	21 100,32
146	M	69751062	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1	m2	200,123	166,75	120,123	20 030,51
147	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	195,110	218,50	115,110	25 151,54
148	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	214,621	396,75	124,621	49 443,38
150	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	278,000	66,70	178,000	11 872,60
151	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	149,940	33,35	100,940	3 366,35
152	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	133,620	90,85	74,620	6 779,23
153	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	24,000	109,25	16,000	1 748,00
154	M	59054113	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 15x30mm	m	24,480	304,75	16,480	5 022,28
155	K	776991111	Spárování silikonem	m	278,000	25,30	148,000	3 744,40
156	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	377,040	13,80	217,450	3 000,81
157	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	4,288	1 379,92	2,573	3 550,26

D 781

Dokončovací práce - obklady

219 384,33

158	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	400,000	7,02	290,000	2 035,80
159	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	400,000	56,20	290,000	16 298,00
160	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	100,000	431,00	64,000	27 584,00
162	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	400,000	587,00	207,000	121 509,00
164	K	781491022	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	25,000	451,00	23,000	10 373,00
165	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	27,500	1 070,00	25,300	27 071,00
166	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	90,000	63,50	50,000	3 175,00
167	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	60,000	76,20	30,000	2 286,00
168	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	30,000	88,90	15,000	1 333,50
169	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	400,000	24,70	205,000	5 063,50
170	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	8,171	649,99	4,086	2 655,53

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021/02
Objekt: ZTI

Místo: Město Kaznějov
Objednatel:

Datum: 29.08.2023

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 02			ZTI					117 281,50
D PSV			Práce a dodávky PSV					117 281,50
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					30 539,50
25	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	1 265,00	1,000	1 265,00
26	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	15,000	1 144,00	8,000	9 152,00
26	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	18,000	169,00	18,000	3 042,00
27	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 - včetně úprav spojených s posunutím lapače	ks	18,000	945,00	18,000	17 010,00
28	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,656	1 074,70	0,066	70,50
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					86 742,00
60	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	9,000	1 984,40	9,000	17 859,60
61	M	64281212	dřez nerezový 480 x 480	kus	9,000	2 800,00	9,000	25 200,00
64	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	26,000	540,10	24,000	12 962,40
65	M	55143976	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm	kus	26,000	1 280,00	24,000	30 720,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021/03
Objekt: Vytápění

Místo:
Objednatel: Město Kaznějov

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

Datum: 29.08.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 03			Vytápění					590 247,92
D PSV			Práce a dodávky PSV					590 247,92
D 734			Ústřední vytápění - armatury					8 990,12
17	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	48,000	324,05	13,000	4 212,65
18	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	48,000	366,80	13,000	4 768,40
19	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,039	831,06	0,011	9,07
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					581 257,80
21	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	18,000	8 756,91	18,000	157 624,38
22	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	7,000	10 540,44	7,000	73 783,08
23	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	8,000	11 419,38	8,000	91 355,04
24	K	735152583	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W	kus	6,000	13 202,91	6,000	79 217,46
25	K	735152660	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2911 W	kus	4,000	13 698,81	4,000	54 795,24
26	K	735152662	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 3742 W	kus	5,000	15 891,03	5,000	79 455,15
27	K	735164252	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/600 mm	kus	8,000	5 328,36	8,000	42 626,88
28	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	2,624	914,85	2,624	2 400,57

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021/04
Objekt: Elektroinstalace

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021			3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O 04			Elektroinstalace					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
47	K	741371004_r	Montáž svítidlo - nouzové, min 1h, s piktogramem	kus	31,000	459,15	5,000	2 295,75
48	M	34823741_r	svítidlo nouzové, svítivost min. 1h, s piktogramem	kus	31,000	1 508,65	5,000	7 543,25
49	K	741371004_r1	Montáž svítidlo - světelný vývod nástěnný	kus	21,000	498,51	4,000	1 994,04
50	M	34823741_r1	světelný vývod nástěnný, LED 12W	kus	21,000	1 639,84	4,000	6 559,36
67	K	741820101	Měření umělé složky osvětlení, Em=500 Lx	soubor	1,000	4 389,00	0,500	2 194,50

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021/05
Objekt: Větrání

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
	S	323/2021	3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
	O	05	Větrání					2 878,94
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 878,94
	D	751	Vzduchotechnika					2 878,94
15	K	42981097_R3	výfukový kus - střešní- DN 100	Ks	3,000	549,00	3,000	1 647,00
17	K	42981097_R5	výfukový kus - střešní- DN 125	Ks	1,000	772,00	1,000	772,00
18	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,437	4 210,00	0,109	459,94

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021/06
Objekt: Gastro

Místo:

Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o.

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
	S	323/2021	3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
	O	06	Gastro					20 800,00
	D	D1	Gastro					20 800,00
	D	D6	Výdej jídel II					20 800,00
23	K	Pol17	Vyhřívání výdejní vodní lázeň, pojízdná, dělená - kapacita 2x GN 1/1-200 hl., každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, nerezové provedení, 4x kolečka pr.	kus	1,000	20 800,00	1,000	20 800,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021/VORN
Objekt: Vedlejší a ostatní...

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S	323/2021		3. Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_dodávek a služeb s výkazem výměr					
O	VORN		Vedlejší a ostatní...					25 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					25 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště					25 500,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	0,500	500,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	50 000,00	0,500	25 000,00



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d2
Stavba: Stavební úpravy Mš Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Číslo faktury:

Místo: Datum: 29.08.2023
Objednatel: Město Kaznějov IČ:
DIČ:
Zhotovitel: MENE Industry IČ:
DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu 523 776,54

Průběh výstavby		Prostavené do začátku období	Období 01.08.2023 - 31.08.2023	Zůstatek
		512 056,29	11 720,25	0,00
DPH	Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
základní	21,0 %	107 531,82	2 461,25	0,00
K úhradě		v	CZK	14 181,50

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

TDI:

Ing. Petr ŠTĚPÁNEK
Sušicka 1194/15
395 00 Píseň
IČ: 611 60 512

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d2
 Stavba: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
				Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena
S	323/2021_d2	Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo	523 776,54	512 056,29	11 720,25	0,00
O	1	Dveře - exteriér	76 055,28	76 055,28	0,00	0,00
O	2	Elektroinstalace - data, zvonek, video telefon, ozvučení	76 825,60	39 261,26	37 564,34	0,00
O	3	Gastro	-49 625,00	-168 705,00	119 080,00	0,00
O	4	Oplocení - svařované pletivo - drát 2,5 mm	29 988,11	29 988,11	0,00	0,00
O	5	Vytápění	390 532,55	535 456,64	-144 924,09	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d2/2
 Objekt: Elektroinstalace - data, zvonek, video telefon, ozvučení

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d2			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo					
O 2			Elektroinstalace - data, zvonek, video telefon, ozvučení					37 564,34
D PSV			Práce a dodávky PSV					37 564,34
D 742.3			Elektroinstalace - slaboproud - montáž + materiál pro obě etapy (videotelefon)					4 354,10
10	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000	94,38	2,000	188,76
0	M	74231	Krab. KU68-1901	kus	3,000	8,43	2,000	16,86
16	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	80,000	40,70	50,000	2 035,00
17	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	92,000	19,69	52,000	1 023,88
0	K	K001	Montáž trubka PVC	m	20,000	69,00	10,000	690,00
0	M	M054	Trub. PVC 23	m	20,000	12,02	10,000	120,20
0	K	K055	Montáž jistič	kus	2,000	115,00	1,000	115,00
0	M	M056	Jistič 10B/1 PL7	kus	2,000	164,40	1,000	164,40
D 742.5			Elektroinstalace - slaboproud - 2.etapa (videotelefon)					33 210,24
0	K	K002	Montáž krabice do zdi	kus	1,000	201,25	1,000	201,25
0	M	M058	BTNS INSTAL. KRABICE DO ZDI 2M	kus	1,000	276,86	1,000	276,86
0	K	K056	Montáž rám + šasi	kus	1,000	109,25	1,000	109,25
0	M	M060	BTNS RÁM+ŠASÍ KOV 2M	kus	1,000	1 709,23	1,000	1 709,23
0	K	K058	Montáž jednotka	kus	1,000	1 132,75	1,000	1 132,75
0	M	M059	BTNS BAR. AUD/VIDEO JEDN.	kus	1,000	8 828,01	1,000	8 828,01
0	K	K060	Montáž kovový kryt	kus	1,000	109,25	1,000	109,25
0	M	M062	BTNS KRYT 351200 KOV	kus	1,000	764,74	1,000	764,74
0	K	K060	Montáž kovový kryt	kus	1,000	109,25	1,000	109,25
0	M	M066	BTNS KRYT 352000 3T KOV	kus	1,000	656,31	1,000	656,31
0	K	K062	Montáž zdroj	kus	1,000	920,00	1,000	920,00
0	M	M068	BT ZDROJ-2VOD AV SYSTEM 6DIN	kus	1,000	2 971,19	1,000	2 971,19
0	K	K063	Montáž tlačítkový modul	kus	1,000	1 380,00	1,000	1 380,00
0	M	M064	BTNS TLAČ.MODUL 4TLAČ	kus	1,000	1 216,33	1,000	1 216,33
0	K	K064	Montáž konfigurátor	kus	1,000	5,75	1,000	5,75
0	M	M065	BT KONFIGURÁTOR 1	kus	1,000	14,71	1,000	14,71
0	K	K064	Montáž konfigurátor	kus	1,000	5,75	1,000	5,75
0	M	M069	BT KONFIGURÁTOR 2	kus	1,000	14,71	1,000	14,71
0	K	K066	Montáž video telefon	kus	2,000	1 092,50	2,000	2 185,00
0	M	M067	BT NEW CL100 VIDEO BASIC	kus	2,000	5 299,95	2,000	10 599,90

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d2/3
Objekt: Gastro

Místo:
Objednatel: Město Kaznějov

Datum: 29.08.2023

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
		S 323/2021_d2	Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo					
		O 3	Gastro					119 080,00
		D D1	Gastro					20 800,00
		D D6	Výdej jídel II					20 800,00
23	K	Pol17	Vyhříváná výdejní vodní lázeň, pojízdná, dělená - kapacita 2x GN 1/1-200 hl., každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, nerezové provedení, 4x kolečka pr.	kus	1,000	20 800,00	1,000	20 800,00
		D (01)	Gastro dle dohody na místě stavby					98 280,00
		D (01.2)	Výdejny do jednotlivých třech tříd					98 280,00
0	K	15	Profesionální myčka nádobí s odpadovým čerpadlem CO-500 B DD 220-240 V 1N 50 Hz	ks	3,000	49 140,00	2,000	98 280,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d2/5
Objekt: Vytápění

Místo:
Objednatel: Město Kaznějov
Zhotovitel: MENE Industry

Datum: 29.08.2023

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d2			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo					
O 5			Vytápění					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
17	K	734221686	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	32,000	324,05	32,000	10 369,60
18	K	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	32,000	366,80	32,000	11 737,60
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
21	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	-18,000	8 756,91	-18,000	-157 624,38
22	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	-6,000	10 540,44	-6,000	-63 242,64
23	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W	kus	-8,000	11 419,38	-8,000	-91 355,04
24	K	735152583	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W	kus	-6,000	13 202,91	-6,000	-79 217,46
25	K	735152660	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 2911 W	kus	-4,000	13 698,81	-4,000	-54 795,24
26	K	735152662	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 3742 W	kus	-5,000	15 891,03	-5,000	-79 455,15
27	K	735164252	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/600 mm	kus	-8,000	5 328,36	-8,000	-42 626,88
0	K	K004	Radiátor VK 10/600/300 mm	kus	2,000	7 156,00	2,000	14 312,00
0	K	K005	Radiátor VK 10/600/400 mm	kus	5,000	5 648,00	4,000	22 592,00
0	K	K006	Radiátor VK 10/600/500 mm	kus	6,000	5 694,00	6,000	34 164,00
0	K	K007	Radiátor VK 10/500/700 mm	kus	1,000	5 921,00	1,000	5 921,00
0	K	K008	Radiátor VK 10/500/800 mm	kus	4,000	6 143,50	3,000	18 430,50
0	K	K010	Radiátor VK 10/600/600 mm	kus	2,000	6 109,00	1,000	6 109,00
0	K	K011	Radiátor VK 10/600/900 mm	kus	3,000	6 811,00	1,000	6 811,00
0	K	K012	Radiátor VK 10/600/1200 mm	kus	9,000	7 525,00	8,000	60 200,00
0	K	K015	Radiátor VK 10/600/800 mm	kus	11,000	7 059,00	1,000	7 059,00
0	K	K016	Radiátor VK 10/600/900 mm	kus	9,000	6 811,00	1,000	6 811,00
0	K	K018	Radiátor VK 11/600/800 mm	kus	3,000	7 691,00	3,000	23 073,00
0	K	K019	Radiátor VK 11/600/2300 mm	kus	5,000	13 037,00	5,000	65 185,00
0	K	K020	Radiátor VK 11/600/400 mm	kus	2,000	6 790,00	1,000	6 790,00
0	K	K023	Radiátor VK 22/600/1800 mm	kus	4,000	15 248,00	3,000	45 744,00
0	K	K024	Radiátor VK 12/600/400 mm	kus	1,000	7 626,00	1,000	7 626,00
0	K	K025	Radiátor VK 22/600/1200 mm	kus	3,000	11 581,00	2,000	23 162,00
0	K	K026	Radiátor VK 12/600/2000	kus	4,000	11 824,00	4,000	47 296,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3

Stavba: Stavební úpravy Mš Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

Číslo faktury:

Místo:

Datum:

29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:

DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu

181 269,79

Průběh výstavby		Prostavené do začátku období	Období 01.08.2023 - 31.08.2023	Zůstatek
		0,00	181 269,79	0,00
DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 0,00	Výše daně 38 066,66
K úhradě		v	CZK	219 336,45

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:


Lobezská 53, 326 00 Plzeň
DIČ: CZ61171344
Datum a podpis: 6.9. 2023

Objednatel:

Datum a podpis:

TDI:


Ing. Petr AUBRECHT
Sušická 1194/15
326 00 Plzeň
IČ: 611 60 512
Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3
 Stavba: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

Místo:
 Objednatel: Město Kaznějov
 Zhotovitel: MENE Industry

Datum: 29.08.2023
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet				Průběh výstavby		
				Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena
S	323/2021_d3	Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo	181 269,79	0,00	181 269,79	0,00
O	ZL č.6	Přípočty a odpočty stavební část	-72 816,37	0,00	-72 816,37	0,00
O	ZL č.7	Přípočty a odpočty ZTI	68 339,40	0,00	68 339,40	0,00
O	ZL č.8	Přípočty a odpočty větrání	3 618,50	0,00	3 618,50	0,00
O	ZL č.9	Ocelové zateplené dveře a úprava venkovního ocelového zábradlí	30 735,00	0,00	30 735,00	0,00
O	ZL č.10	Oprava betonových schodišť - 2 ks	44 430,81	0,00	44 430,81	0,00
O	ZL č.11	Zateplovací systém, silikonový nátěr	200 984,42	0,00	200 984,42	0,00
O	ZL č.12	Svody, obklady - podbití, dveře interiér	-92 908,28	0,00	-92 908,28	0,00
O	ZL č.13	Bourací práce, zazdívký, betonový práh, dilatační spára	43 155,01	0,00	43 155,01	0,00
O	ZL č.14	Klempířské práce	60 620,00	0,00	60 620,00	0,00
O	ZL č.15	Svítlidla	-18 392,40	0,00	-18 392,40	0,00
O	ZL č.16	Keramické obklady	-86 496,30	0,00	-86 496,30	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3/ZL č.6
Objekt: Přípočty a odpočty stavební část

Místo: Město Kaznějov
Objednatel:

Datum: 29.08.2023

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d3			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo					
O ZL č.6			Přípočty a odpočty stavební část					-72 816,37
D HSV			Práce a dodávky HSV					-62 474,47
D 4			Vodorovné konstrukce					-13 000,00
6	K	444125001.R01	Montáž ŽB desek hmotnosti do 1 t	m2	-50,000	260,00	-50,000	-13 000,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					-42 725,80
34	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-300,000	20,90	-300,000	-6 270,00
35	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-12 000,000	0,38	-12 000,000	-4 560,00
36	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-300,000	14,10	-300,000	-4 230,00
42	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	-22,000	192,00	-22,000	-4 224,00
43	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	-30,000	973,00	-30,000	-29 190,00
47	K	963015111.R01	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t pro další použití	m2	-50,000	200,00	-50,000	-10 000,00
51	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-50,000	79,30	-50,000	-3 965,00
0	K	K001	Úprava vnitřních parapetů, řezání	m	14,500	53,00	14,500	768,50
0	K	K002	Montáž plastových parapetů tl. 1 cm	m	19,500	185,00	19,500	3 607,50
0	M	M003	Plastový parapet	m	20,000	325,00	20,000	6 500,00
0	M	M004	Koncovka parapetů	ks	16,000	49,20	16,000	787,20
0	K	K003	Příprava pro rohož - lišta hliník	m	3,000	250,00	3,000	750,00
0	K	K004	Betonáž hliníkové lišty - úprava výškového rozdílu, příprava pro osazení rohože	ks	2,000	350,00	2,000	700,00
0	M	M005	Dodávka nové rohožky	ks	2,000	990,00	2,000	1 980,00
0	K	K023	Řezání teracových parapetů + zdenické začistění	m	28,000	165,00	28,000	4 620,00
D 997			Přesun sutě					-6 403,60
57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-2,800	739,00	-2,800	-2 069,20
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-84,000	12,50	-84,000	-1 050,00
59	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-2,800	408,00	-2,800	-1 142,40
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-2,800	765,00	-2,800	-2 142,00
D 998			Přesun hmot					-345,07
61	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-0,364	948,00	-0,364	-345,07
D PSV			Práce a dodávky PSV					-10 341,90
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					-10 341,90
62	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-33,920	11,20	-33,920	-379,90
63	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,011	51 800,00	-0,011	-569,80
64	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-15,960	23,50	-15,960	-375,06
65	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-33,920	113,00	-33,920	-3 832,96
66	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-30,000	164,00	-30,000	-4 920,00
67	K	998711101	Přesun hmot tonážn' pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	-0,238	1 110,00	-0,238	-264,18

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3/ZL č.7
Objekt: Přípočty a odpočty ZTI

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d3			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo					
O ZL č.7			Přípočty a odpočty ZTI					68 339,40
D PSV			Práce a dodávky PSV					68 339,40
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					-37 133,00
25	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	-1,000	1 265,00	-1,000	-1 265,00
26	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-15,000	1 144,00	-15,000	-17 160,00
26	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	-18,000	169,00	-18,000	-3 042,00
27	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 - včetně úprav spojených s posunutím lapače	ks	-18,000	945,00	-18,000	-17 010,00
0	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	3,000	448,00	3,000	1 344,00
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					-29 829,60
60	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	-9,000	1 984,40	-9,000	-17 859,60
61	M	64281212	dřez nerezový 480 x 480	kus	-9,000	2 800,00	-9,000	-25 200,00
0	K	K005	Montáž keramické zástěny Laufen	ks	3,000	450,00	3,000	1 350,00
0	M	M006	Keramická zástěna Laufen	ks	9,000	1 320,00	9,000	11 880,00
D 725-01			Zdravotechnika - zařízení předměty, bojler					135 302,00
0	K	K006	Montáž + dodávka bojleru 200 l s cirkulací	ks	1,000	21 345,00	1,000	21 345,00
0	K	K007	Montáž + dodávka bojleru 120 l	ks	3,000	12 790,00	3,000	38 370,00
0	K	K008	Montáž + dodávka bojleru 20 l	ks	1,000	9 180,00	1,000	9 180,00
0	K	K009	Montáž + dodávka bojleru 5 l	ks	1,000	8 310,00	1,000	8 310,00
0	K	K010	Montáž čerpadla včetně spotřebního materiálu	ks	3,000	4 645,00	3,000	13 935,00
0	M	M011	Cirkulační čerpadlo	ks	3,000	4 270,00	3,000	12 810,00
0	K	K012	Montáž termostatického trojcestného ventilu	ks	4,000	2 310,00	4,000	9 240,00
0	M	M013	Termostatický trojcestný ventil	ks	4,000	5 308,00	4,000	21 232,00
0	K	K011	Doprava	ks	1,000	880,00	1,000	880,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3/ZL č.8
 Objekt: Přípočty a odpočty větrání

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d3			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo					
O ZL č.8			Přípočty a odpočty větrání					
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
0	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	1,250	3 510,00	1,250	4 387,50
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 751			Vzduchotechnika					
15	K	42981097_R3	výfukový kus - střešní- DN 100	Ks	-3,000	549,00	-3,000	-1 647,00
17	K	42981097_R5	výfukový kus - střešní- DN 125	Ks	-1,000	772,00	-1,000	-772,00
0	K	751-01	M+D mřížka do interiéru a do exteriéru - odvětrání	ks	10,000	165,00	10,000	1 650,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3/ZL č.9

Objekt: Ocelové zateplené dveře a úprava venkovního ocelového zábradlí

Místo:

Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d3			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo					
O ZL č.9			Ocelové zateplené dveře a úprava venkovního ocelového zábradlí					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 767			Konstrukce zámečnické					
0	K	K013	Výroba plechových zateplených dveří	ks	1,000	9 945,00	1,000	9 945,00
0	M	M014	Materiál na plechové zateplené dveře	kpl	1,000	6 845,00	1,000	6 845,00
0	M	M014b	Pozink	ks	1,000	2 015,00	1,000	2 015,00
0	K	K015	Montáž, zaměření plechových dveří	ks	1,000	3 680,00	1,000	3 680,00
0	K	K016	Demontáž stávajících plechových dveří	ks	1,000	550,00	1,000	550,00
0	K	K017	Stavební práce a přípomoc pro montáž nových plechových dveří, zednické začištění atp.	ks	1,000	1 800,00	1,000	1 800,00
0	K	K018	Úprava ocelového zábradlí v místě montáže nových plechových dveří, včetně provedení nového nátěru	ks	1,000	4 400,00	1,000	4 400,00
0	M	M019	Spotřební materiál	ks	1,000	1 500,00	1,000	1 500,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3/ZL č.10
Objekt: Oprava betonových schodišť - 2 ks

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d3			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo					
O ZL č.10			Oprava betonových schodišť - 2 ks					44 430,81
D HSV			Práce a dodávky HSV					13 229,82
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 666,48
20	K	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka vnějších stěn	m2	3,653	955,00	3,653	3 488,62
0	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,653	254,00	3,653	927,86
0	K	K020	Ostatní drobné opravy stávající konstrukce reprofilační maltou	hod	3,000	350,00	3,000	1 050,00
0	M	M021	Spotřební materiál	kpl	1,000	200,00	1,000	200,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 090,54
51	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	11,230	79,30	11,230	890,54
0	K	K019	Demontáž květináčů, schodiště + ostatní květináče umístěné v kolizi s fasádou	kpl	1,000	1 200,00	1,000	1 200,00
D 997			Přesun sutě					5 472,80
57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	2,393	739,00	2,393	1 768,43
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,790	12,50	71,790	897,38
59	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,393	408,00	2,393	976,34
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,393	765,00	2,393	1 830,65
D PSV			Práce a dodávky PSV					31 200,99
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					5 470,35
140	K	711113117.SKAR	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu dvousložkovou MAPEI (Mapelastic hmota 2slož. pružný A+B)	m2	7,871	695,00	7,871	5 470,35
D 713			Izolace tepelné					1 374,23
71	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,653	264,00	3,653	964,39
0	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 20mm	m2	4,018	102,00	4,018	409,84
D 767			Konstrukce zámečnické					4 890,00
0	K	K013	Demontáž + úprava + montáž stávajícího pozinkového zábradlí - hlavní vstup schodiště	ks	1,000	4 890,00	1,000	4 890,00
D 771			Podlahy z dlaždic					19 466,41
127	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	7,871	15,00	7,871	118,07
0	K	77112101.r	Přechodový můstek Mapei	m2	7,871	89,00	7,871	700,52
0	K	62863111.r	Vyrovnání plochy cementovou stěrkou od 5 do 10 mm	m2	7,871	597,00	7,871	4 698,99
130	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	3,700	122,00	3,700	451,40
131	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	10,000	179,00	10,000	1 790,00
0	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,871	655,00	7,871	5 155,51
0	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	8,658	572,00	8,658	4 952,38
134	K	77157711.i	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	7,871	17,60	7,871	138,53

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
136	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	5,850	41,30	5,850	241,61
137	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	5,850	177,00	5,850	1 035,45
139	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,283	650,00	0,283	183,95



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3/ZL č.11
 Objekt: Zateplovací systém, silikonový nátěr

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:
 DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d3			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo					
O ZL č.11			Zateplovací systém, silikonový nátěr					
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
15	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	70,000	908,00	70,000	63 560,00
16	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	70,000	448,00	70,000	31 360,00
21	K	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm	m2	111,950	510,00	111,950	57 094,50
D 998			Přesun hmot					
61	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,043	948,00	1,043	988,76
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 783			Nátěr fasády					
0	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	98,000	49,80	98,000	4 880,40
0	K	78382742.2	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek - sytá barva, malé natírané plochy v částech fasády s různým barevným odstínem	m2	111,660	386,00	111,660	43 100,76

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3/ZL č.12
Objekt: Svody, obklady - podbití, dveře interiér

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d3 Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo								
O ZL č.12 Svody, obklady - podbití, dveře interiér -92 908,28								
D PSV Práce a dodávky PSV -92 908,28								
D 764 Konstrukce klempířské -22 831,20								
97	M	55344209	Svodové roury kruhové falcované Al plechu	m	-151,200	151,00	-151,200	-22 831,20
D 766 Konstrukce truhlářské -70 077,08								
103	K	766412212	Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	-45,000	270,00	-45,000	-12 150,00
104	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	-115,000	66,60	-115,000	-7 659,00
105	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	-0,317	12 500,00	-0,317	-3 962,50
108	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-2,000	784,00	-2,000	-1 568,00
111	M	61161014	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm	kus	-2,000	1 850,00	-2,000	-3 700,00
117	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	-56,000	823,00	-56,000	-46 088,00
0	M	M002	WC kování hliníkové	ks	6,000	550,00	6,000	3 300,00
0	M	M007	Kování na obyč. zámek hliníkové	ks	34,000	480,00	34,000	16 320,00
0	M	M008	Kování na vložku hliníkové	ks	15,000	480,00	15,000	7 200,00
119	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	-41,000	713,00	-41,000	-29 233,00
0	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 410,00	1,000	1 410,00
0	M	61165339	dveře jednokřídlé výplň plná deská, protipožární EI (EW) 30 D3 povrch sonoma greko, plné 800x1970	kus	1,000	6 250,00	1,000	6 250,00
122	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	-1,000	31,80	-1,000	-31,80
126	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,174	947,00	-0,174	-164,78

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3/ZL č.13
Objekt: Bourací práce, zazdívký, betonový práh, dilatační spára

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d3			Stavební úpravy Mš Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo					
O ZL č.13			Bourací práce, za...					43 155,01
D HSV			Práce a dodávky HSV					39 531,77
D 1			Zemní práce					1 358,48
0	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	1,188	146,00	1,188	173,45
0	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,594	1 390,00	0,594	825,66
0	K	17411110.1	Zásyp sypaninou se zhutněním ručně u balkonové sestavy	m3	0,594	605,00	0,594	359,37
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					7 017,52
0	K	311272125	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	2,430	1 550,00	2,430	3 766,50
0	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	0,600	827,00	0,600	496,20
0	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	3,620	761,00	3,620	2 754,82
D 5			Komunikace					4 390,21
0	K	K025	Betonáž nového betonového prahu představeného před tepelnou izolaci včetně bednění a spotřebního materiálu	ks	1,000	2 550,00	1,000	2 550,00
0	K	K026	Obložení keramickou dlažbou - betonový schod	m	2,970	490,00	2,970	1 455,30
0	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1,188	324,00	1,188	384,91
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					18 334,59
0	K	61213112.1	Přechodový můstek (adhezni můstek) vnitřních stěn nanášený ručně	m2	6,070	94,00	6,070	570,58
0	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,070	260,00	6,070	1 578,20
7	K	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,869	259,00	10,869	2 815,07
0	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	23,009	171,00	23,009	3 934,54
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	15,500	202,00	15,500	3 131,00
0	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených, ukončovací profily	m	9,600	85,00	9,600	816,00
0	M	2834220.1	Profil ukončovací 10 mm pro omítku, dl. 2,0 m	ks	10,080	115,00	10,080	1 159,20
0	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	525,00	2,000	1 050,00
0	M	55331482	záрубеň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 640,00	2,000	3 280,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 386,18
0	K	96104411.12	Opatrné vybourání betonového prahu pod balkonovou sestavou	ks	1,000	1 750,00	1,000	1 750,00
0	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic	m2	2,430	246,00	2,430	597,78
45	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,000	140,00	1,000	140,00
54	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,758	362,00	2,758	998,40
0	K	K024	Demontáž + zpětná montáž plechového krytu na plynu + očištění a nátěr	ks	1,000	1 900,00	1,000	1 900,00
D 997			Přesun sutě					1 690,10
57	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,739	739,00	0,739	546,12

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,170	12,50	22,170	277,13
59	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezisklárky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,739	408,00	0,739	301,51
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,739	765,00	0,739	565,34
D 998 Přesun hmot							1 354,69	
61	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,429	948,00	1,429	1 354,69
D PSV Práce a dodávky PSV							3 623,24	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 342,05	
0	K	711113117.SKAR	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou na bázi cementu dvousložkovou MAPEI (Mapelastic hmota 2slož. pružný A+B)	m2	1,931	695,00	1,931	1 342,05
D 713 Izolace tepelné							1 213,29	
0	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,485	264,00	1,485	392,04
0	M	28376461	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 50mm	m2	2,250	365,00	2,250	821,25
D 766 Konstrukce truhlářské							1 067,90	
0	K	766622812	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných přes 1 do 2 m2 k opětovnému použití	m2	3,620	295,00	3,620	1 067,90

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3/ZL č.14
Objekt: Klempířské práce

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d3			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo					
O ZL č.14			Klempířské práce					60 620,00
D PSV			Práce a dodávky PSV					60 620,00
D 764			Konstrukce klempířské					60 620,00
0	K	K027	Demontáž střešní plechové krytiny ke zpětnému použití	m2	44,000	211,00	44,000	9 284,00
0	K	K028	Demontáž závětrné lišty ke zpětnému použití	m	4,000	58,00	4,000	232,00
0	K	K029	Demontáž lemování zdí do suti	m	11,000	102,00	11,000	1 122,00
0	K	K030	Montáž plechové krytiny	m2	44,000	175,00	44,000	7 700,00
0	K	K031	Montáž oplechování - závětrná lišta	m	4,000	280,00	4,000	1 120,00
0	K	K032	Oplechování římsy rš 250 mm	m	63,000	508,00	63,000	32 004,00
0	K	K033	Montáž lemování zdí	m	11,000	185,00	11,000	2 035,00
0	K	K0331	Materiál pro lemování zdí, nebude možné použít demontovaný materiál	m	11,000	393,00	11,000	4 323,00
0	K	K034	Přesun hmot	kpl	1,000	500,00	1,000	500,00
0	K	K035	Doprava	kpl	1,000	2 300,00	1,000	2 300,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3/ZL č.15
Objekt: Svítidla

Místo: Datum: 29.08.2023

Objednatel: Město Kaznějov IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MENE Industry IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d3			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo					
O ZL č.15			Svítidla					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
47	K	741371004_r	Montáž svítidlo - nouzové, min 1h, s piktogramem	kus	-5,000	459,15	-5,000	-2 295,75
48	M	34823741_r	svítidlo nouzové, svítivost min. 1h, s piktogramem	kus	-5,000	1 508,65	-5,000	-7 543,25
49	K	741371004_r1	Montáž svítidlo - světelný vývod nástěnný	kus	-4,000	498,51	-4,000	-1 994,04
50	M	34823741_r1	světelný vývod nástěnný, LED 12W	kus	-4,000	1 639,84	-4,000	-6 559,36

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 323/2021_d3/ZL č.16
Objekt: Keramické obklady

Místo:
Objednatel: Město Kaznějov

Datum: 29.08.2023

Zhotovitel: MENE Industry

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.08. - 31.08.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S 323/2021_d3			Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo					
O ZL č.16			Keramické obklady					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
158	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-110,400	7,02	-110,400	-775,01
159	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-110,400	56,20	-110,400	-6 204,48
162	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-110,400	587,00	-110,400	-64 804,80
163	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-121,440	387,00	-121,440	-46 997,28
164	K	781491022	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	-19,500	451,00	-19,500	-8 794,50
165	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	-21,450	1 070,00	-21,450	-22 951,50
0	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	53,400	196,00	53,400	10 466,40
0	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	40,000	136,00	40,000	5 440,00
0	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	161,400	50,70	161,400	8 182,98
169	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	-110,400	24,70	-110,400	-2 726,88
170	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-2,325	649,99	-2,325	-1 511,23
0	M	M009	Příplatek za dodání barevných listel dle výběru investora	ks	188,000	235,00	188,000	44 180,00