

„Rámcová smlouva – „Oprava místních komunikací Kynšperk nad Ohří“

Dodatek č. 1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků výběrového řízení (dále jen jako „**rámcová smlouva**“)

Objednatel:

Město Kynšperk nad Ohří

se sídlem Jana A. Komenského 221/13, 357 1 Kynšperk nad Ohří

IČ: 00259454

DIČ: CZ 00259454

zastoupený: Markem Matouškem, starostou

zástupce ve věcech smluvních: Marek Matoušek, starosta

zástupce ve věcech technických: Ing. Kateřina Jílková, vedoucí majetkového odboru

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú.: 19-4587480207/0100

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Oprava a údržby komunikací s. r. o.

Se sídlem Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Aloisem Václavíkem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Leopoldem Pískem, obchodním manažerem

IČ: 24687421

DIČ: CZ24687421

Bankovní spojení: 2401253673/2010

Tel. 774 330 334, 702 046 774 e-mail: aouk@aouk.cz

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je nepodstatná změna předmětu smlouvy uzavřené dne 13.04.2023 na veřejnou zakázku „*Oprava místních komunikací Kynšperk nad Ohří*“

Tímto dodatkem se mění článek VIII. „Trvání a ukončení rámcové smlouvy“ odst. 2 této smlouvy,

Původní znění smlouvy:

„Rámcová smlouva se uzavírá **na dobu určitou do 31.12.2023** nebo do vyčerpání limitu **1.500.000 Kč**, podle toho, která skutečnost nastane dříve.“

Se nahrazuje zněním

„Rámcová smlouva se uzavírá **na dobu určitou do 31.12.2023** nebo do vyčerpání limitu **2.000.000 Kč**, podle toho, která skutečnost nastane dříve.“

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Č.II.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Uzavření dodatku bylo projednáno a schváleno Radou města Kynšperk nad Ohří dne 06.12.2023 usnesením č. **RM 345/2023**.

V Kynšperku nad Ohří dne 8.12.2023

Objednatel:

Marek Matoušek,
Starosta města

Ve Trstěnicích dne 8.12.2023

Zhotovitel:

Ing. Alois Václavík, jednatel

Opravy a údržby komunikací s.r.o.
Provozovna Trstěnice 134
35301 Mariánské Lázně ©
IČO: 24687421, DIČ: CZ24687421