

# DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO

č. objednávatele 18/2023

## 1. Smluvní strany

<b><u>Objednatel:</u></b>	<b><u>Město Habartov</u></b>
se sídlem:	Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupený:	Ing. Petrem Janurou, starostou města
<b><u>Zhotovitel:</u></b>	<b><u>Silnice Topolany a.s.</u></b>
se sídlem:	Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
Zastoupený:	Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva

Vzhledem k tomu, že výše uvedení

- zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 01.08.2023 smlouvu o dílo ohledně zhotovení stavby „Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa“ (dále jen předmět díla) a
- Rada města Habartova schválila dne 27.11.2023 navýšení ceny za dílo z důvodu požadavku na provedení víceprací v rozsahu sanace aktivní zóny zemní pláně pod chodníky, neobsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr zadání stavby,

dohodly se smluvní strany na následujícím:

### I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku 5 cena díla a platební podmínky, bodu 5.1 Smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:

### II.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu čl. II je stanovena jako pevná a maximálně činí celkem

Cena stavby bez DPH	9 892 493,15 Kč
DPH 21%	2.077 423,56 Kč
Cena včetně DPH	11 969 916,71 Kč

2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### III.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Habartova dne 27.11.2023 usnesením č. 226/2023.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a souhlasí s jeho obsahem.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohou tohoto dodatku smlouvy je změnový list.

Za Objednatele:

V Habartově, dne 29.11.2023



Ing. Petr Janura  
starosta města Habartov

Za Zhotovitele:

V Chomutově, dne 29.11.'23



Bc. Marek Volák  
předseda představenstva

