

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 28. 04. 2023 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, uzavřena mezi těmito stranami:

I. Smluvní strany

1. Městys Svatava

se sídlem: ČSA 277, Svatava 357 03

kontaktní adresa: ČSA 277, Svatava 357 03

zastoupená starostkou obce: Ing. Eva Třísková

IČO: 00573141

Telefon: +420 352 623 534

email: urad@mestyssvatava.cz

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Eva Třísková

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. STAVBYT – Stavby Trubač s. r. o.

se sídlem: Svatava, Pohraniční stráž 136, PSČ: 357 03

kontaktní adresa: Svatava, Pohraniční stráž 136, PSČ: 357 03

zastoupená: Jiří Beneš, jednatel

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jiří Beneš, jednatel

Hlavní stavbyvedoucí: Tomáš Überlacker

Telefon: +420 603 288 958

E-mail: benes@stavbyt.cz

IČO: 263 95 886

DIČ: CZ26395886

Bank. spojení: MONETA, a. s.

Číslo účtu: 222626017/0600

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen "dodatek").

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava zahájení plnění na základě vyhrazené změny závazku původní smlouvy o dílo. V této smlouvě byla výslovně ujednána možnost odložení doby zahájení plnění ze strany objednatele v případě, že zahájení plnění nebude možné z důvodu překážky na straně objednatele.
- 2.2. Objednatel tak upravuje jednostranně nejzazší termín zahájení plnění z 01. 05. 2024 na **20. 05. 2024** a to z toho důvodu, že na straně objednatele vznikla překážka spočívající v nemožnosti vyklizení místa plnění pro provádění stavebních prací k původnímu datu (01. 05. 2024). Tato změna je prováděna přiměřeně s přihlédnutím k ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 2.3. Výše uvedená překážka na straně objednatele vznikla z důvodu, který objednatel nemohl předpokládat ani přes přiměřenou přípravu zadávacích podmínek výběrového řízení, ze kterého závazek vzniknul a přiměřeně se na tuto změnu použijí ustanovení § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená výše uvedeným zůstávají bez změny.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Svatavě dne 26.4.2024



.....
Ing. Eva Třísková
starostka obce Svatava

Ve Svatavě dne 26.4.2024



STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
Pohraniční stráž 136
357 03 Svatava
IČO: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

.....
Jiří Beneš, jednatel