

Dodatek č.2

SMLOUVY O DÍLO

„Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov – II. etapa“

Číslo smlouvy objednatele: 18/2023

Město Habartov

se sídlem: náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupené: Ing. Petr Janura, starosta
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Janura, starosta
Tel/fax: +420 352 661 477
E-mail: starosta@mestohabartov.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0862162329/0100
Identifikační číslo: 00259314
DIČ: CZ00259314
ID datové schránky: s63b5gx
(dále jako „objednatel“)

a

Silnice Topolany a. s.

IČ: 05758734
DIČ: CZ699006672
se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 500023962/0800
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Marek Volák, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických: Jiří Švampera, výrobní ředitel
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek smlouvy“):

1. Předmět dodatku

V průběhu výstavby došlo k nepředvídatelným situacím, které si vyžádaly prodloužení termínu realizace díla. Všechny skutečnosti byly řádně projednány s technickým dozorem stavby a jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dní stavby. Na základě těchto skutečností a po odsouhlasení Radou města Habartova se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo.

3. Doba plnění

Doplňuje se znění odstavce :

- 3.1. Lhůta realizace se prodlužuje na základě dohody smluvních stran o 25 dní . Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 145 kalendářních dní ode dne protokolárního předání staveniště (limitní termín).

19. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se znění odstavce :

- 19.10. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo se nemění.
- 19.11. Tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 19.12. Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Habartova dne 22.4.2024 usnesením č.67/RM/2024.
- 19.13. Smluvní strany si dodatek smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele: 29.4.2024

Ve Habartově dne : 29.4.2024

V Tušimicích dne

[Redacted signature]

Ing. Petr Janura, starosta
město Habartov



SILNICE TOPOLANY a.s.
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ: 0 [Redacted] CZ699006672

[Redacted signature]

Bc. Marek Volák, předseda představenstva
Silnice Topolany a. s.