

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Jáchymov

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 00254622
DIČ: CZ 00254622
Bankovní spojení: ČSOB Ostrov
Číslo účtu: 234086011/0300
Statutární zástupce: František Holý, starosta města

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1 190 00 Praha 9
Zastoupen: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze pod sp. Zn. B 6556
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5030013729/5500
Telefon: 286 003 511
Datová schránka: 4indfqd

(dále jen "zhotovitel")

Dodatkem č. 3 se na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18.7.2023 na dílo „**Jáchymov – rekonstrukce komunikace – ulice Husova, II. etapa**“ následovně:

v článku 5 – Cena díla, se mění:

	cena díla dle SoD	změna ceny díla dle Dodatku č.1	změna ceny díla méněpráce	nová cena díla dle Dodatku č.3
Cena bez DPH	7 816 109,99 Kč	8 309 921,30 Kč	-502 213,08 Kč	7 807 708,22 Kč
DPH 21%	1 641 383,09 Kč	1 745 083,46 Kč	-105 464,75 Kč	1 639 618,73 Kč
Cena včetně DPH	9 457 493,09 Kč	10 055 004,77 Kč	-607 677,83 Kč	9 447 326,95 Kč

Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s Dodatkem č.1, č.2 a 3 Smlouvu o dílo.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Jáchymov usnesením č. 348/13/2024 ze dne 6.6. 2024.

Přílohy:

- Změnový list č.4

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jáchymově dne

V Karlových Varech dne

.....

.....

František Holý
starosta města

Predrag Mitrovič – ředitel oblasti Západ
COLAS CZ, a.s.