

## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 105/2023**

uzavřená podle § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

### **Město Kynšperk nad Ohří**

se sídlem: Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří  
IČO: 00259454  
DIČ: CZ 00259454  
jednající: Marek Matoušek, starosta města, ve věcech smluvních  
Jiří Bednář, ve věcech technických a realizace stavby  
[bednar@kynsperk.cz](mailto:bednar@kynsperk.cz), tel. 725 043 848  
Ing. Kateřina Jílková, ve věcech realizace stavby  
[jilkova@kynsperk.cz](mailto:jilkova@kynsperk.cz), tel. 724 416 016

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel, zadavatel, Město Kynšperk nad Ohří“)  
a

### **ANTISTAV s.r.o.**

Se sídlem: Chebská 38/5, 360 06 Karlovy Vary  
IDDS: vjenir3  
IČO: 03361985  
DIČ: CZ03361985  
Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 30132  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 115-975340267/0100  
Vedený u: pobočka Karlovy Vary  
Jednající: Josef Rohla, jednatel společnosti ANTISTAV s.r.o.

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel, dodavatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 až § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“):

## 1. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které jsou provedeny v souladu s článkem 2. Změna díla, odst. 2.2., článkem 8. Cena a způsob úhrady odst. 8.2. smlouvy o dílo.

### Původní znění odst. 8.2.

	Cena za provedení díla	685 274,50- Kč
•	<u>DPH 21%</u>	<u>143 907,65- Kč</u>
•	Smluvní cena celkem	829 182,15 Kč

Slovy – osm set dvacet devět tisíc sto osmdesát dva korun českých patnáct haléřů.

### se nahrazuje novým zněním odst. 8.2.

	<b>Cena za provedení díla</b>	<b>709 246,13 Kč</b>
•	<b><u>DPH 21%</u></b>	<b><u>148 941,69 Kč</u></b>
•	<b>Smluvní cena celkem</b>	<b>858 187,82 Kč</b>

**Slovy – osm set padesát osm tisíc sto osmdesát sedm korun českých osmdesát dva haléřů.**

Popis změn:

Změna postihuje skutečný objem provedených prací, skládkovného a přepravy sutí. Tedy narovnání předpokladu a skutečnosti. Jedinou víceprací nad rámec původního rozpočtu stavby je pak související kácení náletových dřevin v okolí původních demolovaných objektů.

## 2 Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2.2 Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoli za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

2.3 Uzavření dodatku smlouvy schválila Rada města Kynšperk nad Ohří na své schůzi dne 03. 40. 2024 usnesením č. 84/2024.

V Kynšperku nad Ohří dne

.....  
Marek Matoušek, starosta  
za objednatele

.....  
Josef Rohla, jednatel  
za zhotovitele