

" OPRAVA STŘECHY HASIČSKÉ ZBROJNICE A GARÁŽÍ "

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Obec Nové Hamry
Sídlo: Nové Hamry 333, 362 21 Nové Hamry
IČ: 00497080
Jednající: Bc. Eva Machková, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 14126341/0100
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: Lešení Trubač s.r.o.
Sídlo: Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava
IČ: 290 70 139
DIČ: CZ 29070139
Jednající: Tomáš Trubač
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 193309863/0600
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23255
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako "strany" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako "strana")

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.05.2024 Smlouvu o dílo na realizaci akce „OPRAVA STŘECHY HASIČSKÉ ZBROJNICE A GARÁŽÍ“ (dále jen „Smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 Smlouvy se mění ustanovení čl. V Cena díla.

II.

Změny a doplnění smlouvy

1. Článek V. Cena díla se mění takto:
- 2.

Položka	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
Původní cena	1.375.750 Kč	288.907,50 Kč	1.664.657,50 Kč
Práce nad rámec Smlouvy	83.357,42 Kč	17.505,06 Kč	100.862,48 Kč
Nová cena	1.459.107,42 Kč	306.412,56 Kč	1.765.519,98 Kč

3. Podrobná kalkulace práce nad rámec Smlouvy včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 1 která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná v jejich původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem svého uzavření.

V U. HAMRECH dne 3.7.2024

V U. HAMRECH dne 3.7.2024

Marko
objednatel



[Signature]
zhotovitel



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střechy hasičské zbrojnice a garáží	Objednatel:	<i>OBEC NOVÉ HAMRY</i>	IČ/DIČ	<i>00449080</i>
Druh stavby:	Střecha - vícepráce	Projektant:		IČ/DIČ	<i>29040139</i>
Lokalita:	N.Hamry	Zhotovitel:	<i>LEBEVÍ TRUBANĚ S.R.O.</i>	IČ/DIČ	
Začátek výstavby:	23.05.2024	Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	23.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	47 342,39	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	34 252,60		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		1 762,43		0,00		
ZRN celkem		83 357,42	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	83 357,42
Základ 21%	83 357,42	DPH 21%	17 505,06	Celkem včetně DPH	100 862,48

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
		
	OBEC NOVÉ HAMRY PSČ 362 24 IČ: 00479080 Tel.: +420 353 925 131 Mob.: +420 604 229 188	
Datum, razítko a podpis	<i>3. 4. 2024</i> Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **OPRAVA STŘECHY HASIČSKÉ ZBRŮJNICE A GARÁŽI**

Hasičská zbrl Doba výstavby:

Druh stavby:

Střecha - více Začátek výstavby:

23.05.2024

Lokalita:

N.Hamry

Konec výstavby:

JKSO:

Zpracováno dne:

23.05.2024

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Naklady celkem (Kč)
	764	Konstrukce klempířské					81 594,99
1	764339340R00	Lemování z Al, komínů na hladké krytině, v hřebeni	m2	1,00		2 579,99	2 579,99
2	764342220R00	Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 100 mm - sítěny - nalepovací průstup	kus	2,00		1 800,00	3 600,00
3	764348392R00	Montáž zachytáče sněhu Al, 2 tyčového včetně dodávky	m	50,00		1 250,00	62 500,00
4	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh z lak.Pz plechu, rš 330 mm - včetně 2 ks rohů	m	4,00		680,00	2 720,00
5	764773315R00	PREFA stoupací plošina dl. 420 mm š.250 mm,řalc.plech	kus	1,00		4 995,00	4 995,00
6	764775314R00	PREFA střešní výlez rozměr 450x450 mm	kus	1,00		5 200,00	5 200,00
	H764	Konstrukce klempířské					1 762,43
7	998764201R00	Présun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	815,94		2,16	1 762,43

Celkem: 83 357,42