

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 5.8.2024
na akci „Víceúčelové hřiště v obci Libá“

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIC:

ID datové schránky:

Tel.:

E-mail:

na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

Obec Libá

Libá 220, 351 31 Libá

Radkem Jarochem, starostou

00254037

Neplátce

japb3za

+420 774 502 030

starosta@obec-liba.eu

a

Dodavatel:

Se sídlem:

IČ:

DIC:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající ve věcech smluvních:

Jednající ve věcech technických:

na straně druhé jako Dodavatel (dále jen „Dodavatel“)

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Mostní 5552, 760 01 Zlín

25560191

CZ25560191

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897

KB, a.s.

35-1597080297/0100

Marek Bainer, jednatel společnosti

Zdeněk Švéda, Petr Veselý, Ing. Tomáš Melichárek

(Objednatel a Dodavatel dále společně též označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Preambule:

Tímto dodatkem řešené změny byly provedeny analogicky dle odstavce (6), § 222 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku není považována změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

ČÁST PRVNÍ
Účel a předmět dodatku

1. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek bránících dokončení díla, jež spočívá v provedení dopískování a přemetení položeného povrchu hřiště, jež vyžaduje naprosto suchý povrch bez vlhkosti a srážek, se mění limitní termín provedení díla uvedený v čl. IV, odst. 1., Smlouvy o dílo, takto:

Původní znění:

„Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Doba plnění díla je stanovena v délce maximálně do 31.12.2024, přičemž zahájení realizace předmětu díla nastane okamžikem podpisu této Smlouvy o dílo.“

Nové znění:

„Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Doba plnění díla je stanovena v délce maximálně do 30.4.2025, přičemž zahájení realizace předmětu díla nastane okamžikem podpisu této Smlouvy o dílo.“

ČÁST DRUHÁ

Společná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. Tuto smlouvu lze podepsat také elektronicky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Libě dne (dle data elektronického podpisu)

Ve Zlíně dne (dle data elektronického podpisu)

.....
Radek Jaroch
Starosta obce Libá

.....
Marek Bainer
jednatel společnosti