



DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Prodávající

Název: **VUJO s.r.o.**
Sídlo: Křížová 116, 356 01 Sokolov
IČ: 64830713
DIČ: CZ64830713
Statutární zástupce: Ing. Josef Vůjtěch, jednatel
Obchodní rejstřík: Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7243
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Sokolov.
Číslo běžného účtu: 19-4475950227/0100
Kontaktní osoba: Ing. Josef Vůjtěch
Tel: +420 352 624 936
Email: obchod@vujo.cz

Kupující

Název: **Cisterciácké opatství Osek**
Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05
IČ: 49086910
Statutární zástupce: MVDr. Jindřich Koska, statutární zástupce opatství
Kontaktní osoba: MVDr. Jindřich Koska
Tel: +420 604 895 346
Email: dottore.uno@atlas.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo běžného účtu: 1061275379/0800

uzavírají následující Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 01. 10. 2025

na zakázku:

POŘÍZENÍ IT VYBAVENÍ PRO NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM KLÁŠTERA V OSEKU

Tato zakázka

*bude financována ze zdrojů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj)
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).*

Reg. číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_051/0004640

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto dodatkem se upravuje rozsah předmětu plnění kupní smlouvy z důvodu nezbytných technických změn zjištěných v rámci plnění kupní smlouvy.

Změna se týká:

- A. **Snížení počtu Wi-Fi modulů** z původně požadovaných **8 kusů na 6 kusů**, neboť na základě upřesnění technického řešení není nutné instalovat všech 8 jednotek.
- B. **Dodatečných elektromontážních prací**, které jsou nezbytné pro správné zapojení a zprovoznění dodávaného zařízení.
- C. **Doplnění dodávky zařízení rack – Stojanový rozvaděč, UPS, zálohování a příslušenství**, které rozšiřuje funkcionalitu systému a je nezbytné pro plné uvedení do provozu připojení internetu pro návštěvnické centrum.

1.2 Tyto změny nemění celkový charakter, rozsah ani účel plnění veřejné zakázky.

ČLÁNEK 2.

KUPNÍ CENA

2. Na základě uvedených změn dochází k úpravě kupní ceny dle článku IV. původní kupní smlouvy následovně:

Původní znění článku IV., bodu 1 dle kupní smlouvy:	
Celková cena bez DPH	330 020,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	69 304,20 Kč
Celková cena včetně DPH	399 324,20 Kč

A. Snížení počtu Wi-Fi modulů - méněpráce

Cena dvou wifi modulů	
Celková cena bez DPH	- 5 100,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	- 1 071,00 Kč
Celková cena včetně DPH	- 6 171,00 Kč

B. Dodatečné elektromontážní práce - vícepráce

Cena za elektromontážní práce	
Celková cena bez DPH	5 100,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	1 071,00 Kč
Celková cena včetně DPH	6 171,00 Kč

C. Doplnění dodávky zařízení RACK - vícepráce

Cena za dodávku zařízení RACK	
Celková cena bez DPH	47 680,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	10 012,80 Kč
Celková cena včetně DPH	57 692,80 Kč

Nové znění článku IV., bodu 1 smlouvy po provedených změnách:

Celková cena bez DPH	377 700,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	79 317,00 Kč
Celková cena včetně DPH	457 017,00 Kč

ČLÁNEK 3.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

2.3 Přesné ocenění změn tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

za kupujícího

za prodávajícího

V Oseku dne

V Sokolově dne

.....
MVDr. Jindřich KOSKA
statutární zástupce opatství

.....
Ing. Josef VŮJTĚCH
jednatel společnosti